

24.03.2015



CENTRUM
WIEDZY
REWITALIZACJA

WWW.REWITALIZACJA.CENTRUMWIEDZY.ORG
E-MAIL: REWITALIZACJA@UML.LODZ.PL
TEL.: +48 (42) 638-57-58
FAX: +48 (42) 638-57-29

Harmonogram działań
w ramach zidentyfikowania, zorganizowania sieci współpracy i wsparcia działań różnych podmiotów prowadzących
działania
na obszarze Strefy Wielkomejskiej,
luty – sierpień 2015.

Zadanie	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień
ZADANIE (a): Zidentyfikowanie i pozyskanie bezpośrednich Wykonawców Końcowych zadań o charakterze animacji społecznej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.	Tworzenie Bazy Wykonawców poprzez FB, maile, kontakty osobiste	Tworzenie Bazy Wykonawców poprzez FB, maile, kontakty osobiste, analiza WK w terenie przez animatorów	Tworzenie Bazy Wykonawców poprzez FB, maile, kontakty osobiste	Tworzenie Bazy Wykonawców poprzez FB, maile, kontakty osobiste	Tworzenie Bazy Wykonawców poprzez FB, maile, kontakty osobiste	Tworzenie Bazy Wykonawców poprzez FB, maile, kontakty osobiste	Tworzenie Bazy Wykonawców poprzez FB, maile, kontakty osobiste
ZADANIE (b): Zorganizowanie		Forum Rewitalizacji	Laboratorium Społeczne 15-16 kwietnia		Laboratorium Społeczne 10-11 czerwca		Podsumowujące Forum Rewitalizacji

PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013

<p>sieci współpracy oraz systemu transferu wiedzy i doświadczeń pomiędzy Wykonawcami Końcowymi (Laboratoria i Fora).</p>		<p>28 marca 2015; Tworzenie sieci współpracy i GAL przez animatorów w terenie i podczas Forum</p>	<p>.2015; Tworzenie sieci współpracy i GAL przez animatorów w terenie i podczas Laboratorium</p>		<p>2015</p>		<p>25 sierpnia 2015</p>
<p>ZADANIE (c): Stworzenie systemu planowania mikrodziałań z zakresu animacji społecznej w sposób adekwatny do zdiagnozowanych problemów i zasobów społecznych oraz przygotowanie w tym systemie Programu Animacji Społecznej.</p>		<p>Przygotowanie generatora wniosków</p>	<p>do 30 kwietnia 2015 – nabór wniosków do 30 kwietnia 2015 – wsparcie w wypełnianiu wniosków;</p>	<p>Do 22 maja - ogłoszenie listy osób/podmiotów zakwalifikowanych do mikrowsparcia. Realizacja mikrodziałań: 23 maja – 09 sierpnia 2015 Przygotowanie Programu Animacji Społecznej.</p>	<p>Realizacja mikrodziałań: 23 maja – 09 sierpnia 2015. Wsparcie animatorów w realizacji mikrodziałań. Przygotowanie Programu Animacji Społecznej.</p>	<p>Realizacja mikrodziałań: 23 maja – 09 sierpnia 2015. Wsparcie animatorów w realizacji mikrodziałań. Przygotowanie Programu Animacji Społecznej.</p>	<p>Realizacja mikrodziałań: 23 maja – 09 sierpnia 2015. Rozliczenie mikrodziałań - 21 sierpień 2015 Wsparcie animatorów w realizacji mikrodziałań. Przyjęcie Programu Animacji Społecznej przez uczestników Forum</p>

PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA 2007-2013

							Rewitalizacji.
ZADANIE (d): Stworzenie systemu finansowania zaplanowanych mikro-działań i zarządzanie tym systemem do końca realizacji Zamówienia.		Przygotowanie generatora wniosków	Wsparcie w wypełnianiu wniosków	Wsparcie w realizacji i rozliczaniu merytorycznym i finansowym mikrodziałań.	Wsparcie w realizacji i rozliczaniu merytorycznym i finansowym mikrodziałań	Wsparcie w realizacji i rozliczaniu merytorycznym i finansowym mikrodziałań	Wsparcie w realizacji i rozliczaniu merytorycznym i finansowym mikrodziałań do 09 sierpnia 2015