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1 Podsumowanie 

Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w Polsce przyniosła wiele 

pozytywnych efektów, zwłaszcza w sferze urbanistycznej. Jednak 

dotychczas tylko część takich przedsięwzięć była rewitalizacją rozumianą 

we właściwy sposób, czyli jako:  

„wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez 

przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności 

lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie 

i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób 

zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów 

rewitalizacji” (MIiR 2014: 3).  

Przeprowadzona analiza służyła zidentyfikowaniu zagrożeń, które należy 

uwzględnić, żeby przeprowadzić rewitalizację we właściwy sposób i dzięki 

temu skutecznie. Najważniejsze z nich zostały wskazane poniżej. 

Wymienione zagrożenia mają charakter uniwersalny, to znaczy mogą 

wystąpić przy prowadzeniu rewitalizacji różnych obszarów śródmiejskich. 

Przy poszczególnych zagrożeniach wskazano, czy i w jaki sposób odnoszą 

się bezpośrednio do rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. 

Zagrożenia związane z etapem planowania rewitalizacji 

1) Zagrożenie: Niewykorzystanie do wyznaczenia obszaru 

przestrzennej diagnozy zjawisk kryzysowych w mieście. 

Sytuacja w Łodzi:  

Granice obszaru rewitalizacji, wyznaczone w Założeniach Programu 

Rewitalizacji Łodzi 2020+, nie wynikały z gruntownej, wieloaspektowej 

analizy rozkładu przestrzennego zjawisk kryzysowych w mieście, ani z 

kompleksowej analizy potencjału obszaru zdegradowanego (wykorzystano 

natomiast diagnozy – o różnym stopniu szczegółowości i aktualności – 

sporządzone w trakcie przygotowywania innych dokumentów strategicznych 

miasta). Takie podejście uzasadniono potrzebą bezzwłocznej poprawy 

stanu Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi.  



 

 

Podjęta decyzja jest zgodna ze strategicznymi celami miasta. Może się 

jednak wiązać z pominięciem miejsc o większej koncentracji zjawisk 

kryzysowych, niż wyznaczony obszar. Brak oparcia decyzji na 

przestrzennej, wieloaspektowej diagnozie sytuacji w mieście ogranicza 

możliwości odpowiadania na argumenty interesariuszy kwestionujących 

przebieg wyznaczonych granic obszaru. 

2) Zagrożenie: Wyznaczenie obszaru zbyt dużego, żeby wyprowadzić 

go z kryzysu, biorąc pod uwagę możliwe do wykorzystania środki. 

Sytuacja w Łodzi: Działania zostały rozłożone w czasie, co sprzyja ich 

koncentracji: w pierwszej kolejności mają objąć 8 z 20 kwartałów Rdzenia 

Strefy Wielkomiejskiej, a w drugiej jego pozostałą część. 

3) Zagrożenie: Niedostosowanie planowanych działań do potrzeby 

całościowego przezwyciężania zjawisk składających się na kryzys 

danego obszaru. Niedostosowanie polega najczęściej na deficycie  

przedsięwzięć z zakresu integracji społecznej lub na tym, 

że inwestycje infrastrukturalne nie przyczyniają się efektywnie do 

osiągania  deklarowanych celów rewitalizacji. 

Sytuacja w Łodzi: Uszczegóławianie Założeń Programu Rewitalizacji 

(sporządzanie  Programu) w oparciu o wyniki przeprowadzonych diagnoz, 

będzie przebiegało równolegle ze sporządzaniem, przez zewnętrznych 

Wykonawców, dokumentacji dla zadań inwestycyjnych (w tym PFU) 

w ośmiu priorytetowych projektach rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi. 

Prowadzenie programowania i sporządzanie dokumentacji  równocześnie, 

w połączeniu z wymogiem opracowania jej do połowy 2016 roku, może 

utrudnić spełnienie założeń dotyczących: 1) ukierunkowywania działań na 

rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów, 2) skoordynowania działań 

w sferze społecznej z działaniami w sferze przestrzennej oraz 

3) partycypacji społecznej. 

Przekazanie wykonawcy PFU wyników przeprowadzonych diagnoz  

ograniczy wymienione ryzyka. Natomiast warunkiem ich całkowitego 

zniwelowania będzie szczegółowa analiza przedstawionych przez 

Wykonawców projektów, studiów wykonalności i wniosków 



 

 

o dofinansowanie (przeprowadzona najpóźniej na etapie ich odbiorów), 

w kontekście wyników diagnoz.  

Warto również rozważyć możliwość „uspołecznienia” procesu odbioru 

zamówienia, poprzez stworzenie możliwości odniesienia się do 

dokumentów sporządzonych przez Wykonawców przez Komitet 

Rewitalizacji (jeżeli zostanie do tego czasu powołany) lub przez już 

istniejące gremia, takie jak łódzka Doraźna Komisja Rady Miejskiej ds. 

Rewitalizacji oraz Komisja Dialogu obywatelskiego ds. Rewitalizacji. 

4) Zagrożenie: Niezapewnienie faktycznej partycypacji przy tworzeniu 

koncepcji rewitalizacji lub projektowaniu składających się na nią 

przedsięwzięć. 

Sytuacja w Łodzi: W ramach projektu pilotażowego przeprowadzono 

szeroko zakrojone konsultacje z mieszkańcami, dotyczące każdego z 20 

kwartałów rdzenia Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. Zastosowanie 

zróżnicowanych technik przyczyniło się do zebrania od znacznej grupy 

uczestników wielu opinii i propozycji.  

Zarazem dotychczas jedynie w niewielkim stopniu poddano konsultacjom 

całościową koncepcję rewitalizacji. Wobec braku Programu Rewitalizacji, 

przedmiotem takich konsultacji były jedynie stosunkowo ogólne Założenia 

Programu.  

Na etapie tworzenia Programu Rewitalizacji, jako dokumentu o kluczowym 

znaczeniu, istotne jest przeprowadzenie konsultacji z szerszym gronem 

interesariuszy, niż  miało to miejsce w przypadku Założeń. 

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia, że rewitalizacja będzie 

prowadzona we współpracy z lokalną społecznością, potrzebne jest 

odbudowanie zaufania tych organizacji pozarządowych i działaczy 

społecznych, którzy wątpią, czy Urząd Miasta jest faktycznie 

zainteresowany działaniem w sposób partycypacyjny. Powzięte wątpliwości 



 

 

wynikają z sytuacji, w których zaplanowany przebieg partycypacji uległ 

zakłóceniu1. 

5) Zagrożenie: Niespójność pomiędzy rewitalizacją a gminnymi 

politykami sektorowymi 

Sytuacja w Łodzi: Barierą utrudniającą integrację polityki mieszkaniowej 

z działaniami rewitalizacyjnymi jest wieloletnie niedoinwestowanie zasobu 

komunalnego, skutkujące jego niską jakością. Brakuje lokali socjalnych, 

a także pomieszczeń tymczasowych i lokali zamiennych, szczególnie 

potrzebnych w czasie intensywnej akcji remontowej. Ze względu na wysokie 

zadłużenie najemców nie ma możliwości finansowania remontów 

z dochodów z czynszu. Zagrożenia wynikające z degradacji zabudowy 

i z problemów społecznych powiązanych z mieszkalnictwem czynią 

z polityki mieszkaniowej jedną z najważniejszych polityk sektorowych, które 

powinny wspierać rewitalizację w Strefie Wielkomiejskiej. Powiązanie 

pomiędzy rewitalizacją a polityką mieszkaniową zaczyna być widoczne, lecz 

większość barier i zagrożeń nie została jeszcze w polityce mieszkaniowej 

odpowiednio uwzględniona. Działania projektowe w ramach rewitalizacji 

obszarowej wymagają zsynchronizowania z tworzeniem rozwiązań 

zabezpieczających potrzeby mieszkaniowe najemców lokali 

w remontowanych kamienicach. 

                                            
1 Negatywnie zostało odebrane niezrealizowanie jednego z projektów wybranych przez mieszkańców 
do sfinansowania z budżetu obywatelskiego (projekt Ogrody Karskiego nie został zrealizowany ze 
względu na przesądzone wcześniej inne przeznaczenie działki) oraz zawieszenie, na około trzy 
miesiące, spotkań Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. rewitalizacji. Spotkania KDO nie odbywały się 
przez ten czas w związku z wątpliwościami dotyczącymi udziału w jej posiedzeniach przedstawicieli 
organizacji pozarządowych będących wykonawcami, lub potencjalnymi wykonawcami, zadań 
związanych z rewitalizacją, zlecanych przez urząd miasta w postępowaniach przetargowych. Opinie 
prawne nie potwierdziły występowania w tym przypadku konfliktu interesów. KDO nie jest ciałem 
decyzyjnym, a jej spotkania są otwarte. 



 

 

 

Dokumenty dotyczące polityki społecznej stanowią dobrą podstawę do 

integracji działań społecznych i rewitalizacyjnych, jednak to dopiero 

pierwszy krok. Integracja powinna dotyczyć wszystkich zagadnień, których 

dotyczyć będą działania na rewitalizowanym obszarze (w tym: integracji 

społecznej, edukacji, sportu) – stosownie do wyników przeprowadzonych 

diagnoz. W sferze społecznej poważne zagrożenia wynikają z trendów 

demograficznych. Łódź wyludnia się najszybciej spośród polskich miast, 

a w jeszcze szybszym tempie następuje starzenie się lokalnej społeczności. 

6) Zagrożenie: Brak odpowiednich instrumentów prawnych, skutkujący 

(między innymi) ograniczeniem możliwości oddziaływania na stan 

nieruchomości, które nie są własnością komunalną. 

Sytuacja w Łodzi: Projektowana ustawa o rewitalizacji ma stworzyć 

odpowiednie warunki do prowadzenia działań rewitalizacyjnych, a 

członkowie łódzkiego Zespołu ds. rewitalizacji aktywnie uczestniczyli w 

pracach nad jej przygotowaniem. Zagrożeniem jest ewentualne 

nieuchwalenie ustawy przez Parlament przed październikowymi wyborami. 

Zagrożenia związane z organizacją i uczestnikami rewitalizacji 

1) Zagrożenie: Niezapewnienie udziału podmiotów (instytucji, komórek 

organizacyjnych, osób) dysponujących potencjałem potrzebnym do 

przeprowadzenia rewitalizacji jako przedsięwzięcia całościowego, 

odpowiadającego na różnego rodzaju i wzajemnie powiązane 

zjawiska kryzysowe. 

Sytuacja w Łodzi:  

Opracowana przez Urząd Miasta struktura organizacyjna podmiotów, które 

są lub mają zostać zaangażowane w proces rewitalizacji Rdzenia Strefy 

Wielkomiejskiej w Łodzi, obejmuje szerokie spektrum uczestników. 

Wskazane byłoby poszerzenie tego grona  o podmioty ekonomii społecznej 

oraz instytucje kultury. 

2) Zagrożenie: Nieuznawanie rewitalizacji, przez (część) uczestników 

tego procesu, za przedsięwzięcie całościowe i nieprzywiązywanie 



 

 

odpowiedniego znaczenia do działań spoza sfery własnych 

kompetencji. 

Sytuacja w Łodzi: Przejście od utożsamiania rewitalizacji z 

przedsięwzięciami inwestycyjnymi (częstego jeszcze kilka lat temu w wielu 

miastach w Polsce) do udziału w rewitalizacji rozumianej jako 

przedsięwzięcie całościowe wymaga czasu. Na powodzenie rewitalizacji 

wpłynie szybkość tej zmiany w jednostkach wspomagających Biuro ds. 

Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta w planowanych działaniach. 

3) Zagrożenie: Niewystarczający przepływ informacji i słaba 

koordynacja działań pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. 

Sytuacja w Łodzi: Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta jest 

zakotwiczone wysoko w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Schemat 

organizacyjny działań rewitalizacyjnych zakłada, w prawidłowy sposób, 

koordynację wszystkich działań przygotowawczych i znacznej części 

realizacyjnych przez to Biuro, we współpracy z innymi jednostkami Urzędu.  

Zagrożenia związane z realizacją procesu rewitalizacji 

1) Zagrożenie: Brak środków publicznych na sfinansowanie 

potrzebnych działań w wystarczającym zakresie (niedysponowanie 

środkami w budżecie gminy i zarazem nieuzyskanie finansowania 

zewnętrznego). 

Sytuacja w Łodzi: Ograniczone środki własne miasta (wysoki poziom 
zadłużenia) przesądzają o tym, że kluczowym źródłem finansowania 
rewitalizacji będą fundusze zewnętrzne. W związku z tym skala i rodzaj 
działań będą uzależnione przede wszystkim od pozyskania takiego 
finansowania, w tym z funduszy unijnych. 

2) Zagrożenie: Presja na szybkie pozyskiwanie i wydatkowanie środków 

(zwłaszcza unijnych2), skutkująca obniżeniem jakości prowadzonych 

działań, odstąpieniem od ich właściwej sekwencji oraz osłabieniem 

integracji pomiędzy działaniami w różnych sferach (na przykład 

„inwestycyjnymi” i „społecznymi”). 

                                            
2 Związana z koniecznością osiągania założonych „kamieni milowych” w realizacji RPO. 



 

 

Sytuacja w Łodzi: Presja jest szczególnie silna ze względu na 

niepowodzenie w zdobyciu środków z Regionalnego programu 

Operacyjnego na rewitalizację w perspektywie finansowej 2007-2013. 

3) Zagrożenie: Brak zaangażowania wystarczających funduszy 

prywatnych w przedsięwzięcia zgodne z celami rewitalizacji; w tym: 

brak wystarczających inwestycji prywatnych w nieruchomości 

(związanych z przyciągnięciem na rewitalizowany obszar nowych, 

zamożniejszych mieszkańców). 

Sytuacja w Łodzi: Trudno ocenić możliwości realnego zaangażowania 

podmiotów prywatnych w działania rewitalizacyjne. Inwestycje podmiotów 

prywatnych już się pojawiają. Niektóre z tych inwestycji przyczyniają się do 

rewitalizacji obszaru (remonty kamienic w sąsiedztwie budynków 

remontowanych w ramach programu Mia100 kamienic), a niektóre mogą jej 

przeciwdziałać (galerie handlowe, które mogą zakłócić funkcjonowanie 

rynku najmu lokali użytkowych w sąsiedztwie ul. Piotrkowskiej). 

4) Zagrożenie: Inwestycje degradujące ład przestrzenny i dewastujące 

dziedzictwo kulturowe, stanowiące potencjał rewitalizowanego 

obszaru (w przypadku braku dostatecznej ochrony). 

Sytuacja w Łodzi: Zagrożenie dewastacją ładu przestrzennego w przypadku 

Łodzi jest znaczne, ze względu na niewielkie pokrycie Strefy 

Wielkomiejskiej uchwalonymi Miejskimi Planami Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Zagrożenia dotyczące zabytków są związane przede wszystkim z niewielką 

liczbę obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków (w porównaniu 

z ewidencjami innych miast o porównywalnym dziedzictwie kulturowym) 

oraz niedostatecznym finansowaniem remontów obiektów zabytkowych. 

5) Zagrożenie: Gentryfikacja polegająca na wypieraniu z obszaru 

mieszkańców, których dotyczą problemy społeczne3 i pogarszaniu 

w ten sposób sytuacji tych osób. 

                                            
3 Niejednokrotnie są to problemy uzasadniające objęcie danego obszaru rewitalizacją. 



 

 

Sytuacja w Łodzi: Z punktu widzenia podażowego lokale mieszkalne i wolne 

parcele pod zabudowę mieszkaniową występują w Łodzi w wystarczającym 

natężeniu, aby za najbardziej prawdopodobne można było uważać łagodne 

scenariusze przejmowania nieruchomości przez nowych, zamożniejszych 

właścicieli i najemców. Intensyfikacja akcji remontowej prowadzonej 

równolegle w 8 kwartałach może jednak prowadzić do wyeliminowania 

łagodnych scenariuszy ewolucyjnego dostosowania rynku nieruchomości do 

zwiększającej się atrakcyjności terenu. Zastrzeżenia budzi scenariusz, 

w którym po zakończeniu akcji remontowej do nowych wyremontowanych 

budynków kwaterowani byliby tylko lokatorzy o uregulowanym czynszu, 

gotowi do ponoszenia nowych, wyższych opłat (niejednokrotnie będzie to 

oznaczało osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego, ale na 

zasadzie dziedziczenia weszły w prawo najmu lokalu komunalnego). 

Dotychczasowe zadłużenie nie powinno automatycznie skutkować 

przeniesieniem, w związku z rewitalizacją, do lokalu odległego od 

dotychczasowego ani do lokalu o niższym standardzie. 

Zagrożenia związane z monitorowaniem i ewaluacją rewitalizacji 

Zagrożenia: 

1) Brak wskaźników odnoszących się do stopnia, w jakim zostały 

osiągnięte cele interwencji. 

2) Definiowanie wskaźników w taki sposób, że zależą bardziej od 

zjawisk zewnętrznych, niż od interwencji, której efekty powinny 

mierzyć. 

3) Brak włączenia ewaluacji w cykl planowanej interwencji. 

4) Zamawianie lub prowadzenie ewaluacji w celu wykazania 

zakładanego z góry sukcesu, zamiast zamawiania jej i prowadzenia 

w celu podniesienia jakości rewitalizacji. 

Sytuacja w Łodzi: Ogólne zasady monitorowania i ewaluacji, sformułowane 

w Założeniach Programu Rewitalizacji, są właściwe; system wskaźników nie 

został jeszcze opracowany. 



 

 

 

2 Wprowadzenie 

2.1 Pojęcia i założenia 

2.1.1 Rewitalizacja i obszar kryzysowy 

Rewitalizacja oznacza „wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące 

interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej 

gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy 

z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez 

określenie i realizację programów rewitalizacji” (MIiR 2014: 3). 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne powinny być dostosowywane do specyfiki 

konkretnych obszarów, ponieważ każdy z nich jest unikalny. Można jednak 

wyróżnić kategorie łączące obszary tego samego rodzaju (choć nie 

identyczne): na przykład śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe 

czy powojskowe. Niniejsze opracowanie dotyczy obszarów śródmiejskich 

dużych miast w Polsce. Tego rodzaju obszary były dotychczas w Polsce 

rewitalizowane najczęściej (Muzioł-Węcławowicz 2009: 27). 

W kontekście rewitalizacji zamieszkanych obszarów miejskich przydatne 

jest przyjęcie, że miasta stanowią "Złożone systemy obejmujące ludzi, 

struktury społeczne, instytucje i przedsiębiorstwa, działalność gospodarczą, 

tereny i ich zagospodarowanie oraz inne elementy środowiska 

przyrodniczego” (Regulski 1984: 142). Jako systemy ujmowane są również 

terytoria (Noworól 2007). „Kryzysowy” stan fragmentu miasta nie oznacza 

zatem wyłącznie degradacji przestrzennej danego obszaru, lecz rozpad 

szczególnego systemu, na który składają się różne elementy. 

Autor przywołanej definicji miast zwraca uwagę, że „Pomiędzy tymi 

elementami istnieją ścisłe powiązania i zmiany jakiegokolwiek z nich 

pociągają zmiany wszystkich pozostałych, tak samo jak niedostateczny 

rozwój jednych jest hamulcem rozwoju innych” (Regulski 1984: 142). 

 



 

 

Istnienie wspomnianych powiązań z jednej strony nakręca spiralę 

degradacji (czyli wzajemne pogłębianie się różnorodnych zjawisk 

kryzysowych4), a z drugiej przemawia za prowadzeniem interwencji 

całościowej oraz zintegrowanej (czyli oddziałującej łącznie na różnego 

rodzaju zjawiska kryzysowe). 

Zgodnie z najbardziej generalnym rozróżnieniem (Wallis 1977), miasto 

składa się z dwóch podsystemów: urbanistycznego (aspekty fizyczne, 

materialne i przestrzenne) oraz społecznego (ludzie oraz ich działalność). 

Autorzy Modelu rewitalizacji miast w ramach pierwszego podsystemu 

wyodrębnili tkankę urbanistyczną i środowisko przyrodnicze, w ramach 

drugiego – sferę społeczną i sferę gospodarczą, a do obu podsystemów 

zaliczyli tożsamość i wizerunek obszaru i jego mieszkańców (Janas, 

Jarczewski, Wańkowicz 2010: 55-56). 

Kryzys obszarów zdegradowanych obejmuje różne sfery. W projekcie 

Ustawy o rewitalizacji negatywne zjawiska, których koncentracja prowadzi 

do degradacji danego obszaru, podzielono na: społeczne, gospodarcze, 

środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne5. Od tego, jakie sfery 

uległy degradacji na danym obszarze, zależą szczegółowe cele rewitalizacji: 

"Analizując definicję rewitalizacji, wyróżnić można cztery grupy celów (bądź 
skutków) rewitalizacji: 1) cele ekonomiczne (wzrost dochodów firm, 
wpływów podatkowych gmin, spadek bezrobocia, rozbudowa infrastruktury 
komunalnej, w tym transportowej, poprawa wizerunku miasta); 2) cele 
społeczne (wzrost jakości życia mieszkańców, rozwój usług publicznych, 
zachowanie dziedzictwa kulturowego: dawnych obiektów przemysłowych, 
historycznych obiektów architektury będących elementami tożsamości 
lokalnej; 3) cele ekologiczne (eliminacja negatywnych oddziaływań 
pozostałości poprzemysłowych, powiększenie terenów zielonych, 
ograniczenie zużycia nowych terenów niezainwestowanych, dzięki 
wykorzystaniu terenów poprzemysłowych); 4) cele przestrzenne 
(kształtowanie ładu przestrzennego; integracja obszarów z miastem, 
zmiana wizerunku obszarów zdegradowanych przez wprowadzenie nowych 
elementów architektonicznych, co wpływa także na polepszenie wizerunku 
obszarów sąsiednich, całego miasta lub nawet regionu). To, które z tych 
celów są najważniejsze, zależy od indywidualny cech obszaru 

                                            
4 Porównaj: rozdział # 3.1 „Spirala degradacji”. 
5 Porównaj: Projekt Ustawy o rewitalizacji z 11 maja 2015 r., art. 4, ust. 1 
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12271760/12285805/12285806/dokument163512.pdf, odsłona 05.06.2015. 

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/12271760/12285805/12285806/dokument163512.pdf


 

 

zdegradowanego - inna będzie hierarchia ważności dla obszarów 
poprzemysłowych, inna dla zdegradowanych obszarów historycznych." 
(Kopeć 2011: 14) 

W publikacjach poświęconych rewitalizacji w różny sposób wyodrębnia się 

sfery i zagadnienia, których dotyczy kryzys (wspólna dla różnych autorów 

jest natomiast próba odniesienia się do wszystkich istotnych zagadnień oraz 

wskazywanie występujących pomiędzy nimi zależności).  

Na podstawie dostępnej wiedzy o procesach degradacji i odnowy obszarów 

miejskich proponujemy wyróżnienie dziewięciu zagadnień (elementów), 

których stan  składa się na sytuację danego obszaru. 

Tabela 1: Zagadnienia składające się na sytuację obszaru 

Zagadnienie Opis 
Sfera6 

P S G K 

1. społeczeństwo  
jakość życia mieszkańców (w tym: dochody i 

praca), relacje pomiędzy ludźmi, struktura 
społeczna: demograficzna i klasowa 

 +   

2. oferta i warunki 
prowadzenia 
działalności 
komercyjnej 

podmioty gospodarcze oraz ich oferta; 
opłacalność działalności prowadzonej dla 

zysku 
  +  

3. oferta i warunki 
świadczenia usług 
publicznych, w tym 

społecznych7 

podmioty dostarczające usług świadczonych 
nie dla zysku oraz jakość i dostępność tych 

usług 
 +   

4. tkanka 
urbanistyczna 

budynki, infrastruktura i ład przestrzenny +    

5. rynek 
nieruchomości 

własność: prywatna / miejska / publiczna 
inna niż miejska; ustalona / nieustalona; 

ceny; liczba transakcji 
+  +  

6. środowisko 
przyrodnicze 

tereny zielone, stopień zanieczyszczenia 
powietrza i gruntu 

+    

…ciąg dalszy tabeli na kolejnej stronie 

                                            
6 P – przestrzenna, S – społeczna, G – gospodarcza, K – kulturowa. 
7 Do usług społecznych zalicza się: ochronę zdrowia, oświatę i wychowanie, kulturę, kulturą fizyczna i rekreację, 
pomoc i opiekę społeczną, mieszkalnictwo oraz bezpieczeństwo publiczne (Kożuch, Kożuch 2011: 41). 



 

 

…ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony 

7. powiązanie  
z pozostałą częścią 

miasta  

układ drogowy miasta, komunikacja 
publiczna 

+    

8. wartości 
symboliczne 

historia, dziedzictwo materialne  
i kulturowe, utrwalone zwyczaje  

i zachowania, tożsamość mieszkańców 
   + 

9. wizerunek obszaru 
postrzeganie obszaru i jego mieszkańców 

przez (obecnych i potencjalnych) 
użytkowników obszaru8 

   + 

Źródło: Opracowanie własne 

2.1.2 Zagrożenia rewitalizacji 

W ramach niniejszej analizy zagrożenia są rozumiane jako „działania 

i zjawiska, istniejące i potencjalne (mogące wystąpić zarówno w okresie 

realizacji programu rewitalizacji, jak i po jego zakończeniu), w wyniku 

których niemożliwe będzie prowadzenie właściwej rewitalizacji” (SOPZ: 6). 

Niewyprowadzenie obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej lub 

przeniesienie zjawisk kryzysowych na obszar miasta inny, niż aktualnie 

rewitalizowany, są nazywane stratami.  

W niniejszym opracowaniu uwzględniono również czynniki pośredniczące, 

rozumiane jako uwarunkowania, które wpływają (dodatnio lub ujemnie) na 

prawdopodobieństwo lub rozmiar strat wywołanych przez poszczególne 

zagrożenia. Biorąc pod uwagę adresatów opracowania, szczególną uwagę 

poświęcono tym zagrożeniom i czynnikom pośredniczącym, na które mogą 

wpływać (przynajmniej w pewnym stopniu) władze samorządowe miast oraz 

pracownicy miejskich instytucji samorządowych. 

Rewitalizacja powinna skutkować doprowadzeniem obszaru do stanu, gdy 

jego stabilne funkcjonowanie będzie oparte przede wszystkim o własny 

potencjał (a nie wsparcie z zewnątrz): 

"(…) proces rewitalizacji musi prowadzić do uzyskania stanu 
samoregeneracji obszarów, aby uniknąć przemiennego następowania po 
sobie okresów ożywienia i degradacji. Oznacza to, że po zakończeniu 
procesu rewitalizacji i wycofaniu wspomagania zewnętrznego za pomocą 

                                            
8 Przyjmujemy, że „użytkownikami” są osoby oraz instytucje, które w jakikolwiek sposób korzystają z obszaru – na 
przykład zamieszkują go, odwiedzają, prowadzą na nim działalność, inwestują w położone na nim nieruchomości. 



 

 

różnorakich środków i działań, obszar zrewitalizowany będzie w stanie  
o własnych siłach funkcjonować w całości struktury miejskiej." (Kozłowski, 
Wojnarowska 2011: 18) 

Natomiast w raportach z badań ewaluacyjnych dotyczących przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych przeprowadzonych dotychczas w Polsce powtarza się 

konkluzja, że wprawdzie przyniosły one liczne pozytywne efekty (zwłaszcza 

w sferze urbanistycznej), natomiast nie można stwierdzić, że wprowadzały 

obszary objęte interwencją na ścieżkę trwałego i samopodtrzymywalnego 

rozwoju (Uniregio 2012: 6, 229, 289; Ekovert 2013: 13). Analiza 

i uwzględnianie zagrożeń, na jakie narażona jest rewitalizacja, służy 

podniesieniu skuteczności tego procesu. 

2.2 Sposób analizy zagrożeń 

Analiza zagrożeń rewitalizacji została przeprowadzona w dwóch etapach. 

Pierwszym było sporządzenie Uniwersalnej teorii zagrożeń rewitalizacji, 

czyli katalogu okoliczności, które mogą uniemożliwiać lub utrudniać 

skuteczną rewitalizację obszarów śródmiejskich. Podstawą tej części 

opracowania były publikacje naukowe i raporty ewaluacyjne dotyczące 

dotychczasowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (głównie prowadzonych 

w Polsce, ale także w krajach Europy Zachodniej), uzupełnione wywiadami 

eksperckimi z badaczami i praktykami rewitalizacji. 

Drugi etap polegał na ocenie występowania potencjalnych zagrożeń 

(zidentyfikowanych w pierwszym etapie) w przeznaczonej do rewitalizacji 

Strefie Wielkomiejskiej Łodzi. Ocena opierała się na:  

 analizie danych zastanych i dokumentów strategicznych  

 wywiadach (indywidualnych i grupowych – z elementami warsztatów) 

z pracownikami instytucji zaangażowanych w rewitalizację (instytucji 

miejskich i organizacji pozarządowych)  

 wywiadach z interesariuszami tego procesu (reprezentujących 

mieszkańców, właścicieli nieruchomości, organizacje pozarządowe  

i przedsiębiorstwa) 

 obserwacji obszaru zakwalifikowanego do rewitalizacji. 



 

 

Odrębną część opracowania stanowiła próba identyfikacji wpływu 

poszczególnych ryzyk na przebieg procesu rewitalizacji Strefy 

Wielkomiejskiej Łodzi. Planowano oszacowanie wpływu poszczególnych 

rodzajów ryzyka na koszty realizacji poszczególnych działań planowanych 

w programie rewitalizacji. Opracowano autorską metodę bazującą na 

metodach stosowanych w dziedzinie ubezpieczeń. Brak odpowiednich 

danych finansowych nie pozwolił jednak na wyznaczenie modelu, 

obrazującego realne oddziaływanie poszczególnych czynników na wzrost 

kosztów procesu rewitalizacji. W związku z tym głównym zaleceniem 

płynącym z analizy ryzyka jest bieżąca kontrola nieprzewidzianych kosztów 

i równoczesne tworzenie baz danych obrazujących ich wysokość 

w zależności od występujących czynników ryzyka. 

Zagrożenia rewitalizacji scharakteryzowano pod względem: 

o sfery, której dotyczy dane zagrożenie (przestrzennej, 
społecznej, gospodarczej lub kulturowej) 

o stopnia, w jakim władze miasta mogą wpływać na 
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia lub na skalę 
potencjalnych strat 

o prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia w procesie 
rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi 

o skali potencjalnej straty, ocenianej z perspektywy powodzenia 
procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. 

Tabela 2: Wzór oceny zagrożeń 

RODZAJ ZAGROŻENIA 

Charakterystyka: 

SFERY, KTÓRYCH 
DOTYCZY ZAGROŻENIE: 

przestrzenna społeczna gospodarcza kulturowa 

WPŁYW WŁADZ MIASTA  
NA ZAGROŻENIE: 

mały średni duży 

Ocena dla Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi: 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
WYSTĄPIENIA: 

niskie średnie wysokie 

Przesłanki, na podstawie których oceniono prawdopodobieństwo wystąpienia. 

SKALA EW. STRATY: mała średnia duża 

Przesłanki, na podstawie których oceniono skalę ewentualnej straty. 



 

 

Źródło: Opracowanie własne 



 

 

2.3 Struktura raportu 

Dalsza część raportu składa się z trzech części. W rozdziale trzecim został 

przedstawiony mechanizm degradacji obszarów śródmiejskich. Dochodzi do 

niej na skutek zależności pomiędzy różnymi zjawiskami kryzysowymi oraz 

pod wpływem uwarunkowań oddziałujących na dany obszar z zewnątrz. 

Poświęcenie uwagi tej kwestii jest konieczne biorąc pod uwagę, 

że rewitalizacja jest interwencją, która ma służyć wyprowadzaniu obszarów 

zdegradowanych z kryzysu. 

Rozdział czwarty poświęcono uniwersalnym zagrożeniom rewitalizacji, czyli 

takim, które mogą wystąpić w przypadku obszarów śródmiejskich różnych, 

zwłaszcza dużych, miast w Polsce. Zagrożenia przypisano do kolejnych 

etapów rewitalizacji, istotnych ze względu na zarządzanie tym procesem: 

planowanie, organizację i włączanie uczestników, realizację oraz monitoring 

i ewaluację. 

W rozdziale piątym omówiono zagrożenia dotyczące bezpośrednio 

rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi oraz wskazano przesłanki, które 

przemawiają za uwzględnieniem tych zagrożeń. Skoncentrowanie się na 

kwestiach, które mogą okazać się problematyczne, wynika z tematu analizy. 

Nie oznacza zatem, że takie kwestie przeważają nad pozytywnymi 

aspektami rozpoczętego w Łodzi procesu rewitalizacji.  



 

 

 

3 Kryzys obszarów zdegradowanych 

3.1 Spirala degradacji 

Definicyjną cechą obszaru zdegradowanego jest współwystępujący kryzys 

różnych sfer. Negatywne zjawiska wzajemnie się potęgują, co tworzy spiralę 

całościowej degradacji obszaru (Zborowski, Dej 2009: 95). Dotychczasowe 

badania dowodzą, że wzajemnie wzmacniają się przede wszystkim: 

 Zły stan budynków mieszkalnych i przestrzeni oraz koncentracja 
osób ubogich i wykluczonych społecznie („tkanka urbanistyczna” 
 „społeczeństwo”):  

o z mieszkań i okolic o niskim standardzie wyprowadzają się 
osoby zamożniejsze, natomiast napływają tam osoby uboższe 
i wykluczone, zachęcone niższymi czynszami lub ulokowane 
w mieszkaniach socjalnych w ramach polityki lokalowej miasta 
(Warzywoda-Kruszyńska, Jankowski 2013: 28) 

o mieszkańcy pozostający w obszarze nie posiadają zasobów9 
potrzebnych do utrzymania nieruchomości w dobrym stanie 

o długotrwałe niezaspokojenie podstawowych potrzeb 
(deprywacja) zwiększa zagrożenie dewastacjami; dewastacje 
mogą wynikać z różnych przyczyn: frustracji10, zaspokajania 
potrzeby godności i przynależności  w sposób sprzeczny 
z ogólnospołecznymi normami11, nielegalnego 
zarobkowania12. 

 Koncentracja problemów społecznych oraz negatywny wizerunek 
obszaru („społeczeństwo”  „wizerunek obszaru”).  

Negatywny wizerunek obszaru, postrzeganego przede wszystkim 
jako teren koncentracji patologii społecznych: 

                                            
9 Oprócz ubóstwa, istotne jest także wykluczenie instytucjonalne, objawiające się m.in. trudnościami ze 
zmobilizowaniem innych podmiotów (w tym władz miejskich) do zaangażowania się w poprawę stanu budynków 
lub przestrzeni publicznych znajdujących się w ich sąsiedztwie. 
10 Na przykład celowe niszczenie wyposażenia budynków i przestrzeni publicznych. 
11 Na przykład graffiti związane z przynależnością do subkultury kibiców. 
12 Na przykład kradzież metalowych elementów wyposażenia w celu ich sprzedaży jako złomu. 



 

 

o zniechęca do osiedlania się grupy, których obecność mogłaby 
poprawić kondycję obszaru (Janas, Jarczewski, Wańkowicz 
2010: 131) 

o prowadzi do stygmatyzacji mieszkańców obszaru (Janas, 
Jarczewski, Wańkowicz 2010: 131) – „zły” adres zamieszkania 
staje się kolejną przesłanką wykluczenia społecznego,  
w skrajnych sytuacjach13  np. utrudniając znalezienie pracy lub 
zwiększając prawdopodobieństwo i surowość represji ze 
strony służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku 
publicznego. 

 Negatywny wizerunek obszaru i deficyt podmiotów gospodarczych 
(„wizerunek obszaru”  „oferta i warunki działalności komercyjnej”) 
(Janas, Jarczewski, Wańkowicz 2010: 131): 

o negatywny wizerunek obszaru zniechęca przedsiębiorców 
poszukujących lokalizacji swojej działalności oraz inwestorów 

o niewystarczająca obecność podmiotów gospodarczych utrwala 
wizerunek obszaru jako mało atrakcyjnego dla inwestycji  
i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Cześć badaczy odnotowuje również wzajemną zależność pomiędzy: 

 koncentracją w obrębie obszaru osób ubogich i wykluczonych 
społecznie a niską jakością usług publicznych („społeczeństwo”  
„oferta i warunki usług publicznych”):  

o mieszkańcy w najtrudniejszej sytuacji zazwyczaj nie są 
w stanie skutecznie egzekwować dostarczania usług 
odpowiedniej jakości, 

o brak takich usług (w szczególności z zakresu edukacji, 
integracji społecznej i ochrony zdrowia) zwiększa ryzyko 
pogłębienia i dziedziczenia wykluczenia. 

Występuje również szereg jednokierunkowych zależności pomiędzy różnymi 

zjawiskami, występującymi na obszarze zdegradowanym: 

 zły stan budynków i przestrzeni oraz niewyeksponowanie 
kulturowego dziedzictwa obszaru (zarówno w wymiarze materialnym, 
jak i niematerialnym) przekłada się na jego negatywny wizerunek 

                                            
13 Obserwowanych w krajach (np. USA) o znacznie wyższym, niż w Polsce, poziomie segregacji przestrzennej. 



 

 

(„tkanka urbanistyczna”  „postrzeganie obszaru”; „wartości 
symboliczne”  „postrzeganie obszaru”) 

 deficyt lokali przystosowanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej, a także brak odpowiednich ciągów komunikacyjnych 
stanowi barierę dla działalności podmiotów gospodarczych („tkanka 
urbanistyczna”  „działalność komercyjna”) 

 brak podłączenia budynków mieszkalnych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub kanalizacyjnej oraz obciążenie transportem 
samochodowym pogarszają stan środowiska przyrodniczego 
(„tkanka urbanistyczna”  „środowisko przyrodnicze”) 

 niewielka siła nabywcza mieszkańców obszaru przyczynia się do 
deficytu podmiotów gospodarczych kierujących ofertę14 do ludności 
(„społeczeństwo”  „działalność komercyjna”)  

 deficyt podmiotów gospodarczych potrzebujących pracowników 
o kompetencjach posiadanych przez mieszkańców utrudnia ich 
aktywizację zawodową („działalność komercyjna”  
„społeczeństwo”) 

 stopień przestrzennego powiązania obszaru z miastem wpływa na 
częstotliwość odwiedzania go przez potencjalnych klientów, a przez 
to na liczbę i profil podmiotów gospodarczych kierujących ofertę do 
ludności („powiązanie obszaru”  „działalność komercyjna”) 

 niewystarczająca dostępność lub jakość usług publicznych 
(zwłaszcza edukacji) zniechęca osoby dysponujące większym 
kapitałem finansowym i kulturowym do osiedlania się w obszarze 
(„usługi publiczne”  „społeczeństwo”) 

 zły stan obszaru (oraz brak perspektywy poprawy) utrzymuje na 
niskim poziomie ceny nieruchomości oraz liczbę transakcji na rynku 
nieruchomości (wszystkie  zagadnienia  „rynek nieruchomości”) 

 niskie dochody uzyskiwane przez właścicieli z wynajmu 
nieruchomości skutkują brakiem środków na prowadzenie prac 
remontowych i w konsekwencji pogarszaniem się stanu budynków 
(„rynek nieruchomości”  „tkanka urbanistyczna”) 

                                            
14 Wykraczającą ponad zaspokajanie podstawowych potrzeb. 



 

 

 

 struktura własności może wpływać niekorzystnie na stan 
nieruchomości („rynek nieruchomości”  „tkanka urbanistyczna”):  

o przynależność do właścicieli, którzy nie są w stanie 
finansować koniecznych remontów, lub nie są tym 
zainteresowani, powoduje utratę wartości nieruchomości na 
skutek pogarszania się ich stanu (dekapitalizacji) 15 

o prawne ograniczenie możliwości przeznaczania środków 
publicznych na remonty nieruchomości prywatnych16  
(o ile nie są zabytkami) zwiększa ryzyko, że poprawa tkanki 
urbanistycznej będzie fragmentaryczna 

o rozdrobnienie własnościowe17 komplikuje zagospodarowanie 
i utrzymanie nieruchomości 

o niepewna własność rodzi obawy przed „odnajdywaniem się” 
właścicieli po wyremontowaniu lub zmodernizowaniu 
budynków z funduszy publicznych, a przez to powstrzymuje 
przed podejmowaniem takich działań. 

                                            
15 Kwestia ta wymaga uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji o prywatyzacji zasobu komunalnego (zwłaszcza 
w przypadku sprzedaży po obniżonej cenie). 
16 Ograniczenia te przyczyniły się do zaniku w Polsce programów małych ulepszeń (PMU), dotychczas najbardziej 
skutecznych działań rewitalizacyjnych prowadzonych małymi krokami. Programy Małych Ulepszeń były stosowane 
w Szczecinie, Wałbrzychu, Dzierżoniowie i Reczu. Uchwalono też wprowadzenie takiego programu w Karpaczu. 
W Białymstoku mieszkańcy dzielnicy Bojary zabiegali o jego uruchomienie, jednak zanim udało się do tej 
inicjatywy przekonać władze został wydany wyrok WSA we Wrocławiu oddalający skargę gminy na uchwałę 
Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdzającą nieważność uchwały przyjmującej dotacje z budżetu na 
dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Wyrok WSA we Wrocławiu podtrzymał 
NSA (sygnatura akt II GSK 411/08). PMU polegały na przeznaczaniu corocznie dotacji z budżetu na 
dofinansowanie zadań remontowych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z doktryną 
finansów publicznych podstawą udzielania każdej dotacji musi być ustawa, dlatego tak istotny jest zapis 
umożliwiający udzielanie dotacji tego rodzaju w projekcie ustawy rewitalizacyjnej. 
17 Na przykład sytuacje, w których do wspólnoty mieszkaniowej należy wyłącznie grunt pod budynkiem, bez 
podwórka (własność „po obrysie”). 



 

 

Zależności pogłębiające kryzys zachodzą również w ramach 

poszczególnych zagadnień: 

 na zjawisko wykluczenia społecznego składają się różne problemy18, 
które wzajemnie się wzmacniają, tworząc spiralę wykluczenia 
(Wańkowicz 2011: 7; Janas, Jarczewski, Wańkowicz 2010: 70) 
(„społeczeństwo”  „społeczeństwo”) 

 koncentracja osób wykluczonych społecznie utrudnia ich reintegrację 
(„społeczeństwo”  „społeczeństwo”), ze względu na brak  
w bezpośrednim otoczeniu: 

o wzorców innego życia (Warzywoda-Kruszyńska, Jankowski 
2013: 28) 

o osób dysponujących większymi możliwościami udzielenia 
wsparcia – np. w znalezieniu zatrudnienia, kontaktach  
z instytucjami (Polko 2011: 26) 

 brak odpowiedniej infrastruktury technicznej zmniejsza opłacalność 
ewentualnych inwestycji budowlanych i powstrzymuje potencjalnych 
inwestorów („tkanka urbanistyczna”  „tkanka urbanistyczna”) 

 zły stan znacznej części tkanki urbanistycznej obszaru osłabia efekt 
ewentualnych remontów lub rewaloryzacji pojedynczych obiektów 
(„tkanka urbanistyczna”  „tkanka urbanistyczna”). 

Duża liczba zależności ma istotne konsekwencje dla procesu rewitalizacji. 
Po pierwsze – sprawia, że zaniedbanie przezwyciężenia kryzysu 
dotyczącego części zjawisk może spowodować, że kryzys ponownie 
obejmie elementy, których stan udało się poprawić. Po drugie – uzasadnia 
koncentrację środków na wybranym obszarze, w celu osiągnięcia 
całościowej (i dzięki temu trwałej) poprawy jego kondycji. 

                                            
18 Na przykład: bezrobocie, ubóstwo, złe warunki mieszkaniowe, niskie osiągnięcia edukacyjne, zły stan zdrowia, 
izolacja społeczna. 



 

 

 

3.2 Uwarunkowania kryzysu oddziałujące spoza obszaru 

3.2.1 W granicach miasta i jego obszaru funkcjonalnego 

Zjawiska kryzysowe występujące na obszarze zdegradowanym mają 

również źródła zewnętrzne. Do kryzysu obszarów śródmiejskich przyczynia 

się suburbanizacja (Billert 2008: 42). Dynamika tego zjawiska w Polsce, na 

przełomie XX i XXI wieku, została określona jako „niezwykły impet ataku 

budownictwa mieszkaniowego na tereny dotąd niezabudowane” (Billert 

2008: 45). Problem wynikał zarówno z polityki poszczególnych gmin, jak 

i z braku odpowiednich regulacji prawnych. 

„Niekorzystny wpływ na kształtowanie polityki rewitalizacyjnej w skali kraju 
miało również prawo budowlane, dające po 1990 możliwość znacznego 
uproszczenia procedur prowadzących do realizacji inwestycji na terenach 
dotychczas niezagospodarowanych (greenfields), a nie oferując gminom 
skutecznych instrumentów zarządzania programami rewitalizacji 
i restrukturyzacji obszarów zdegradowanych (brownfields). Sytuacja ta 
doprowadziła do żywiołowego rozrostu powierzchniowego miast w sferach 
peryferyjnych, gdzie koncentrowało się nowe budownictwo mieszkaniowe 
i komercyjne centra handlowe, kosztem zapaści stref śródmiejskich, 
z pogarszającymi się warunkami mieszkaniowymi i zjawiskiem ubytku liczby 
ludności.” (Billert - Kozłowski, Wojnarowska 2011: 47-48) 

Spowodowana tym zagrożeniem strata polega na odpływie ze śródmieść 

kapitałów inwestycyjnych oraz zamożniejszej części mieszkańców miast. 

Ten odpływ uruchamia spiralę degradacji obszarów śródmiejskich (Billert 

2008: 47). W pierwszych latach XXI wieku przykładem procesu 

suburbanizacji, zagrażającej rozwojowi centrum miasta, był Poznań (Billert 

2008: 39). 

Zakłada się, że rewitalizacja obszarów śródmiejskich może w pewnym 

stopniu ograniczyć odpływ mieszkańców na obszary peryferyjne 

(Zborowski, Soja 2009: 39; Kopeć 2011: 1).  

Podstawowym zabezpieczeniem przed suburbanizacją (czynnikiem 

pośredniczącym) jest jednak planowanie przestrzenne. Rozwiązaniem 

zapoczątkowanym (i stosowanym z powodzeniem) w Wielkiej Brytanii jest 



 

 

tworzenie wokół miast „zielonych pierścieni” (terenów wyłączonych 

z zabudowy), które zapobiegają ich rozrostowi. W polskim systemie 

prawnym możliwości skutecznego otaczania miast „zielonymi pierścieniami” 

są niewielkie, ze względu na autonomię podmiejskich gmin w zakresie 

planowania przestrzennego. 

Projekt Krajowej Polityki Miejskiej (2014) zakłada wprowadzenie 

mechanizmów przeciwdziałających żywiołowej suburbanizacji, szczególnie 

w dalszych strefach podmiejskich, natomiast w strefach bliższych – 

poprawę jakości zamieszkania i doposażenie tych stref w potrzebną 

infrastrukturę techniczną i społeczną. Projekt zakłada usankcjonowanie 

suburbanizacji tam, gdzie stała się już faktem, przy jednoczesnym 

zatamowaniu dalszego rozlewania się miast. Autorzy sugerują także zmiany 

w przepisach ogólnych dotyczących zagospodarowania przestrzennego. 

Nowe rozwiązania mają umożliwiać kreowanie miasta zwartego, 

i powstrzymywanie suburbanizacji, preferowanie wykorzystania już 

zagospodarowanego terenu i wskazywanie terenów pod przyszłą zabudowę 

tylko pod warunkiem wykorzystania możliwości inwestycji na terenie 

zabudowanym. 

Wydaje się, że regulacje te będą martwe bez narzędzi finansowych, 

pozwalających obniżyć ponoszone przez gminy koszty budowy 

infrastruktury technicznej na przedmieściach. System opłat adiacenckich19 

w obecnym kształcie nie jest efektywnym instrumentem. Celowym 

rozwiązaniem byłaby korekta przepisów dotyczących opłaty, analogiczna do 

rozwiązań stosowanych w Niemczech (Ziniewicz 2012).  

                                            
19 Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (UGN), warunkiem 
wstępnym ustalenia opłaty adiacenckiej jest uchwała rady gminy określająca stawkę procentową tej opłaty (nie 
więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury 
technicznej, a wartością, jaką nieruchomości ma po ich wybudowaniu). Zgodnie z art. 145 ust. 1 UGN, wójt, 
burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po stworzeniu 
warunków podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej, albo po stworzeniu 
warunków do korzystania z wybudowanej drogi, przy czym wydanie takiej decyzji może nastąpić w terminie do 3 
lat od stworzenia ww. warunków (art. 145 ust. 2), jeśli obowiązywała wówczas w/w uchwała rady gminy. Z 
przyczyn proceduralnych uchwały te są najczęściej przyjmowane, jednak z przyczyn politycznych wysokość opłaty 
osiąga jak najniższe wartości. 



 

 

Potrzebne są przede wszystkim: 

 wymóg obowiązkowego naliczania opłaty adiacenckiej, podobnie jak 

uchwalania wysokości jej stawek przez radę gminy 

 usankcjonowanie zwolnienia z opłaty adiacenckiej właścicieli 

nieruchomości uczestniczących w finansowaniu infrastruktury 

technicznej (na podstawie umów cywilnych) 

 wprowadzenie możliwości pobrania opłaty adiacenckiej, z której 

byłaby finansowana infrastruktura techniczna, jeszcze przed 

wybudowaniem tej infrastruktury 

 wprowadzenia zakazu zabudowy terenu bez potrzebnej infrastruktury 

technicznej 

 wprowadzenia instrumentów (porozumienia urbanistycznego lub 

opłaty deweloperskiej) pozwalających na powierzenie deweloperowi 

budowy infrastruktury technicznej dla budowanego osiedla lub 

obciążenie go jej kosztami. 

Zgodnie z założeniami Krajowej Polityki Miejskiej doposażenie 

w infrastrukturę techniczną będzie potrzebne w administracyjnych granicach 

miast (w tym przypadku można zastosować wpływy z opłat adiacenckich do 

finansowania renowacji budynków w dzielnicach centralnych), ale w jeszcze 

większym stopniu w gminach podmiejskich. Takie gminy stymulowały 

napływ mieszkańców, głównie ze względów podatkowych, m.in. uchwalając 

plany miejscowe promujące zabudowę mieszkaniową. Można nawet 

zaryzykować tezę, że odnowa śródmieścia jest sprzeczna z interesem gmin 

podmiejskich. 

Zagrożenie suburbanizacją wiąże się z faktem, że przy obecnych 

ograniczeniach administracyjnych bez współpracy gmin nie ma możliwości 

wykorzystania mechanizmu, który rekompensowałby dzielnicom centralnym 

koszty rozlewania się miast. Wyjściem polecanym, szczególnie w przypadku 

aglomeracji łódzkiej, byłoby utworzenie wspólnego aglomeracyjnego 

funduszu, zasilanego środkami z opłat adiacenckich, przeznaczonego na 

odnowę dzielnic centralnych, które są ofiarami  suburbanizacji.  



 

 

Podobny do suburbanizacji wpływ na obszar historycznej zabudowy ma 

odpływ bardziej zaradnej i zamożnej ludności na inne osiedla (czego Łódź 

jest dobrym przykładem). W okresie PRL mieszkania na blokowiskach były 

powszechnie uważane za atrakcyjniejsze, niż w kamienicach. Wynikało to 

z pogarszającego się stanu technicznego kamienic i nie spełniania przez nie 

współczesnych standardów wyposażenia w miejskie media. 

Inne obszary niejednokrotnie oddziałują negatywnie na środowisko i tkankę 

urbanistyczną obszaru zdegradowanego (zwłaszcza śródmiejskiego) 

poprzez jego nadmierne obciążenie transportowe. Ograniczeniu tego 

zagrożenia w śródmieściach służy przede wszystkim obniżenie w polityce 

transportowej miast priorytetu indywidualnego transportu samochodowego, 

na rzecz transportu zbiorowego i rowerowego. Istotne jest także dążenie do 

rozmieszczenia w miastach miejsc zamieszkiwania i pracy w taki sposób, 

żeby nie było konieczne nadmierne przemieszczanie się ludności. 

Zjawiskiem, które zazwyczaj oddziałuje negatywnie na funkcjonowanie 

obiektów handlowych i gastronomicznych zlokalizowanych w pierzejach ulic, 

są wielkopowierzchniowe galerie handlowe. Powstawanie galerii 

handlowych niejednokrotnie pozbawia takie ulice napływu klientów 

i ogranicza dochody właścicieli lokali użytkowych (które mogliby 

przeznaczać m.in. na remonty). Taki negatywny wpływ stwierdzono 

w przypadku rewitalizacji ulicy Tumskiej w Płocku (Jadach-Sepioło, Dobek 

2012: 53). Problem wskazywano również w przypadku łódzkiej Manufaktury. 

"Centra handlowe wygrywają rywalizację z centrami miast dzięki 
kompleksowej ofercie, lepszej obsłudze komunikacyjnej, w tym głównie 
rozwiązując problem parkowania, uniezależnieniu od warunków 
pogodowych, wysokiemu poziomowi technologicznemu w zakresie  
organizacji handlu i usług, nowoczesnemu wystrojowi i sposobowi 
funkcjonowania, organizacji usług dla klienta oraz ochronie budynku." 
(Haffner, Twardzik 2011: 64) 

"Może się (…) zdarzyć, że pojedyncza, duża inwestycja przyniesie  
w dłuższej perspektywie efekty odwrotne od zakładanych. Przykładem 
takim jest np. projekt centrum handlowego Eldon Square w Newcastle 
Upon Tyne (szerzej: Janas 2009). Powieleniem takiego negatywnego 
mechanizmu na gruncie polskim wydaje się być łódzka "Manufaktura". Jest 
to niewątpliwie sam w sobie udany projekt rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych. Istnieje natomiast poważne niebezpieczeństwo, że  



 

 

w nieodległej przyszłości doprowadzi on do degradacji głównej osi miasta  
– ulicy Piotrkowskiej, która przed uruchomieniem Manufaktury skupiała 
główne funkcje handlowe i rozrywkowe." (Janas, Jarczewski, Wańkowicz 
2010: 125-126) 

Z drugiej strony, galerie handlowe zaspokajają potrzeby klientów i mogą 

odgrywać istotną rolę w tworzeniu miejsc pracy, dlatego ocena ich 

obecności nie jest jednoznaczna.  

Podobnie jak w przypadku suburbanizacji, kwestie powstawania obiektów 

wielkopowierzchniowych mogą być regulowane przede wszystkim poprzez 

planowanie przestrzenne. 

3.2.2 Spoza miasta i jego obszaru funkcjonalnego 

Na degradację obszaru wpływają również czynniki, na które władze miasta 

samodzielnie nie mają realnego wpływu (lub tylko niewielki). Do tej grupy 

uwarunkowań należą: 

 konkurencja ze strony innych miast (w przypadku Łodzi – przede 
wszystkim Warszawy), odciągających kapitał i mieszkańców  

 czynniki z poziomu makro, w szczególności: 

o przemiany gospodarcze i  technologiczne (Herbst 2008):  

 zaprzestanie, przeniesienie (również do innych krajów) 
lub zasadnicza zmiana sposobu produkcji, do której 
było dostosowane zagospodarowanie obszaru 

 zmiana sposobów transportu, do których był 
dostosowany układ komunikacyjny w obrębie obszaru 

o procesy odpowiedzialne za pogłębianie się ubóstwa  
i wykluczenia społecznego (Warzywoda-Kruszyńska, 
Jankowski 2013: 27) 

 spadek zatrudnienia w przemyśle i udziału przemysłu 
w PKB (dezindustrializacja) 

 odchodzenie od modelu  państwa opiekuńczego 
(dewelferyzacja) 

 osłabienie wsparcia ze strony rodziny . 



 

 

o ogólne trendy demograficzne – w szczególności spadek liczby 
ludności (depopulacja) oraz spadek liczby osób w wieku 
aktywności zawodowej w stosunku do pozostałych (wzrost 
obciążenia demograficznego). 



 

 

 

4 Uniwersalne zagrożenia rewitalizacji 

4.1 Planowanie procesu rewitalizacji 

4.1.1 Słaba diagnoza i arbitralne wyznaczenie obszaru 

Błędy w planowaniu rewitalizacji w polskich miastach występowały często 

już na etapie wyznaczania obszarów obejmowanych interwencją. Granice 

niejednokrotnie wytyczano bez faktycznego uwzględnienia przestrzennego 

rozkładu zjawisk kryzysowych. Obszary wyznaczane w początkowym 

okresie finansowania rewitalizacji  z funduszy unijnych (2004-2006) często 

były zbyt duże. Natomiast w kolejnych latach (2007-2013) wybór obszarów, 

zwłaszcza śródmiejskich, był często podyktowany przede wszystkim ich 

funkcją. 

Czynnikami, które zwiększały ryzyko nieprawidłowego wyznaczania 

obszarów, były przede wszystkim: 

 niedostępność odpowiednich danych i brak systemów miejskiego 
audytu (pozwalających na porównanie kondycji poszczególnych 
części miasta i zidentyfikowanie, na tej podstawie, obszarów 
zdegradowanych), 

 dążenie władz do zaspokojenia oczekiwań możliwie dużej grupy 
interesariuszy, w tym mieszkańców (zamiast dażenia do faktycznego 
przezwyciężania problemów). 

Potencjalne straty spowodowane nieodpowiednim wyznaczaniem obszarów 

do rewitalizacji polegają na: 

 niezrealizowaniu celów, którym powinna służyć rewitalizacja  
(w przypadku, gdy interwencja nie obejmie obszarów faktycznie 
ogarniętych kryzysem, w tym cechujących się szczególną 
koncentracją problemów społecznych), 

 niepowodzeniu rewitalizacji na skutek rozproszenia środków  
(w przypadku, gdy obszar jest zbyt duży), 



 

 

 trudnościach w odparciu argumentów interesariuszy, którzy 
(niejednokrotnie słusznie) kwestionują przebieg wyznaczonych granic 
obszaru. 



 

 

Niepowodzenie rewitalizacji może wynikać również z niedostatecznego 

rozpoznania uwarunkowań zjawisk kryzysowych, a także z braku trafnego 

zidentyfikowania potencjału obszaru. Słabość diagnozy uniemożliwia trwałe 

przezwyciężenie kryzysu: 

„Posługując się metaforą medyczną, można powiedzieć, że skuteczna 
walka z choroba polega na zwalczaniu jej przyczyn, nie tylko objawów. 
Tymczasem w wielu analizowanych dotychczas programach rewitalizacji, 
proponowane projekty skupiają się głównie na działaniach doraźnych, 
poprawie zdegradowanej substancji - bez wnikania w przyczyny, które do 
owej degradacji doprowadziły.” (Janas, Jarczewski, Wańkowicz 2010: 92) 

4.1.2 Nieadekwatność planowanych działań 

Rewitalizacja oznacza całościową interwencję, służącą wyprowadzaniu 

obszarów zdegradowanych z kryzysu, w zaplanowany sposób i we 

współpracy z lokalną społecznością20.  

Częstym ograniczeniem skuteczności przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

prowadzonych dotychczas w Polsce, było zbyt słabe wynikanie 

zaplanowanych działań z występujących na danym obszarze zjawisk 

kryzysowych (Topczewska, Siemiński 2013: 79, 112,117). Z jednej strony, 

brakowało działań potrzebnych do przezwyciężenia zjawisk kryzysowych, 

czyli osiągnięcia deklarowanych celów rewitalizacji. Z drugiej, w zakres 

rewitalizacji włączano przedsięwzięcia, których skuteczność i efektywność 

w osiąganiu wyznaczonych celów nie była wystarczająco uzasadniona.  

Z badań ewaluacyjnych wynika, że typową sytuacją było niewystarczające 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, a także niewystarczające 

pobudzanie rozwoju gospodarczego obszaru. Z kolei wątpliwości dotyczące 

przydatności niektórych przedsięwzięć (z perspektywy wyprowadzania 

obszaru z kryzysu) dotyczą przede wszystkim spektakularnych inwestycji 

w obiekty o znaczeniu przede wszystkim wizerunkowym, w praktyce 

zaspokajających potrzeby niewielkiej – i nie wymagającej szczególnego 

wsparcia – grupy użytkowników. 

                                            
20 Porównaj: definicja rewitalizacji w rozdziale # 2.1.1 „Rewitalizacja i obszar kryzysowy””. 



 

 

Początkowo (w okresie programowania funduszy unijnych 2004-2006) 

rewitalizację powszechnie utożsamiano z inwestycjami infrastrukturalnymi. 

Włączenie (w okresie 2007-2013) do systemu dystrybucji funduszy unijnych 

wymogu prowadzenia rewitalizacji kompleksowej skutkowało wprawdzie 

realizacją przedsięwzięć złożonych zarówno z działań infrastrukturalnych, 

jak i „społecznych”, jednak ten pozytywny efekt był ograniczony. Działania 

„miękkie” często traktowano raczej jako konieczne uzupełnienie działań 

„twardych”, niż jako sposób faktycznego przezwyciężenia problemów 

społecznych na obszarach zdegradowanych21. Biorąc pod uwagę szeroką 

dostępność informacji na temat istoty rewitalizacji, marginalizowanie działań 

„społecznych” w tym okresie można przypisywać raczej hierarchii 

priorytetów miejskich władz i urzędników, niż ich niewiedzy. 

Dotychczasowe doświadczenia, również zagraniczne, świadczą  

dobitnie o niepowodzeniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych pomijających 

sferę społeczną i/lub gospodarczą. 

"Główną cechą współczesnego europejskiego paradygmatu rewitalizacji 
jest diametralna zmiana orientacji celów. W USA i w krajach Europy 
Zachodniej początkowo rewitalizacja była synonimem odnowy 
urbanistycznej i ukierunkowana była przede wszystkim na rehabilitację, lub 
wprowadzenie zupełnie nowej tkanki urbanistycznej (property-led 
regeneration). Często wiązało się to również z całkowitą zmianą funkcji 
rewitalizowanego obszaru. W podejściu tym marginalizowana była kwestia 
lokalnej społeczności. Projekty społeczne nierzadko ograniczały się do 
przenoszenia mieszkańców do innych dzielnic. W efekcie realizowano cele 
ekonomiczne, natomiast problemy społeczne były jedynie relokowane 
w przestrzeni, co często prowadziło do ich zaostrzenia i pogłębienia 
(rozbicie lokalnych społeczności, zanik więzi społecznych, lokalnej 
tożsamości itd.). Przy takim podejściu bezpowrotnie niszczony był 
specyficzny charakter miejsca, owe genius loci - tożsamość miejsca, na 
którą składa się nie tylko fizyczna forma, ale również cechy lokalnej 
społeczności, lokalna kultura itd." (Guzik 2009, za: Janas, Jarczewski, 
Wańkowicz 2010: 119) 

"[W Wielkiej Brytanii:] Już w latach trzydziestych zaczęto wyburzać  
i modernizować najstarsze dzielnice mieszkaniowe, jednak te pierwsze 

                                            
21 Tym można tłumaczyć tendencję do wybierania działań społecznych stosunkowo łatwych do przeprowadzenia 
(na przykład zajęć artystycznych) i kierowanie ich do grup łatwych do pozyskania (na przykład dzieci), zamiast 
faktycznej integracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych. 



 

 

próby nie wykraczały poza przebudowę fizyczną. W latach sześćdziesiątych 
polityka ta została uzupełniona o programy edukacyjne i pomocy 
społecznej, nie przyniosły one jednak widocznych rezultatów (…)  
Jednocześnie w celu przyciągnięcia nowych inwestycji stworzono system 
podobny do polskich SSE, który umożliwił rozwój gospodarczy dzielnic 
zagrożonych upadkiem. Silny akcent położony na ekonomiczną stronę 
funkcjonowania terenów zdegradowanych w miastach przyniósł  
z pewnością postęp w stosunku do poprzednich prób rewitalizacji, jednak 
ocenia się, ze podniesienie standardu zrewitalizowanych obiektów, 
wprowadzenie dużej ilości nowych miejsc pracy i poprawa przestrzeni 
publicznych nie przyniosły oczekiwanych zmian społecznych, gdyż 
działania te ignorowały potrzeby dotychczasowych mieszkańców tych 
terenów (odnosi się to m.in. do rewitalizacji słynnych doków londyńskich). 
(…) Istotne zmiany nastąpiły po dojściu do władzy Partii Pracy w roku 1997, 
która (…) położyła silny nacisk na zjawisko wykluczenia społecznego 
w miastach (…)." (Kozłowski, Wojnarowska 2011: 89) 

"Niezwykle kosztowny i [zakrojony] na ogromną skalę program [rewitalizacji 
doków londyńskich] skupił się na problemach fizycznej przebudowy  
i ekonomicznego rozwoju tego obszaru, na którym stworzono mnóstwo 
nowych miejsc pracy w bankach, hotelach, instytucjach naukowych 
i kulturalnych. Stworzenie w tej strefie skupiska luksusowych apartamentów 
i mieszkań nie rozwiązało problemów mieszkaniowych mieszkańców tego 
obszaru. W ciągu kilku lat liczba osób czekających na mieszkanie 
komunalne zwiększyła sie tam niemal 4-krotnie. Wynikało to z nadmiernej 
wiary, że stworzenie nowych miejsc pracy, ożywienie gospodarcze  
i zwiększenie wpływów podatkowych pociągnie za sobą również pozytywne 
zmiany w sferze społecznej. Tak się jednak nie stało i dzięki krytycznym 
raportom dotyczącym różnych programów rewitalizacji, kolejny rząd Tony 
Blaira rozpoczął w 1997 r. walkę z zanikiem więzi społecznych 
i wykluczeniem społecznym w miastach. Projekty rewitalizacyjne zaczęły 
uwzględniać potrzeby środowisk lokalnych, odnowy więzi itp." (Kozłowski, 
Wojnarowska 2011: 134) 

"Pojęcie obszaru wielokrotnej deprywacji jest swoistym skrótem myślowym 
- nie oznacza wszak, że to przestrzeń per se ulega deprywacji (co najwyżej 
fizycznej degradacji), lecz konkretni ludzie, którzy w określonej przestrzeni 
się koncentrują. To spostrzeżenie powinno chronić przed naiwną wiarą, że 
odnowa urbanistyczna usunie przyczyny społeczne (...). Amerykanie, 
a w ślad za nimi mieszkańcy Zachodniej Europy, bardzo szybko przekonali 
się, że przy pomocy buldożerów nie sposób rozwiązać problemów 
miejskich. Oczywiście podniesienie standardów mieszkaniowych, 
stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej itd., ma duży wpływ na jakość 
i poziom życia. Nie rozwiąże jednak problemu biedy, bezrobocia, 
przestępczości, słabej edukacji itd. W ostateczności sprawi, że problemy te 



 

 

przeniosą się wraz z mieszkańcami do innej części miasta, w której 
wynajem mieszkania będzie tańszy, a kontrola społeczna słabsza." (Janas, 
Jarczewski, Wańkowicz 2010: 92) 



 

 

 

"Idea rewitalizacji zapoczątkowana została w krajach Europy Zachodniej, 
(…). Początkowo wysiłki koncentrowano na zwalczaniu objawów zjawisk 
kryzysowych poprzez wyburzanie zdegradowanej tkanki miejskiej, tzw. 
"czyszczenie" (cleansing), a następnie wprowadzanie nowej zabudowy, 
często też nadanie dzielnicom nowych funkcji (…). Wkrótce jednak okazało 
się, że działania te, choć dzięki olbrzymim nakładom finansowym bardzo 
spektakularne, nie rozwiązywały problemów, a jedynie prowadziły do ich 
relokacji. Wkrótce zorientowano się, że pełny sukces (zarówno w wymiarze 
ekonomicznym, jak i społecznym) można odnieść jedynie poprzez 
wszechstronne działania i integrację celów realizowanych do tej pory 
niezależnie od siebie, w różnych sektorach." (Janas, Jarczewski, 
Wańkowicz 2010: 62) 

Realizacja przedsięwzięć odnoszących się do różnorodnych problemów, 

występujących na danym obszarze, jest koniecznym warunkiem uzyskania 

trwałych efektów.  W przeciwnym razie spirala degradacji22 nie zostanie 

zatrzymana – nierozwiązane problemy mogą szybko doprowadzić do 

ponownego kryzysu. Całościowa rewitalizacja wymaga także, żeby różne 

przedsięwzięcia były ze sobą powiązane (zintegrowane): 

"Istotą rewitalizacji jest (…) osiągnięcie efektu synergii przestrzennej - suma 
działań realizowanych w ograniczonych obszarach, w tym samym czasie  
i we wzajemnym powiązaniu daje znacznie lepszy efekt niż suma tych 
samych działań rozproszonych w przestrzeni miasta, realizowanych 
niezależnie od siebie i w różnym czasie." (Janas, Jarczewski, Wańkowicz 
2010: 62) 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że postulat integracji działań, 

prowadzącej do osiągania synergii, często nie był spełniony (Topczewska, 

Siemiński 2013: 114; Warzywoda-Kruszyńska, Jankowski 2013: 110).  

Oprócz braku przestrzennej i czasowej integracji prowadzonych 

przedsięwzięć, skuteczną rewitalizację może udaremnić również 

przedwczesny odwrót od realizacji wyznaczonego planu działań. Sytuacja 

taka jest szczególnie prawdopodobna w przypadku zmiany władz 

samorządowych (Muzioł-Węcławowicz 2009: 62; Skalski 2004: 126). 

                                            
22 Porównaj rozdział: # 3.1 „Spirala degradacji”.. 



 

 

 

4.1.3 Deficyt rzeczywistej partycypacji 

Częstym mankamentem dotychczasowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 
prowadzonych w Polsce, był brak wystarczającego włączenia mieszkańców 
oraz innych interesariuszy w ich planowanie (Ziobrowski, Domański 2010: 
11; Topczewska, Siemiński 2013: 79, 97, 129).  

"Model (…) przewiduje, że partycypacja społeczeństwa jest zjawiskiem 
pożądanym i rozumianym właściwie przez wszystkich partnerów na 
wszystkich etapach prac. (…) W czasie trwania przygotowań 
społeczeństwo lokalne (np. mieszkańcy dzielnicy) jest w sposób 
szczegółowy informowane o ich przebiegu po to, by wysunąć zastrzeżenia i 
ewentualne kontrpropozycje projektowe; użytkownicy nie są bowiem 
bynajmniej zobowiązani do aprobowania decyzji podejmowanych przez 
swych reprezentantów. Partnerzy, którzy uczestniczyli w opracowaniu 
projektów, współpracują również w trakcie ich realizacji. Mogą również 
objąć następnie administrację obiektów zrewaloryzowanych. Tak mógłby 
wyglądać idealnie przeprowadzony eksperyment partycypacji.(...) Jak na 
razie, model ten może wydawać się utopią." (Skalski 2004: 107-108) 

"Niezbędnym elementem zarządzania procesem rewitalizacji jest 
uwzględnienie w nim udziału społecznego (…), co wynika nie tylko  
z przyjmowanych w państwach demokratycznych praw obywatelskich  
i procedur, ale również ze specyfiki tego procesu. Proces odnowy 
przestrzeni miejskiej bez udziału zamieszkujących tę przestrzeń ludzi, bez 
ich akceptacji dla prowadzonych przekształceń oraz bez planu działania na 
rzecz grup nieuprzywilejowanych nie może się udać. Podmiotowe 
traktowanie społeczności lokalnych stanowi jeden z elementów 
definiujących proces rewitalizacji." (Noworól A, Noworól K, Hałat P, 2010) 
(Janas, Jarczewski, Wańkowicz 2010: 20) 

W krajach Europy Zachodniej sytuacja pod tym względem zdążyła ulec 

zasadniczej poprawie:  

"Po roku 1989 brytyjski rząd położył znacznie silniejszy nacisk na 
partycypację społeczną. Niepowodzenia wielu form rewitalizacji w ciągu 
kilku dziesięcioleci doprowadziły władze do wniosku, że warunkiem ich 
powodzenia jest przywracanie więzi społecznych, prowadzenie konsultacji 
społecznych i zapewnienie jak najszerszego udziału lokalnej społeczności 
w formułowaniu programów przebudowy." (Kozłowski, Wojnarowska 2011: 
91) 



 

 

Deficyt faktycznej partycypacji społecznej, nawet gdy jest formalnie 

wymagana, wiąże się z niebezpieczną możliwością spełnienia tego wymogu 

w sposób czysto pozorny: 

"Zasadniczym problemem w stosowaniu partycypacji publicznej jest, 
niestety, łatwość falsyfikacji tego typu procedur. Ankietowanie, konsultacje 
internetowe, procedury wyłożenia projektów planów miejscowych i tym 
podobne działania, jeśli są dokonywane bez świadomości ich znaczenia dla 
przyszłej dynamiki zmian, zmieniają się w nic nie znaczący proceder 
pozorów demokracji." (Muzioł-Węcławowicz 2009: 59) 

Zazwyczaj najmniejszą szansę na wyartykułowanie swoich postulatów mają 

najsłabsze grupy. Zapewnienie rzeczywistej partycypacji w planowaniu 

rewitalizacji i składających się na nią przedsięwzięć, wymaga przede 

wszystkim: 

 zaproszenia do konsultacji przedstawicieli wszystkich istotnych grup 
interesariuszy; w celu zaangażowania w konsultacje osób mniej 
skłonnych do wzięcia w nich udziału, potrzebne mogą być dodatkowe 
działania służące uaktywnieniu ich jako obywateli 

 zastosowania zróżnicowanych form udziału: 

o dogodnych dla różnych grup interesariuszy, w tym dla 
mieszkańców 

o dostosowanych do zakresu omawianych zagadnień  
i umożliwiających ich gruntowne przedyskutowanie 

 poddawania pod konsultacje jasno sformułowanych założeń 
i koncepcji: 

o czytelnie przedstawiających związek pomiędzy wszystkimi 
zaplanowanymi działaniami a przeprowadzoną diagnozą oraz 
wyznaczonymi celami rewitalizacji23 

o zawierających jasną deklarację dotyczącą zamierzonego 
wpływu interwencji na sytuację poszczególnych grup 
interesariuszy24 

                                            
23 Porównaj: rozdział # 4.1.2 „Nieadekwatność planowanych działań”. 
24 W szczególności trudne jest odniesienie się do koncepcji rewitalizacji danego obszaru, z której nie wynika, czy 
uczestnik będzie miał możliwość pozostania  
w jego obrębie i tym samym skorzystania z efektów interwencji. 



 

 

 

 zapewnienia jawności procesu konsultacji, w tym publikowania 
zgłoszonych uwag oraz informacji czy zostały uwzględnione, jeżeli 
nie – to z jakich powodów, a jeżeli tak – to w jaki sposób 

 faktycznego uwzględnienia wyników konsultacji (co wymaga 
przeprowadzenia ich na tyle wcześnie, żeby wyniki mogły realnie 
wpłynąć na koncepcję). 

Brak rzeczywistego udziału interesariuszy w planowaniu rewitalizacji,  
a także ewentualne zlekceważenie ich postulatów powoduje szereg 
zagrożeń: 

 zmniejsza prawdopodobieństwo, że program będzie trafnie 
dostosowany do ich potrzeb oraz że nie naruszy ich interesów 

 zwiększa prawdopodobieństwo oporu wobec rewitalizacji oraz 
konfliktów pomiędzy interesariuszami o sprzecznych celach 

 oznacza marnowanie potencjału wiedzy i pomysłów, które mogliby 
wnieść interesariusze, w tym mieszkańcy (oraz zasobów, które 
zachcieliby zaangażować w realizację koncepcji, w której tworzeniu 
wzięli udział) 

 nie mobilizuje dodatkowo władz do pełnego zaangażowania 
w rewitalizację. 

Zawiedzenie wiary uczestników, że zgłoszone podczas konsultacji 
propozycje i uwagi zostaną rzetelnie rozważone, może skutkować ich 
długotrwałym zniechęceniem do udziału w takich inicjatywach, a także 
zajęciem pozycji krytyków rewitalizacji, zamiast przyjęcia roli uczestników 
tego procesu. 

4.1.4  Brak integracji polityk gminnych z planowaną rewitalizacją 

Rewitalizacja jest prowadzona w kontekście miejskich polityk sektorowych, 

odnoszących się do poszczególnych sfer, na które oddziałuje. Brak 

odpowiednich polityk (strategii) lub niezgodność pomiędzy tymi politykami 

a koncepcją rewitalizacji: 

 grozi zahamowaniem pozytywnych zmian w obrębie obszaru, 

 zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych efektów 

ubocznych. 



 

 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że z perspektywy rewitalizacji 

szczególnie istotne jest: 

 tworzenie pozytywnych zależności pomiędzy rozwojem obszaru 

rewitalizowanego oraz przekształceniami innych obszarów i unikanie 

zależności negatywnych (przede wszystkim poprzez ograniczanie 

suburbanizacji) 

 zapewnienie spójności pomiędzy inwestycjami w obrębie obszaru 

a układem transportowym miasta 

 przeciwdziałanie segregacji przestrzennej mieszkańców 

(w szczególności powstawaniu lub trwaniu enklaw biedy) oraz 

wspieranie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób, których 

dochody nie pozwalają na zaspokojenie ich w segmencie 

komercyjnym 

 tworzenie systemowych (a nie tylko projektowych) rozwiązań na 

rzecz integracji społecznej 

 tworzenie systemów zbierania, analizowania i prezentacji danych, 

opisujących, wieloaspektowo, stan poszczególnych obszarów miasta 

oraz zachodzące zmiany. 

4.1.5 Brak potrzebnych instrumentów prawnych 

Niekompletność działań prowadzonych w ramach rewitalizacji może być 

spowodowana również czynnikami zewnętrznymi. Szczególnie istotnym 

ograniczeniem jest zawężenie interwencji w zakresie działań remontowych 

do obiektów  stanowiących własność komunalną lub zabytkowych 

(Kozłowski, Wojnarowska 2011: 88). W sytuacji, gdy prywatni właściciele 

nie inwestują w zaniedbane nieruchomości, ich zły stan może znacząco 

pomniejszać efekty inwestycji zmierzających do poprawienia stanu tkanki 

urbanistycznej. 



 

 

 

Odpowiedzią na ten problem mają być zapisy Ustawy o rewitalizacji. Projekt 

ustawy wprowadza w specjalnych strefach rewitalizacji (dalej SSR)25 nowe 

narzędzie wspierająca zaangażowanie podmiotów prywatnych i ułatwiające 

działania innych podmiotów: 

„W przypadku nieruchomości położonych na obszarze Strefy gmina może 
udzielić na rzecz ich właścicieli lub użytkowników wieczystych dotacji 
w wysokości nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych na wykonanie: 

1) robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, 

2) prac konserwatorskich i restauratorskich w rozumieniu art. 3 pkt 6 i 7 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 oraz z 2015 r. poz. 397 i 774), 
w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków 

– jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych”. 

Inną przewidzianą w projekcie ustawy możliwością, którą w tym kontekście 

warto wskazać, jest przyznanie atrybutu celu publicznego budowie lub 

przebudowie budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa 

czynszowego na terenie SSR. Projekt ustawy wprowadza także ułatwienia 

w przekwaterowaniu lokatorów na czas remontów kapitalnych.  

Jednocześnie zapisy ustawy gwarantują wszystkim mieszkańcom obszaru 

rewitalizacji możliwość korzystania z pozytywnych efektów procesu 

rewitalizacji, w szczególności w zakresie warunków korzystania z gminnego 

zasobu nieruchomości. Oznacza to, że na gruncie projektowanej ustawy nie 

będzie można przekwaterować mieszkańca obszaru rewitalizacji do innej 

części miasta, pozbawiając go możliwości korzystania ze wsparcia. 

Projektowana ustawa wprowadza także możliwość lepszego powiązania 

działań rewitalizacyjnych z polityką przestrzenną. 

                                            
25 Specjalne strefy rewitalizacji to powołane odrębną uchwałą rady gminy narzędzie przestrzennej koncentracji 
działań rewitalizacyjnych, na okres nie dłuższy niż 10 lat. 



 

 

 

Niejednokrotnie polityka przestrzenna i działania rewitalizacyjne były 

prowadzone „obok siebie”, a częstym wytłumaczeniem niepożądanych 

inwestycji był brak (sic!) możliwości odmówienia inwestorom wydania 

decyzji o warunkach zabudowy. Na gruncie ustawy możliwe jest wydanie 

zakazu: 

„wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla wszystkich albo określonych w tej uchwale zmian sposobu 
zagospodarowania terenu wymagających tej decyzji, jeżeli stopień pokrycia 
obszaru Strefy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 
wskazuje, że nieustanowienie zakazu może doprowadzić do zmian 
w zagospodarowaniu Strefy niezgodnych z gminnym programem 
rewitalizacji albo utrudniających jego realizację”. 

Zapisy ustawy ułatwiają także realizację inwestycji celu publicznego 

z zastosowaniem wywłaszczeń w przypadku nieruchomości o nieustalonym 

stanie prawnym oraz udzielanie zamówień publicznych podmiotom, które 

zatrudniają osoby z obszaru rewitalizacji wymagające wsparcia w integracji 

lub reintegracji na rynku pracy. 

4.2 Organizacja i uczestnicy 

Konieczność prowadzenia rewitalizacji jako przedsięwzięcia całościowego 

(obejmującego różne sfery problemowe) oraz zintegrowanego sprawia, że 

szczególnie istotnymi zagrożeniami są: 

 niezapewnienie udziału podmiotów (instytucji, komórek 

organizacyjnych, osób) dysponujących potencjałem26 potrzebnym do 

przeprowadzenia całościowej interwencji 

 nieuznawanie rewitalizacji, przez (część) uczestników tego procesu, 

za przedsięwzięcie całościowe i nieprzywiązywanie odpowiedniego 

znaczenia do działań spoza sfery własnych kompetencji 

                                            
26 Na ten potencjał składają się różnego rodzaju kapitały: finansowy, ludzki, intelektualny, a także kapitał relacji z 
innymi podmiotami. 



 

 

 niewystarczający przepływ informacji i słaba koordynacja działań 

pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. 



 

 

 

Wspomniany już27 częsty deficyt działań na rzecz integracji społecznej 

wiązał się zazwyczaj z brakiem wśród miejskich urzędników, którym 

powierzano odpowiedzialność za rewitalizację, specjalistów w zakresie 

problematyki społecznej. Wynikał także z braku udziału organizacji 

pozarządowych o takim profilu wśród podmiotów zaangażowanych 

w prowadzenie interwencji (Dyspersja 2011: 51-52).  

W części miast brak przekonania urzędników odpowiedzialnych za 

rewitalizację o potrzebie prowadzenia jej w sposób całościowy, utrudniał 

organizacjom pozarządowym prowadzenie działań z zakresu integracji 

społecznej. Utrudnienia polegały na przykład na narzucaniu nierealnych 

terminów lub forsowaniu znacznych, a zarazem nieprzemyślanych, 

zmian w budżetach projektów (Dyspersja 2011: 53). 

Powszechnym mankamentem dotychczasowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych był brak powiązań pomiędzy projektami realizowanymi 

na danym obszarze28. Zmniejszało to szanse na uzyskanie efektu 

synergii (czyli sytuacji, gdy łączny efekt różnych działań przekracza 

sumę efektów, jakie przyniosłyby prowadzone oddzielnie). Przypadki, 

w których urzędy miast prowadząc rewitalizację nawet nie wiedziały 

o projektach rewitalizacyjnych realizowanych na tych samych obszarach 

przez inne podmioty, nie były odosobnione (Dyspersja 2011: 67).  

Bariery w przepływie informacji pomiędzy uczestnikami mogą rzutować 

negatywnie na wszystkie etapy rewitalizacji: począwszy od diagnozy, 

poprzez planowanie i realizację działań, aż po ewaluację interwencji. 

Wstępem do zapewnienia udziału uczestników, od których zależy 

powodzenie rewitalizacji, jest ich trafne rozpoznanie. Do tego grona 

należą, oprócz komórek organizacyjnych urzędu miasta i jednostek 

samorządowych, przede wszystkim: organizacje pozarządowe 

i podmioty ekonomii społecznej, nieformalne grupy mieszkańców, 

                                            
27 Porównaj: rozdział # 4.1.2 „Nieadekwatność planowanych działań”. 

28 Porównaj: Siemiński, Topczewska 2008: 6; Skalski, Czyżewska, Poczobut 2007: 18; Ekovert 2013: 51; 
ReSource 2013: 183; Uniregio 2012: 218-219; Dyspersja 2013: 7, 65-66, 100. 



 

 

właściciele nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, 

przedsiębiorstwa prywatne, instytucje kultury i gestorzy sieci miejskich. 

Zagrożenie występujące na tym etapie polega na niezidentyfikowaniu 

potencjalnych uczestników. 

Konieczne jest także określenie zasad włączenia uczestników w proces 

rewitalizacji oraz ewentualnego wsparcia ich udziału. Trudności w tym 

zakresie różnią się w zależności od rodzaju podmiotu. Dotychczasowe 

doświadczenia wskazują na przykład, że dla organizacji pozarządowych 

i grup nieformalnych problemem mogą być wymagania dotyczące 

wnoszenia wkładu własnego w formie finansowej, brak lokali, a także 

(w przypadku mniej doświadczonych) obsługa projektów pod względem 

formalnym. Trudności w tym ostatnim zakresie występowały także 

w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Część właścicieli nieruchomości 

nie jest w stanie w pełni sfinansować remontów należących do nich 

budynków i potrzebują wsparcia ze środków publicznych. Z perspektywy 

przedsiębiorstw oraz inwestorów kluczowe znaczenie ma oferta 

nieruchomości oraz odpowiednie rozwiązania transportowe. 

Rozpoznaniu potencjalnej roli różnych podmiotów oraz warunków, na 

jakich będą gotowe ją podjąć, sprzyjają konsultacje społeczne29. 

Wreszcie, niezbędne jest zaplanowanie, uzgodnienie i wdrożenie 

struktury zarządzania programem rewitalizacji (w tym wskazanie lub 

utworzenie jednostki zarządzającej całym procesem i wyposażenie jej 

w odpowiednie kompetencje). Potrzebne jest także utworzenie gremiów 

służących stałej współpracy i prowadzeniu dialogu z interesariuszami. 

Projektem ustawy o rewitalizacji przewiduje pełnienie takiej roli przez  

Komitet Rewitalizacji. 

                                            
29 Porównaj: rozdział # 4.1.3 „Deficyt rzeczywistej partycypacji”. 



 

 

 

4.3 Realizacja 

4.3.1 Ograniczenia finansowania publicznego 

Kluczowe znaczenie w prowadzeniu rewitalizacji ma zapewnienie funduszy 

na jej finansowanie. W zgodnej ocenie ekspertów, w Polsce fundusze 

przeznaczane dotychczas na rewitalizację poszczególnych obszarów były 

dalece niewystarczające (Ziobrowski, Domański 2010: 11-12, Muzioł-

Węcławowicz 2009: 81): 

"Zasadnicze różnice [pomiędzy rewitalizacją w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Francji, Holandii a rewitalizacją w Polsce] występują w ilości 
środków kierowanych na rewitalizację." (Ziobrowski, Domański 2010: 10) 

Polskie miasta generalnie nie dysponują środkami, które pozwoliłyby im 

samodzielnie sfinansować całościową interwencję w zakresie rewitalizacji. 

Z tego względu szczególnie istotnym publicznym źródłem finansowania 

rewitalizacji w Polsce są fundusze Unii Europejskiej. Dotychczasowe 

doświadczenia pozwalają jednak dostrzec charakterystyczne dla tego źródła 

ograniczenia. 

Katalog przedsięwzięć, na które przyznawano fundusze unijne, nie pokrywał 

się z potrzebami związanymi z realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Dostosowywanie przedsięwzięć podejmowanych w ramach rewitalizacji do 

zewnętrznego finansowania, którego zakres nie w pełni odpowiadał 

potrzebom, prowadziło niekiedy do pomijania istotnych działań, które nie 

były wspierane, na rzecz mniej potrzebnych, ale łatwiejszych do 

sfinansowania (Muzioł-Węcławowicz 2009: 63). Szczególnie istotne 

ograniczenie wsparcia z funduszy unijnych dotyczyło finansowania 

remontów zasobów mieszkaniowych (Skalski 2004: 124; Muzioł-

Węcławowicz 2009: 79-80). 

Problemy związane z wykorzystywaniem środków unijnych dotyczyły 

również procedur i kryteriów ich przyznawania i wykorzystywania. 

Wskazywano na przykład, że: 



 

 

"(…) wartości i dobór wskaźników dla projektów z zakresu mieszkalnictwa, 
ustalone na poziomie średnich wartości w województwie o niskim stopniu 
urbanizacji, wykluczają pozyskanie pomocy na renowację kamienic 
mieszkalno-usługowych w tradycyjnej zabudowie śródmiejskiej Lublina." 
(Kipta 2010: 99) 

Z kolei sposób rozliczania wkładu własnego organizacji pozarządowych30, 

prowadzących działania z zakresu integracji społecznej finansowane  

w ramach RPO, powodował zagrożenie ich płynności finansowej i z tego 

względu istotnie ograniczał grono organizacji zainteresowanych udziałem 

w prowadzeniu rewitalizacji (Dyspersja 2013: 6, 99).  

Istotny negatywny wpływ wywierała również presja na wydatkowanie 

środków unijnych w okresie zbyt krótkim z perspektywy czasu 

potrzebnego na realizację finansowanych zadań. 

Pulę środków przewidzianych na rewitalizację może poważnie uszczuplać 

finansowanie przedsięwzięć (zwłaszcza infrastrukturalnych), które  

z perspektywy celów rewitalizacji są mało przydatne lub zbędne. Takie 

zagrożenie wynika z: 

 braku odpowiedniej diagnozy potrzeb oraz niezachowania logiki 
interwencji 

 dostosowywania decyzji inwestycyjnych do dostępnego finansowania 
zewnętrznego oraz nieuwzględnianie kosztów utrzymania  
i eksploatacji budowanych lub rewaloryzowanych obiektów 

 nadawania nadmiernego priorytetu realizacji inwestycji najbardziej 
spektakularnych (Janas, Jarczewski, Wańkowicz 2010: 125). 

Zredukowaniu zagrożenia służy czytelne przedstawienie w Programie 
Rewitalizacji, poddanym pod konsultacje społeczne, związku pomiędzy 
wszystkimi zaplanowanymi działaniami a przeprowadzoną diagnozą oraz 
wyznaczonymi celami rewitalizacji31. 

4.3.2 Ograniczenia zaangażowania środków prywatnych 

Finansowanie prywatne jest niezbędne z kilku względów:  

                                            
30 Tj. wymóg wnoszenia finansowego wkładu własnego w wysokości 30% wartości każdej faktury. 

31 Porównaj: rozdział # 4.1.2 „Nieadekwatność planowanych działań” oraz rozdział # 4.1.3 „Deficyt rzeczywistej 
partycypacji”. 



 

 

1) pula funduszy publicznych jest zazwyczaj stanowczo zbyt mała 
w stosunku do kwot potrzebnych na zrewitalizowanie obszaru, 
którego dotyczy interwencja (Ziobrowski, Domański 2010: 11; 
Topczewska, Siemiński 2013: 92-93) 

2) cele interwencji obejmują uruchomienie (również) rynkowych 
mechanizmów rozwoju obszaru 

"Rolą gmin jest zainicjowanie procesu rewitalizacji, a nie przejęcie 
głównego ciężaru jej finansowania, więc środki przeznaczone są przede 
wszystkim na inwestycje infrastrukturalne oraz punktowe projekty 
rewitalizacyjne, pobudzające inwestycje podmiotów prywatnych." (Kopeć 
2011: 35) 

"Sukces programów rewitalizacji w coraz większym stopniu zależeć będzie 
od włączania się podmiotów prywatnych, a w szczególności właścicieli 
nieruchomości oraz firm, działających na obszarze objętym programem 
rewitalizacji. Docelowo - znacząca większość nakładów w procesie 
rewitalizacji powinna pochodzić od podmiotów niezależnych od władz 
lokalnych." (Janas, Jarczewski, Wańkowicz 2010: 100) 

3) udział podmiotów prywatnych może zwiększać efektywność 
inwestycji 

"Doświadczenia zagraniczne wskazują, że decentralizacja działań 
rewitalizacyjnych i zaangażowanie sektora prywatnego zwiększa 
efektywność interwencji między innymi dzięki lepszemu wykorzystaniu 
środków finansowych." (Janas, Jarczewski, Wańkowicz 2010: 93) 

Ze wszystkich tych powodów, udział funduszy prywatnych jest niezbędnym 

warunkiem skutecznej rewitalizacji. Konieczne jest z jednej strony 

skuteczne mobilizowanie finansowania prywatnego, a z drugiej 

ukierunkowanie go na realizację celów zgodnych z celami interwencji: 

"Coraz większego znaczenia nabierają oczywiście potencjały inwestycyjne 
podmiotów prywatnych. Zadaniem gminy jest w ramach zintegrowanego 
planowania rozwoju oceniać i ewentualnie wspierać ich realizację, o ile 
wpisują się one w to planowanie. Zintegrowana polityka rozwoju polega 
przede wszystkim na wzajemnej koordynacji i systemowej integracji 
wszystkich pożądanych działań inwestycyjnych oraz budowaniu dla nich 
akceptacji społecznej." (Billert, Matthias 2008: 50) 

"Istotą takiego [postulowanego] podejścia jest zachowanie równowagi 
pomiędzy prawno-administracyjną regulacją, sterowaniem procesami i 



 

 

rynkową grą samodzielnych podmiotów." (Janas, Jarczewski, Wańkowicz 
2010: 23) 

Tymczasem w Polsce skala zaangażowania funduszy prywatnych  

w rewitalizację generalnie jest zdecydowanie zbyt mała (Ziobrowski, 

Domański 2010: 11-12; Topczewska, Siemiński 2013: 129). Przyjmuje się, 

że inwestycje finansowane ze środków publicznych powinny pociągać za 

sobą zaangażowanie dwukrotnie lub nawet trzykrotnie większej kwoty 

środków prywatnych (Skalski 2004, za: Kopeć 2011: 27). O ile w krajach 

Europy Zachodniej udział kapitału prywatnego w przedsięwzięciach 

rewitalizacyjnych wynosi 70%, o tyle w Polsce zaledwie około 15% 

(Ziobrowski, Domański 2010: 10) 

"W procesie rewitalizacji do kluczowych wyzwań, którym musi sprostać 
interwencja publiczna, jest doprowadzenie do sytuacji, w której 
inwestowanie na obszarze zdegradowanym stanie się opłacalne. Służą 
temu przede wszystkim  inwestycje w tkankę urbanistyczną: przestrzenie 
publiczne, drogi, infrastrukturę podziemną, obiekty zwiększające 
atrakcyjność obszaru (Wojnarowska 2011: 9; Janas, Jarczewski, 
Wańkowicz 2010: 124), a także planowanie przestrzenne i porządkowanie 
sytuacji prawnej gruntów." (Kopeć 2011: 35).  

Bez poprawienia stanu obszaru lub zagwarantowania tej poprawy (Muzioł-
Węcławowicz 2009: 64) napływ kapitału prywatnego nie jest 
prawdopodobny: 

"Pojawienie się korzyści zewnętrznych na przekształcanym obszarze jest 
możliwe tylko przy dużej skali tych przekształceń. Przekształcanie tkanki 
miejskiej jest bowiem czasochłonne, a korzyści ujawniają się tylko w długim 
okresie. Zatem indywidualne, nieskoordynowane w czasie inwestycje nie są 
w stanie przywrócić możliwości generowania wysokiej renty na danym 
terenie." (Markowski: 1999, za: Kozłowski, Wojnarowska 2011: 14) 

Oprócz przyciągania inwestycji prywatnych poprzez poprawę kondycji 

obszaru, istnieją również instrumenty, które służą do bezpośredniego 

mobilizowania kapitału prywatnego do (współ)finansowania inwestycji 

zgodnych z celami rewitalizacji, takich jak: 

 dotacje pokrywające część kosztów przedsięwzięć zgodnych 
z celami rewitalizacji  



 

 

 projekty inwestycyjne realizowane w partnerstwie publiczno-
prywatnym 

 instrumenty finansowe – na przykład preferencyjne kredyty 

 instrumenty fiskalne 

 finansowanie programów ochrony konserwatorskiej (dzięki czemu ich 
kosztów nie muszą ponosić właściciele) 

 przekształcenia własnościowe – w tym prywatyzacja zasobu 
komunalnego po preferencyjnych cenach32 

 egzekwowanie wykonywania przez właścicieli obowiązków 
remontowych. 

Dla inwestorów (a także mieszkańców) istotnym elementem procesu 

komunikacji jest czytelna struktura dokumentów strategicznych 

i operacyjnych dotyczących rozwoju i rewitalizacji miasta. Dostęp do 

dokumentów planistycznych – zwłaszcza do planów miejscowych – jest 

kluczowym elementem informacji o możliwościach i ograniczeniach 

inwestycyjnych. 

Jednym z istotnych problemów polskiego systemu zagospodarowania 

przestrzennego jest jednak znacznie powszechniejszy niż powyższy 

przykład problem dualizmu planowania strategicznego i przestrzennego. 

Planowanie strategiczne rozwoju jednostek samorządu terytorialnego 

znajduje odzwierciedlenie w strategiach rozwoju, natomiast planowanie 

przestrzenne odbywa się poprzez studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego i, przede wszystkim, poprzez miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym33  

„wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium zawierające 
część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady określone w koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju 
gminy, o ile gmina dysponuje takim opracowaniem”.  

                                            
32 Przy czym: 1) ewentualna prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego nie powinna pozbawiać miasta 
zdolności do zabezpieczania potrzeb mieszkańców; 2) wyprzedaż nieruchomości po znacznie obniżonej cenie 
wiąże się z ryzykiem, że właściciele, którzy kupili nieruchomości na preferencyjnych warunkach, nie będą w stanie 
finansować remontów potrzebnych do utrzymania ich w należytym stanie. 
33 Tj. Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm. 



 

 

Jeśli więc dla gminy opracowano strategię rozwoju, należy uwzględnić 

zasady w niej zawarte w studium. Tymczasem, chociaż SUiKZP nie jest 

prawem miejscowym, jego ustalenia „są wiążące dla organów gminy przy 

sporządzaniu planów miejscowych”34 i w tym zakresie są wyznacznikiem 

możliwości rozwoju gminy, podczas gdy strategia rozwoju gminy nie ma 

umocowania prawnego i jej zapisy z punktu widzenia inwestorów są 

całkowicie „przezroczyste”, jeśli nie znajdują odzwierciedlenia w studium, 

a przede wszystkim w planach miejscowych, które wyznaczają ograniczenia 

w zagospodarowaniu przestrzennym i jako prawo miejscowe mają wiążące 

znaczenie dla inwestorów. Dlatego to właśnie ich zapisy oraz długość 

procesu opracowania planu miejscowego należą, z punktu widzenia 

inwestorów, do kluczowych uwarunkowań instytucjonalnych analizowanych 

w procesie inwestycyjnym. Uwarunkowania te mają tym silniejszy wpływ na 

decyzję inwestycyjną (a często i lokalizacyjną), im trudniejszy może być 

projekt inwestycyjny. Koronnym przykładem są inwestycje rewitalizacyjne 

na obszarach poprzemysłowych, gdzie uchwalenie planu w znaczącym 

stopniu może ograniczyć ryzyko inwestycyjne. W dojrzałych systemach 

planistycznych inwestorzy stają się uczestnikami procesu planistycznego na 

różnych etapach, współpracując z władzami lokalnymi w celu ograniczenia 

ryzyka inwestycyjnego za pomocą planów przestrzennych. 

Potencjalnym niepożądanym skutkiem rewitalizacji jest wywołanie 

spekulacji nieruchomościami. Dzieje się tak, gdy prowadzenie rewitalizacji 

(lub samo jej ogłoszenie) powoduje radykalne podniesienie cen 

nieruchomości przez prywatnych właścicieli, którzy kupili je po znacznie 

niższej cenie. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że obawa przez 

wystąpieniem spekulacji na rewitalizowanych obszarach polskich miast nie 

jest bezpodstawna (Billert 2008: 47; Janas, Jarczewski, Wańkowicz 2010: 

122). 

Straty wynikające z tego zagrożenia polegają na tym, że: 

 stan nieruchomości nie ulega poprawie (do momentu sprzedaży, 
który może się odwlekać w oczekiwaniu na nabywcę gotowego 

                                            
34 Art. 9 ust. 4 UPZP. 



 

 

zapłacić oczekiwaną cenę), ponieważ właściciel zamierza osiągnąć 
zysk bez inwestowania własnych środków 

 przychody wynikające z publicznych inwestycji trafiają do podmiotów 
prywatnych, zamiast do publicznego inwestora 

 wysokie ceny zawężają katalog funkcji, na które są przeznaczane 
nieruchomości, do funkcji najbardziej dochodowych (co polega np. na 
eliminacji przystępnych cenowo mieszkań na rzecz ekskluzywnych 
apartamentów lub biur); występowanie tego efektu na znaczną skalę 
zagraża realizacji idei miasta zróżnicowanego społecznie  
i funkcjonalnie. 

Zakres dostępnych zabezpieczeń przed spekulacją („czynników 

pośredniczących”) zależy od instrumentów prawnych. Stąd postulaty 

wprowadzenia w Polsce przepisów umożliwiających blokowanie możliwości 

osiągania spekulacyjnego zysku, wzorowanych na rozwiązaniach 

francuskich i niemieckich (Billert 2008: 47; Skalski 2008: 13-15; Kozłowski, 

Wojnarowska 2011: 54-55, 59). Zgłaszane propozycje dotyczą: 

 czasowego zamrażania cen nieruchomości na rewitalizowanych 
obszarach 

 wprowadzenia kategorii spekulacji jako „przestępstwa wynikającego  
z wczesnego poinformowania”. 

Żaden z tych instrumentów nie jest dostępny w polskim prawie. Jako istotną 

niedoskonałość obecnych przepisów wskazuje się również skłanianie władz 

miejskich do sprzedawania gruntów na zasadach czysto komercyjnych, bez 

dostatecznych możliwości wpływania na charakter lokalizowanych na tych 

gruntach inwestycji: 

„Istnieją regulacje prawne, wymuszające (…) wyprzedaż gruntów na 
zasadach przetargu. Skutki tego dla rozwoju miast są katastrofalne. Grunty 
komunalne nie służą przez to (inaczej jest w miastach innych krajów 
europejskich) zintegrowanej polityce rozwoju miast, ale wyłącznie interesom 
prywatnego rynku inwestycyjnego. Sprzedaże na przetargach napędzają 
spekulacyjne ceny gruntów i nieruchomości, tak na peryferiach, jak i na 
obszarach śródmiejskich.” (Billert 2008: 47) 

W obecnych warunkach prawnych zapobieganie przez władze miast 

spekulacji nieruchomościami może polegać na: 



 

 

 unikaniu sprzedaży nieruchomości komunalnych we wczesnej fazie 
procesu rewitalizacji, czyli przed wzrostem ich wartości 

 włączaniu przedstawicieli lokalnej społeczności w kształtowanie 
programu rewitalizacji, w celu zmniejszenia ryzyka spekulacji lub 
przynajmniej jej negatywnych konsekwencji dla tej społeczności 
(Topczewska, Siemiński 2013: 92-93). 

Potencjalnym narzędziem ograniczania spekulacji jest, przewidziane 
w projektowanej ustawie, prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości 
położonych na obszarze rewitalizacji. Narzędzie to będzie można 
wykorzystywać w specjalnych strefach rewitalizacji, jest więc z założenia 
możliwe do zastosowania jedynie w horyzoncie 10-letnim. Zagrożeniem dla 
stosowania tego rozwiązania jest słaba kondycja finansowa samorządów, 
które mogą nie korzystać z niego obawiając się zarzutu niegospodarności. 

4.3.3 Gentryfikacja  

4.3.3.1 Gentryfikacja dotycząca mieszkańców 

Gentryfikacja w literaturze zagranicznej jest definiowana na przykład jako: 

"(…) rynkowe przejmowanie przez klasę średnią i wyższą budynków 
opuszczonych oraz/lub zamieszkanych przez klasę pracującą, ich 
stopniową rehabilitację i konsekwentne przeobrażanie zdegradowanych 
bądź zagrożonych degradacją fragmentów obszarów śródmiejskich  
w tereny zamieszkane przez klasę średnią i wyższą niewykazujące 
symptomów degradacji" (Smith, Williams 1986, za: Jadach-Sepioło 2009: 
126) 

Odnosząc przywołaną definicję do polskich realiów należy zauważyć, że: 

"Nazwy klasa "wyższa", "średnia" i "niższa" zaczęły funkcjonować w Polsce 
po zmianie ustroju. (...) W Polsce nie kryją się za nimi określone kategorie 
społeczne, które ludzie są w sanie zidentyfikować, tak jak w krajach 
zachodnich" (Domański 2015: 220) 

Jednak pomimo niejednoznaczności podziału polskiego społeczeństwa na 

klasy "wyższą", "średnią" i "niższą", badania empiryczne wskazują, że 

deklaracje respondentów dotyczące ich przynależności klasowej są istotnie 

związane z obiektywnym położeniem społecznym, definiowanym przez 

zawód i stosunki własności (Domański 2015: 219-242). Kwestię podziału 

społeczeństwa na klasy komplikuje fakt, że na przynależność do określonej 



 

 

klasy składa się wiele kapitałów - materialny, kulturowy, społeczny. 

Mechanizm gentryfikacji opiera się przede wszystkim na presji 

ekonomicznej35, stąd zamiast do "klasy średniej i wyższej" oraz "klasy 

pracującej" uprawnione wydaje się odnoszenie do mieszkańców,  

odpowiednio, "(stosunkowo) zamożnych" oraz "ubogich, w szczególności 

zagrożonych wykluczeniem społecznym".  

                                            
35 Kapitał kulturowy, od którego zależy poczucie lub brak poczucia swojskości danej okolicy (bycia w niej "u siebie" 
lub "nie u siebie"), może mieć znaczenie dodatkowe.  



 

 

 

Gentryfikację można określić również jako proces stopniowego 

przekształcenia lokali mieszkalnych w dzielnicach zdegradowanych 

w mieszania i luksusowe apartamenty dla gospodarstw domowych 

o wysokich dochodach. Najczęściej termin ten ma negatywne konotacje, 

ponieważ w proces ten wpisane jest prawie nieodłącznie ekonomiczne 

rugowanie dotychczasowych mieszkańców z zajmowanej przestrzeni. Wraz 

ze wzrostem obciążeń czynszowych są zmuszani do zmiany miejsca 

zamieszkania z powodu zwiększających się zaległości płatniczych lub 

korzystają z możliwości uzyskania odstępnego w przypadku zbycia prawa 

do zajmowanego lokalu, którego atrakcyjność wzrosła. W każdym wypadku, 

gdy gentryfikacja związana jest z rugowaniem dotychczasowych 

mieszkańców, jest zjawiskiem niepożądanym. Istnieją jednak sytuacje, 

w których przejmowane nieruchomości nie są zamieszkane lub inwestycje 

dotyczą niezabudowanych parceli. W takich przypadkach gentryfikacja 

może być istotnym impulsem rozwojowym dla lokalnego rynku 

nieruchomości. 

Rewitalizacja36 oznacza zaplanowaną interwencję, koordynowaną przez 

władze publiczne37, służącą osiągnięciu szerokiego katalogu celów 

podyktowanych interesem publicznym, prowadzoną na obszarze 

kryzysowym przy udziale jego mieszkańców. Gentryfikacja natomiast jest 

najczęściej procesem rynkowym, wynikającym z dążenia do realizacji 

interesów indywidualnych (Jadach-Sepioło 2009: 125-126; Koernik, 

Rogowska 2011: 15). 

Impulsem aktywizującym podażową stronę gentryfikacji jest dostrzeżenie 

przez właścicieli nieruchomości szansy uzyskania większego dochodu  

z nieruchomości usytuowanych na obszarze, na którym potencjalna renta 

gruntowa  znacznie przewyższa aktualne ceny transakcyjne. Rewitalizacja 

(a nawet sama jej zapowiedź) podnosi atrakcyjność obszaru 

i w konsekwencji umożliwia kapitalizację luki w rencie gruntowej. 

                                            
36 Rozumiana zgodnie z definicja przyjętą w niniejszym raporcie. 
37 Choć niekoniecznie zarządzaną przez nie na poziomie operacyjnym, operatorem rewitalizacji może być podmiot 
zewnętrzny wobec administracji publicznej. 



 

 

 

Wygasanie na danym obszarze dawnych funkcji, zwłaszcza przemysłowej, 

daje możliwość przekształcenia nieruchomości i przeznaczenia ich na nowe 

cele (np. obiektów pofabrycznych na mieszkania i biura). 

Stronę popytową kształtują preferencje i siła nabywcza potencjalnych 

najemców lub nabywców. Preferencje te zmieniają się pod wpływem 

przemian społecznych i kulturowych (Koernik, Rogowska 2011: 15; Polko 

2011: 21-22). Znaczenie lokalizacji, w porównaniu z powierzchnią 

nieruchomości, zwiększa się w związku ze zmniejszaniem się dzietności, 

wydłużaniem czasu spędzanego poza domem, czy wzrostem 

zainteresowania korzystaniem z oferty rozrywkowej i kulturalnej. 

W krajach Europy Zachodniej przywrócenie, poprzez inwestycje 

infrastrukturalne, atrakcyjności obszarów zdegradowanych niejednokrotnie 

powodowało lub wzmacniało gentryfikację. W polskich miastach czynnikiem 

pośredniczącym, który prawdopodobnie zmniejsza dynamikę gentryfikacji, 

jest znacznie niższy – w porównaniu np. z miastami niemieckimi – odsetek 

osób wynajmujących mieszkania od właścicieli prywatnych. Jednak również 

w Polsce badacze odnotowywali przypadki gentryfikacji. Przykładem 

obszaru, na którym została zaobserwowana, jest krakowski Kazimierz 

(Murzyn 2006). 

Z kolei do korzyści wynikających z gentryfikacji zalicza się przede 

wszystkim (Polko 2011: 25, Jadach-Sepioło 2009: 126): 

 rehabilitację istniejącej zabudowy, dokonywaną głównie z udziałem 
środków prywatnych – przy czym poprawa stanu poszczególnych 
obiektów ma efekt mnożnikowy, zwiększając prawdopodobieństwo 
kolejnych inwestycji (Polko 2011: 25) 

 redukcję pustostanów 

 poprawę jakości przestrzeni miejskiej  

 wzrost wartości nieruchomości 

 pobudzenie rozwoju gospodarczego  

 zahamowanie odpływu ludności z centrum na przedmieścia. 



 

 

Konkluzje dotyczące wpływu gentryfikacji na poziom przestępczości na 

obszarze, którego ten proces dotyczy, nie są natomiast jednoznaczne.  

Ocena gentryfikacji zależy od przyjętej perspektywy, ponieważ proces ten 

jednym interesariuszom przysparza korzyści, a innym przynosi straty (Polko 

2011: 22, 24). Do grupy odnoszącej korzyści zaliczają się: 

 napływająca do danego obszaru ludność (gentryfikatorów) 

 właściciele nieruchomości 

 przedsiębiorcy budowlani 

 władze miasta – pod względem zwiększonych wpływów budżetowych 

 spekulanci na rynku mieszkaniowym. 

Z kolei straty dotyczą: 

 mieszkańców zmuszonych do opuszczenia obszaru38 

 potencjalnych nabywców (lub najemców) o dochodach zbyt niskich, 
żeby mogli zamieszkać w obrębie zgentryfikowanego obszaru. 

Perspektywa gentryfikacja stawia władze miejskie przed decyzją czy i w jaki 

sposób oddziaływać na ten proces. Zagrożenie gentryfikacją  wynika z 

faktu, że jeżeli pominie się interesy najuboższych mieszkańców (zazwyczaj 

słabo artykułowane), to przesiedlenie tej grupy staje się rozwiązaniem 

opłacalnym: 

Gminy akceptują na ogół, a nawet świadomie dążą do segregacji 
przestrzennej grup socjo-kulturowych. Nie zdają sobie jeszcze sprawy  
z niekorzystnych, niekiedy drastycznych konsekwencji społecznych takiej 
segregacji. (Skalski 2004: 122) 

Pomijanie negatywnych skutków gentryfikacji (tj. spowodowanych nią strat), 

przed którym ostrzega Skalski, jest jaskrawie sprzeczne z ideą rewitalizacji 

jako procesu zmierzającego do przezwyciężania problemów społecznych 

(Jadach-Sepioło 2009: 132). 

                                            
38 Zdarza się, że przeprowadzka nie jest wynikiem wyłącznie presji ekonomicznej. Niektórzy właściciele lokali 
prywatnych w celu pozbycia się dotychczasowych najemców prowadzą działania brutalne i sprzeczne z prawem – 
na przykład dewastują zamieszkane kamienice w sposób, który czasowo uniemożliwia ich zamieszkiwanie 
(przykłady „czyścicieli” z Poznania). 



 

 

 

Z perspektywy dobra publicznego, za jakie uważa się spójność społeczną 

miasta, relokacja uboższej ludności oznacza  niewątpliwą stratę, gdy: 

 sytuacja osób przesiedlonych pogarsza się, a ich wykluczenie 
pogłębia, (Wańkowicz 2011: 69), w szczególności na skutek:  

o wyrwania ze społeczności, w której dotychczas funkcjonowały 
– na przykład ze środowiska rówieśniczego (Warzywoda, 
Jankowski 2013: 52) 

o gorszego dostępu do usług publicznych 

 obszar staje się enklawą zamożnej ludności, czyli następuje „zmiana 
z ‘getta biednych’ w ‘getto bogatych’" (Polko 2011: 25). 

Takie przypadki nazywamy „negatywną gentryfikacją”. Niekiedy jednak 

ograniczona gentryfikacja może powodować korzystne różnicowanie składu 

społecznego mieszkańców poszczególnych obszarów: 

"(…) obok tradycyjnie rozumianej gentryfikacji z przesiedleniami 
(displacement) i dramatycznym protestami mieszkańców istnieje ta 
łagodniejsza forma, oswojona odpowiednimi działaniami polityki 
rewitalizacji, której celem nie jest stworzenie nowej monokultury opartej na 
przedstawicielach klasy metropolitalnej, ale osiągnięcie zróżnicowanej 
struktury społecznej i dzięki temu swoistej rewaloryzacji społecznej." 
(Jadach-Sepioło 2009: 133-135) 

Pojawienie się bardziej zamożnych mieszkańców może sprzyjać poprawie 

stanu przestrzeni publicznej i jakości usług publicznych (np. edukacyjnych),  

z których korzystają również dotychczasowi mieszkańcy. Jednak 

zdominowanie dzielnicy przez gentryfikatorów może mieć negatywne 

konsekwencje dla uboższych i mniej zaradnych mieszkańców. Do takich 

konsekwencji należy komercjalizacja przestrzeni publicznych, prowadząca 

do ekonomicznego ograniczenia  ich dostępności: 

"Zmiana struktury społecznej powoduje zmiany postaw i poglądów na 
społeczno-gospodarczy rozwój dzielnicy. Nowi, zamożniejsi mieszkańcy, 
wymuszają na władzach lokalnych działania, mające na celu 
przekształcanie dzielnicy w obszar odpowiadający najbardziej potrzebom  
i preferencjom ludzi bogatych, co w efekcie prowadzi do segregacji 



 

 

dochodowej i powstania enklawy zamieszkiwanej przez dobrze sytuowane 
gospodarstwa domowe." (Polko 2011: 24) 



 

 

 

"Współczesne przestrzenie publiczne staja się wyzwaniem dla 
organizatorów rewitalizacji z uwagi na tendencje komercjalizacji przestrzeni. 
Utrudnia to dbałość o interesy wszystkich grup społecznych, korzystających 
lub chcących korzystać z danych przestrzeni publicznych." (Muzioł-
Węcławowicz 2009: 67) 

Przejawem związanych z gentryfikacją napięć może być z jednej strony 
odgradzanie się nowych mieszkańców od otoczenia (Billert 2008: 47),  
a z drugiej celowe dewastacje wymierzone w gentryfikatorów. Problem 
odnotowano m.in. na poznańskiej Śródce: 

"Obserwacja zjawisk zachodzących na Śródce pozwala na sformułowanie 
pewnych wniosków dotyczących prowadzonego tam procesu rewitalizacji. 
(….) Na obszarze Śródki pojawiają się także niepokojące objawy segregacji 
społecznej: dwa odnowione budynki mieszkalne w północnej części 
obszaru przy ulicy Gdańskiej stanowią zamkniętą enklawę, odgrodzoną od 
sąsiedztwa najeżonym sztachetami ogrodzeniem. Tego typu działania 
niewątpliwie wydają się uzasadnione w chwili obecnej w oczach inwestorów 
i nowych mieszkańców, jednakże stanowią zły prognostyk dla spójności 
społecznej tego obszaru. Mieszkańcy "starzy" traktować będą w tej sytuacji 
"nowych" jako intruzów, postrzegając następujące w wyniku procesu 
rewitalizacji pozytywne przemiany jako adresowane jedynie do osób 
z zewnątrz, anektujących ich dotychczasową przestrzeń życiową." 
(Wojnarowska 2011: 62) 

Kluczową rolę do odegrania mają władze miast. Autorzy Modelu rewitalizacji 
miast zauważają, że: 

"(…) jednym z najważniejszych społecznych celów rewitalizacji miast 
polskich w odniesieniu do obszarów mieszkaniowych powinno być dążenie 
do utrzymania społecznego przemieszania (mixite sociale, social mixing), 
które zostało odziedziczone po słusznie minionym ustroju. W tym 
kontekście wyzwaniem będzie nie tyle zatrzymanie, czy przyciągnięcie 
lepiej sytuowanych mieszkańców, ale stworzenia warunków dla pozostania 
w dotychczasowym miejscu tym gorzej sytuowanym. Jak pokazują 
dotychczasowe doświadczenia, rewitalizacja nawet jeżeli z góry nie zakłada 
przesiedleń dotychczasowej ludności, wcześniej lub później prowadzi do jej 
wyparcia z rewitalizowanego obszaru wskutek gentryfikacji, a co za tym 
idzie wzrostu cen nieruchomości i czynszów (...). Generalizując, działania 
rewitalizacyjne powinny być dwutorowe - z jednej strony należy dążyć do 
poprawy szeroko rozumianej atrakcyjności mieszkaniowej obszaru, tak aby 
zatrzymać lepiej sytuowanych mieszkańców lub przyciągnąć nowych;  



 

 

z drugiej strony - potrzebne będą programy wspierające tych mniej 
zamożnych. O ile cel utrzymania zamożniejszych mieszkańców może 
zostać w wielu przypadkach osiągnięty poprzez działania infrastrukturalne  
i organizacyjne (poprawa estetyki, funkcjonalności i dostępności obszaru, 
zwiększenie bezpieczeństwa itd.); zatrzymanie w obszarze grup 
ekonomicznie słabszych wymagać będzie zarówno działań o charakterze 
osłonowym, jak i działań mających na celu trwałą poprawę sytuacji życiowej 
grup społecznie i ekonomicznie upośledzonych. Cel ten może być 
realizowany m.in. poprzez: - gospodarkę komunalnymi zasobami 
mieszkaniowymi - właściwą politykę socjalną - rozwój budownictwa 
społecznego (np. w ramach projektów TBS)". (Janas, Jarczewski, 
Wańkowicz 2010: 120) 

Próba znalezienia równowagi pomiędzy realizacją różnych celów 

cząstkowych rewitalizacji, a także minimalizowania wydatków,  prowadzi 

niekiedy do wyboru rozwiązań pośrednich – na przykład do zaplanowania 

przesiedlenia mieszkańców, ale przy zadbaniu, żeby nie wiązało się to  

z pogorszeniem ich warunków mieszkaniowych39. Nie powinno również 

pogarszać dostępności lub jakości oferowanych im usług publicznych. 

Badacze wielkomiejskiego ubóstwa podkreślają, że ani przestrzenne 

rozpraszanie, ani przestrzenne koncentrowanie ubogich mieszkańców nie 

przezwycięża problemów społecznych, którym rewitalizacja powinna 

przeciwdziałać. Żeby to osiągnąć, potrzebna jest poprawa zabezpieczenia 

socjalnego i dostępu do rynku pracy, na którym wynagrodzenia umożliwiają 

utrzymanie się powyżej granicy ubóstwa: 

"Polityka stosowana wobec mieszkańców biednych obszarów przybiera 
dwie formy: rozproszenia albo powstrzymywania (Wacquant, 2008). 
Rozproszenie prowadzi do ukrycia problemu, poprzez zlikwidowanie 
domów socjalnych i rozlokowanie ich mieszkańców w innych (najczęściej 
także biednych) okolicach. Przyczyny biedy nie zostają zlikwidowane, 
ponieważ ludzie ci nadal nie znajdą się na rynku pracy, a jeżeli nawet, to 
zasilą szeregi biednych pracujących. Powstrzymywanie polega na działaniu 
przeciwstawnym, czyli na grupowaniu ludności problemowej w jednym 
miejscu i poddaniu jej zaostrzonej kontroli policji i służb socjalnych. (…). Nie 
zmienia to położenia ludności, ponieważ nadal jej pozycja na rynku pracy 
nie ulega poprawie." (Warzywoda, Jankowski 2013: 19-20) 

                                            
39 Porównaj: Opis programu Rewitalizacji Domów Familijnych w Łodzi (Kowalska 2010: 255). 



 

 

Z perspektywy rewitalizacji jako procesu służącego poprawie zarówno  

w obrębie podsystemu społecznego, jak i urbanistycznego, kluczowym 

wyzwaniem jest pogodzenie konieczności pokrycia kosztów remontów  

z uniknięciem pogłębienia problemów społecznych. 

"[Występuje] Konieczność podwyżki czynszów w budynkach 
zmodernizowanych oraz równoczesne poszerzenie systemu dodatków 
mieszkaniowych, między innymi dla przeciwdziałania drastycznym  
i dramatycznym przesiedleniom. Przed tą reformą bronią się jednak od lat 
zarówno finanse publiczne na szczeblu centralnym jak i samorządy. 
Nigdzie w krajach UE nie udało się jednak wynaleźć innej drogi dla 
szerszego rozwoju programów rewitalizacji dzielnic staromiejskich. (...) 
konieczne było wszędzie, a także jest i konieczne w Polsce, znalezienie 
punktu równowagi pomiędzy dochodami z czynszów, wysokością pożyczki / 
na remont / i jej spłat oraz właśnie subwencją, niezbędną do zamknięcia 
rachunku opłacalności inwestycji remontowej." (Skalski 2004: 125) 

Kluczem do pogłębionej analizy procesów gentryfikacyjnych jest 

rozpoznanie presji popytowej na obszarze, którego może dotyczyć.  

Przedstawienie faz tego procesu (porównaj: tabela 3) służy pokazaniu 

odmienności procesu w zależności od aktorów, którzy biorą w nim udział. 

Wyodrębnienie faz gentryfikacji  jest zabiegiem czysto formalnym, ponieważ 

zmiany określane tym terminem umykają schematom, cofają się, sprzęgają 

lub współwystępują przede wszystkim w zależności od: 

 cech społeczności lokalnej i napływowej,  

 chłonności rynku nieruchomości, 

 ilości środków prywatnych i publicznych zaangażowanych w proces 
odnowy. 

Tabela 3: Fazy gentryfikacji 

 
Zwiastuny 

gentryfikacji 
Wczesna 

gentryfikacja 
Właściwa 

gentryfikacja 
Zaawansowana 

gentryfikacja 

Grupy 
społeczne 

Pionierzy  

(studenci, 
artyści, 

fotografowie) 

Kolejni 
pionierzy, 

pierwsi 
gentryfikatorzy 
(osoby dobrze 

wykształcone, o 
wysokim 
statusie 

Pionierzy 
zaczynają się 
wycofywać, 
pojawia się 

coraz więcej 
gentryfikatorów. 

Dzielnica zostaje 
zdominowana 

przez 
gentryfikatorów. 



 

 

społecznym) 

Ceny gruntów / 
czynsze 

Cały czas dość 
niskie = 

niewielkie prace 
remontowo-

modernizacyjne 

Nieruchomości 
na tym obszarze 
zaczynają być 

obiektem 
spekulacji. Ceny 

rosną, ale 
nieznacznie. 

Dynamiczny 
wzrost cen, 

spekulacyjny 
ruch cen. 

Stabilizacja cen 
na wysokim 
poziomie. 

Wizerunek 
obszaru 

Brak zmian 

Początek zmian, 
obszar staje się 

atrakcyjny 
(kawiarnie, 
rozrywka). 

Widoczne 
zmiany, głównie 

w strukturze 
sklepów i usług. 

Atrakcyjny teren. 

Przesiedlenia 
dotychczas-

sowych 
mieszkańców 

Zajmowane są 
mieszkania i 

domy 
opuszczone = 

brak 
przesiedleń. 

Początki 
przekwatero-

wań, 
wykwaterowań i 

przesiedleń 
mieszkańców. 

Dalsze 
przekwatero-

wania i 
przesiedlenia 
mieszkańców, 
odchodzenie 
pionierów. 

Dalsze 
przekwatero-

wania i 
przesiedlenia, aż 

do powstania 
dzielnicy 

zamkniętej. 

Źródło: Pristl T., Naefe R., 2006, za: Jadach-Sepioło 2009, s. 132. 

Uczestników procesu kształtujących jego stronę popytową rozróżniono  

z punktu widzenia ich skłonności do ryzyka: 

 pionierami określono w tabeli inicjatorów procesu40 o znacznej 

skłonności do ryzyka, którzy pierwsi bądź jako jedni z pierwszych 

podejmują decyzję o zamieszkaniu w dzielnicy atrakcyjnej 

lokalizacyjnie41, architektonicznie, pomimo czynników obniżających 

atrakcyjność (wysoka przestępczość, znaczna degradacja tkanki 

urbanistycznej i przestrzeni publicznej, nieatrakcyjne sąsiedztwo itp.), 

 gentryfikatorami z kolei są podmioty, które włączają się w proces 

gentryfikacji, gdy jest on już rozpoczęty, a więc ryzyko straty 

finansowej bądź zagrożenia innego rodzaju są już na niższym 

poziomie, niż w przypadku pionierów. Przyczyn spadku ryzyka może 

być wiele, jednak jako najważniejsze należy wskazać: 

o trwającą gentryfikację z widocznymi efektami w postaci 

poprawy standardu mieszkań i poczucia bezpieczeństwa  

                                            
40 Osoby indywidualne, podmioty gospodarcze lub organizacje pozarządowe. 
41 Np. z powodu bliskości miejsc pracy bądź rozrywki. 



 

 

– ryzyko odwrócenia trendu spada wraz z postępowaniem 

zjawiska 

o rozpoczęte działania rewitalizacyjne w okolicy mogą zachęcać 

do przyspieszonej modernizacji lokali mieszkalnych  

i podnoszenia czynszu, a także do nowych inwestycji dla 

bogatych nabywców bądź najemców. 

Fazy gentryfikacji wyszczególnione w tabeli nie oznaczają stadiów  

przebiegu procesu, a raczej siłę presji popytowej wywieranej przez 

uczestników procesu. W zależności od liczebności poszczególnych grup 

presja ta ulega zmianie, ale niebagatelne znaczenie ma także struktura 

lokalnego zasobu mieszkaniowego. Poprzestając w typowo polskich 

uwarunkowaniach, można wyróżnić następujące grupy obszarów podatnych 

na zjawiska gentryfikacji: 

1) atrakcyjne lokalizacyjnie, architektonicznie (kulturowo) obszary 
zwartej zabudowy: 

a) w pełni zasiedlone przez mieszkańców o jednorodnej strukturze 
społeczno-ekonomicznej 

b) zasiedlone jedynie w części, z powodu złego stanu technicznego 
części budynków (brak remontów wynika z niskiej siły 
ekonomicznej właścicieli budynków lub z braku właścicieli) 

c) zasiedlone jedynie w części, z powodu niskiego popytu na lokale 
mieszkalne w okolicy, wynikającego nie tylko z powodu degradacji 
tkanki mieszkaniowej, ale też niskiego poczucia bezpieczeństwa 
na tym terenie, złego wizerunku obszaru itp. 

d) zasiedlone jedynie w części, z powodu pustostanów wynikających 
ze złego stanu technicznego części budynków (brak remontów 
wynika z niskiej siły ekonomicznej właścicieli budynków lub 
z braku właścicieli), 

e) zasiedlone jedynie w części, z powodu niskiego popytu na lokale 
mieszkalne w okolicy 

2) atrakcyjne lokalizacyjnie, architektonicznie (kulturowo) i/lub 
krajobrazowo obszary zabudowy miejskiej, podmiejskiej lub wiejskiej 
z wolnymi parcelami. 



 

 

W przypadku, gdy wymienione obszary staną się przedmiotem 

zainteresowania i działań pionierów bądź gentryfikatorów,  zrealizowanych 

może zostać kilka scenariuszy rozwoju presji popytowej na lokalnym rynku 

nieruchomości, w zależności od specyfiki obszaru. Poniżej przedstawiamy 

analizę najbardziej prawdopodobnych scenariuszy. 

Ad. 1 a) Brak wolnych lokali mieszkalnych powoduje, przy wzroście popytu, 

stopniowy wzrost czynszów, a także presję popytową w odniesieniu do 

lokali własnościowych.  



 

 

 

Gospodarstwa domowe o niższych dochodach są wypierane, jeśli: 

 nie mogą płacić zbyt wysokiego, jak na ich możliwości, czynszu, 

 z punktu widzenia właścicieli mieszkania, które zajmują obecni 
najemcy, można przeznaczyć do remontu, z perspektywą uzyskania 
wyższego czynszu42.  

Kluczowe jest rozpatrzenie możliwości minimalizacji negatywnych skutków 

zastępowania dotychczasowych mieszkańców nowymi – w szczególności  

społecznych skutków wykwaterowań, zwłaszcza poza najbliższą okolicę. 

W przypadku lokali własnościowych właściciele najczęściej w miarę swoich 

możliwości finansowych: 

 stopniowo podnoszą standard swoich mieszkań, korzystając 
z kredytów bądź oszczędności, 

 dążą do skapitalizowania nadwyżki finansowej i sprzedają 
mieszkanie, aby przenieść się do tańszej lokalizacji. 

Zjawiska gentryfikacji występujące w najbliższym otoczeniu mobilizują do 

działania właścicieli lokali mieszkalnych, jeśli tylko mają na to wystarczające 

środki. Mechanizm skłaniający właścicieli do remontów warto wzmacniać, 

umożliwiając im uzyskanie dotacji z przeznaczeniem na remonty bądź 

modernizacje. 

Ad 1 b) Wzrost zainteresowania mieszkaniami na terenie zasiedlonym 

jedynie w części43 prowadzi do  sytuacji, w której pionierzy stopniowo 

angażują się w przywracanie do użytkowania zdegradowanych lokali 

w budynkach o zadowalającym stanie technicznym. Takie działanie jest 

obciążone znacznym ryzykiem, jeśli nie jest jasny stan prawny budynku, 

ponieważ w przyszłości może okazać się, że właściciel ma inne plany 

                                            
42 Tego typu sytuacja grozi mieszkańcom budynków sprzedanych wraz z lokatorami bądź odzyskanych przez 
spadkobierców przedwojennych właścicieli. Groźba takich zjawisk (zwłaszcza w obszarach śródmiejskich, gdzie 
problemy własnościowe zwiększają ryzyko ich wystąpienia) jest jednym z najsilniej piętnowanych 
niebezpieczeństw wolnego rynku w mieszkalnictwie. To także jeden z najczęściej obserwowanych przejawów 
polskiej gentryfikacji (np. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/sprzedani-wraz-z-kamienica-za-zenujaca-
cene,136896.html). 
43 Występowanie pustostanów wynika ze złego stanu technicznego części budynków, spowodowanego  niską siłą 
ekonomiczną właścicieli budynków lub brakiem właścicieli. 



 

 

wobec danej nieruchomości. Jest to scenariusz o najwyższym poziomie 

ryzyka dla pionierów. Jednocześnie pionierzy przynoszą największą zmianę 

jakościową i kulturową, są forpocztą pozytywnych przekształceń. 

Najbardziej pożądane, ze względu na niższe ryzyko, są lokale mieszkalne 

we wspólnotach mieszkaniowych. W zależności od tego, czy są to lokale 

gminne czy prywatne, w inny sposób kształtują się koszty najmu. 

Przy braku innych zmian w danej lokalizacji, zwiększenie zainteresowania 

opuszczonymi lokalami mieszkalnymi, które można wyremontować, 

prowadzi do zagospodarowania lokali najbardziej atrakcyjnych lokalizacyjnie 

i technicznie, a w dalszej kolejności do wyczerpania zasobu wolnych lokali 

w gorszym stanie technicznym.  

Wraz ze zmianą wizerunku obszaru następują jednak równolegle 

następujące procesy:  

 prowadzone są remonty w kamienicach, których właściciele mają 
wystarczające możliwości finansowe – mieszkańcy słabsi 
ekonomicznie są zagrożeni wyrugowaniem wraz ze wzrostem 
czynszu na takiej samej zasadzie jak w punkcie 1a, jest to jednak 
ryzyko, a nie prawidłowość 

 zwiększa się płynność na lokalnym rynku nieruchomości, zwłaszcza 
w odniesieniu do całych kamienic; właściciele o ograniczonych 
możliwościach finansowych, jeśli nie mają jednoznacznych planów 
inwestycyjnych, są skłonni zbyć nieruchomości; niestety zdarzają się 
przypadki sprzedaży nieruchomości z lokatorami, ze skutkami 
w postaci wyrugowań opisanych w punkcie 1a, jednak większy udział 
w rynku mają właściciele kamienic, którzy po nabyciu nieruchomości 
prowadzą stopniowo działania inwestycyjne, dążąc do poprawy 
rentowności inwestycji,  a eksmisje stosują wyłącznie wobec 
lokatorów zadłużonych lub dewastujących nieruchomość 

 zwiększa się zainteresowanie wyjaśnianiem stanów prawnych 
nieruchomości44, ponieważ nie ma wolnych parceli do zabudowy 

                                            
44 Chociaż wyjaśnienie stanu prawnego nieruchomości zawsze wiąże się z możliwością jej komercjalizacji, to 
oczywiście nie zawsze powoduje wypieranie dotychczasowych mieszkańców. Stereotyp dotyczący nieuchronności 
takiego scenariusza budują przykłady szeroko prezentowane w mediach. Interesariuszami, których nie należy 
ignorować, są jednak także  byli właściciele, którzy nie mogą odzyskać swoich nieruchomości i zarządzać nimi w 
sposób zrównoważony zaspokajając potrzeby dotychczasowych lokatorów 



 

 

plombowej, część zdegradowanych budynków jest remontowana, na 
miejscu części z nich powstają nowe inwestycje – najemcami bądź 
nabywcami tych mieszkań są już gentryfikatorzy, uczestnicy procesu 
mniej skłonni do ryzyka, ale przynoszący kapitał i nowy styl życia. To 
oni pobudzają popyt na dodatkowe sklepy, usługi itp.  

Ad 1 c) Scenariusz dla obszarów, w którym zasiedlenie w zwartej 

zabudowie jedynie części lokali mieszkalnych wynika z niewielkiego popytu 

związanego nie tylko ze złym stanem technicznym budynków, ale przede 

wszystkim z innymi czynnikami (takimi jak zła sława okolicy) jest 

analogiczny do scenariusza 1b.  

Na tych obszarach problemy techniczne nie są jedynym ani najważniejszym 

problemem. Dlatego np. zmiana wizerunku obszaru może w tym wypadku 

szybciej przynieść efekt w postaci wzrostu popytu na nieruchomości niż 

czasochłonne remonty w scenariuszu 1b. Obszary takie zmieniają się 

najszybciej, a więc napływ nowych mieszkańców, zwłaszcza 

gentryfikatorów, jest szczególnie widoczny, co może się wiązać 

z nasileniem negatywnych odczuć dotychczasowych mieszkańców. 

Ad 2) W atrakcyjnych lokalizacyjnie, architektonicznie (kulturowo) i/lub 

krajobrazowo obszarach zabudowy miejskiej, podmiejskiej lub wiejskiej 

z wolnymi parcelami, procesy gentryfikacji przebiegają w najbardziej 

zróżnicowany sposób. Presja popytowa nie jest tak silna, jak w przypadku 

zwartej zabudowy bez wolnych terenów inwestycyjnych, a więc na lokalnym 

rynku nieruchomości równolegle z pionierami zainteresowanymi 

poszczególnymi lokalami mieszkalnymi pojawiają się pionierzy-inwestorzy, 

którzy podejmują ryzyko inwestycji w takich lokalizacjach. 

Proces nie jest jednak wolny od zagrożeń opisanych powyżej. Ma też 

swoiste niedoskonałości: 

 ze względu na „prostszy” proces inwestycyjny w przypadku wolnych 
parceli, nieruchomości w złym stanie technicznym i o niewyjaśnionym 
stanie prawnym jako problematyczne nie są poddawane inwestycjom 
w pierwszej kolejności, co sprawia że powstają znaczne kontrasty 
pomiędzy stanem sąsiadujących nieruchomości, 

                                                                                                                          
(http://m.warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,106541,17400540,_Kto_z_panstwa_chce_sprzedac_roszczenia____Ro
zmawiamy.html). 



 

 

 presja popytowa wywierana na lokale mieszkalne w starym 
budownictwie jest odpowiednio mniejsza, ale w związku z tym 
procesy rynkowej odnowy tych lokali są opóźnione. 

Powyższe scenariusze prowadzą do ustalenia się równowagi na rynku 

nieruchomości. Problemy, które powodują społeczne konflikty, wynikają 

z następujących niedoskonałości systemowych: 

 z punktu widzenia właścicieli nieruchomości: 

o czynsz, który płacą najemcy korzystający z prawa do lokalu 
socjalnego, nie pokrywa nawet kosztów eksploatacyjnych, 
a egzekucja roszczeń odszkodowawczych wobec gminy, 
z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, jest długotrwała 
i kosztowna 

o nie ma możliwości (w przypadku nieruchomości nie będących 
zabytkiem) uzyskania preferencyjnego dofinansowania 
z budżetu lokalnego do prowadzonych działań remontowych – 
w związku z tym koszty działań remontowych są dużo wyższe 
i powodują wzrost opłat czynszowych45 

 z punktu widzenia mieszkańców - najemców: 

o brakuje ochrony przed znaczną podwyżką czynszu 
w budynkach prywatnych; system dodatków mieszkaniowych 
jest przestarzały i nie uwzględnia „trudności adaptacyjnych” 
w przypadku, gdy zmiana właściciela wiąże się z nagłym 
podniesieniem czynszu 

o brakuje instrumentów gwarantujących możliwość szybkiego 
znalezienia mieszkania czynszowego w bliskiej odległości od 
dotychczasowego miejsca zamieszkania; w polskich miastach  
banki zamiany mieszkań oraz społeczne agencje 
mieszkaniowe są słabo rozwinięte lub ograniczone do 
zasobów komunalnych 

                                            
45 Porównaj: rozdział # 4.1.5 „Brak potrzebnych instrumentów prawnych”. Projektowana ustawa o rewitalizacji 
może ograniczyć to konkretne ryzyko, dzięki zapisom dotyczącym możliwym dotacjom dla właścicieli 
nieruchomości położonych w specjalnej strefie rewitalizacji, którzy zdecydują się na przeprowadzenie remontów i 
modernizacji zgodnych z programem rewitalizacji.  



 

 

Opisane powyżej scenariusze są codziennością polskich miast od początku 

transformacji rynkowej, jednak kontekst historyczny odróżnia w znacznym 

stopniu procesy gentryfikacji w Polsce od opisywanych w krajach 

zachodnich. Dzięki temu też można zaobserwować specyficzne dla Polski 

prawidłowości. 

W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa związanej z rewitalizacją 

gentryfikacji w krajach Europy Zachodniej stosowano szereg rozwiązań 

(czynników pośredniczących) z zakresu polityki mieszkaniowej. 

 Regulowanie wysokości czynszów. Rozwiązanie było stosowane 
m.in. we Wschodnim Berlinie, w celu uniknięcia szybkiej gentryfikacji, 
obserwowanej w Budapeszcie (Jadach-Sepioło 2009: 133). Istotną 
wadą tego rozwiązania jest jednak ryzyko dekapitalizacji budynków 
(zbyt niskie czynsze mogą powodować zaniechanie remontów).  

 Dodatki czynszowe (Skalski 2008: 13-15). 

 Rekompensowanie właścicielom wynajmowanych mieszkań 
utrzymywania czynszów na niższym poziomie wsparciem 
finansowym, na przykład w postaci preferencyjnych pożyczek 
remontowych lub ulg podatkowych. 

 Prowadzenie programów oddłużania mieszkań komunalnych, pod 
określonymi warunkami – np. odpracowania zaległości lub spłaty 
odsetek w wyznaczonym terminie (Wojnarowska 2011: 145). Takie 
działania mają jednak charakter doraźny. 

 Dostosowywanie zakładanego standardu mieszkań po remontach do 
poziomu, przy którym obciążenie mieszkańców kosztami remontów 
nie będzie dla nich nadmierne. 

 Wspieranie budownictwa społecznego środkami publicznymi. Do 
tego sektora zalicza się TBS, przy czym należy pamiętać, że ich 
oferta nie rozwiązuje problemu najuboższych mieszkańców 
(Warzywoda-Kruszyńska, Jankowski. 2013: 29). 

W części państw Europy Zachodniej wykorzystywany jest szeroki pakiet 

rozwiązań: 

"[We Francji:] Jedną z (…) form wspomagania jest pomoc ze strony 
państwa na budowę i przystosowanie mieszkań w sektorze 
uspołecznionym, o czynszu niewygórowanym, a także mieszkań socjalnych 



 

 

dla rodzin o niskich dochodach. Przed 1995 stosowany był kredyt 
ułatwiający nabycie prawa własności mieszkania przez rodziny o niskich 
dochodach46, później wprowadzony został na ten cel kredyt 
nieoprocentowany. (...) W wyniku umowy pomiędzy stroną rządową a 
instytucjami finansowym, udzielane są też kredyty o obniżonej stopie 
oprocentowania, wprowadzono również umowy, które ograniczają 
wysokość czynszów w wyniku remontu kamienicy i mieszkań. Przyznawany 
jest indywidualny zasiłek mieszkaniowy dla osób o niskich dochodach. Ma 
to duże znaczenie podczas rewitalizacji, gdyż system ten pozwala pozostać 
mieszkańcom w dotychczasowych lokalach pomimo podwyższonego 
czynszu w wyniku modernizacji i podniesienia ich standardu. Ponadto 
właścicielom  mieszkań o niskich dochodach przyznawane są subwencje za 
poprawienie warunków mieszkaniowych. Na obszarach rewitalizowanych 
stawki tych subwencji są szczególnie wysokie. (...) Niektóre mieszkania 
lokatorskie mogą korzystać z dodatków mieszkaniowych, a inwestorzy 
i właściciele z ulg podatkowych – dzięki temu na wrażliwych terenach 
w miastach możliwe jest w dużym stopniu zachowanie składu społecznego 
sprzed rewitalizacji." (Kozłowski, Wojnarowska 2011: 54-55) 

Możliwości utrzymywania zróżnicowania społecznego rewitalizowanych 

obszarów zależą w znacznej mierze od wielkości zasobu lokali 

komunalnych. Z kolei trwałe ograniczenie problemu niedysponowania przez 

mieszkańców środkami na opłacenie czynszu wymaga przede wszystkim 

programów integracji zawodowej, które ustabilizują sytuację ekonomiczną 

mieszkańców pozbawionych wystarczającego dochodu (Kozłowski, 

Wojnarowska 2011: 54). 

Cywilizowaniu potencjalnych konfliktów pomiędzy prywatnymi właścicielami 

nieruchomości na wynajem a niechcianymi przez nich lokatorami mogą 

sprzyjać również programy mediacji dla obu stron oraz bezpłatnych porad 

prawnych dla lokatorów. 

Na zakres stosowania dostępnych rozwiązań wpływa skala partycypacji 

społeczności lokalnej (w tym rzeczników interesu grup najsłabszych 

ekonomicznie) w planowaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wydaje się, 

że znaczna część społeczności obszarów rewitalizowanych opowiada się za 

stosowaniem rozwiązań nie podyktowanych wyłącznie przesłankami 

ekonomicznymi.  

                                            
46 Rozwiązanie wydaje się ryzykowne ze względu na ryzyko dekapitalizacji nieruchomości na skutek nieposiadania 
przez nowych właścicieli wystarczających środków. 



 

 

 

W badaniu przeprowadzonym w Łodzi w związku z programem Prorevita 

ustalono, że: 

"Aż 90% mieszkańców podkreśliło konieczność utrzymania mieszkań 
komunalnych dla uboższych lokatorów, z utrzymaniem czynszów na 
obecnym poziomie." (Wojnarowska 2011: 114) 

Wyniki sondaży nie mogą przesądzać o konkretnych działaniach w zakresie 

polityki mieszkaniowej (łatwo mogłoby się okazać, że największe poparcie 

mają rozwiązania nierealizowalne ekonomicznie). Natomiast konsultacje 

społeczne z udziałem właścicieli lokali oraz najemców zwiększałyby szansę 

wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań. 

4.3.3.2 Gentryfikacja dotycząca przedsiębiorstw i organizacji 

Zjawisko wypierania z rewitalizowanego obszaru użytkowników o niższym 

dochodzie dotyczy również niektórych kategorii przedsiębiorstw. Możliwość 

uzyskania przez właścicieli lokali na wynajem wyższego czynszu od innych 

podmiotów (na przykład należących do sieci handlowych) stanowi zachętę 

do zmiany najemców.  

Zjawisko wypierania dotyczy nie tylko ludności, ale także funkcji. Funkcje 
słabsze ekonomicznie wypierane są przez funkcje silniejsze, których 
dochód związany jest z lokalizacją. (Kopeć 2011: 29) 

Konieczność opuszczenia obszaru może być również efektem jego 

estetyzacji, polegającej na usunięciu substandarowych obiektów 

handlowych (rozmaitych "budek") bez zaproponowania ich użytkownikom 

dostępnej cenowo alternatywy. Wypieranie może dotyczyć również 

podmiotów niekomercyjnych, na przykład organizacji pozarządowych. 

Stratami związanymi z tym zagrożeniem są: 

 niekompletność oferty, potrzebnej do zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców obszaru i wspierania ich aktywności 

 ograniczenie powstawania i rozwoju mniej dochodowych podmiotów 
gospodarczych (na przykład nowozałożonych przedsiębiorstw lub 
podmiotów ekonomii społecznej) oraz podmiotów niekomercyjnych. 



 

 

Czynnikiem pośredniczącym, który może zmniejszyć opisywane zagrożenie, 

jest wynajmowanie lokali użytkowych przez miasto, w oparciu nie tylko 

o kryterium oferowanej przez potencjalnego najemcę ceny, lecz również 

z uwzględnieniem typu i profilu działalności podmiotu ubiegającego się 

o lokal.  

4.3.4 Ograniczona ochrona ładu przestrzennego i zabytków 

Pobudzenie inwestycji dzięki perspektywie rewitalizacji danego obszaru 

może istotnie przyczynić się do jego rewitalizacji47. Zarazem zwiększa 

zagrożenie polegające na degradacji krajobrazu kulturowego obszaru. 

"[W Łodzi:] Tożsamość miejsca tworzą także w znaczącym stopniu obiekty 
nieobjęte ochroną prawną jako zabytki – są one zagrożone w związku z tym 
dewastacją i w efekcie rozbiórką, co prowadzić będzie do bezpowrotnej 
utraty dorobku kulturowego, który powinien być wykorzystany w budowie 
unikatowego wizerunku miasta oraz tworzeniu wysokiej jakości środowiska 
zamieszkania w śródmieściu." (Wojnarowska 2011: 94) 

Zagrożenie to jest spotęgowane brakiem wystarczających środków 

finansowych, przeznaczanych na ochronę obiektów zabytkowych (zarówno 

stanowiących własność miasta, jak i prywatnych). 

Potencjalne straty dotyczą również funkcji obszaru. Źle rozumiana 

rewitalizacja może przyczyniać się do tworzenia sfery niezróżnicowanej 

funkcjonalnie (zgodnie ze współczesną doktryną urbanistyczną, 

monofunkcyjność obszaru jest zasadniczo niepożądana). W ostatnich 

dekadach XX wieku  takim przekształceniom uległa część polskich miast: 

"Podstawowym mankamentem prowadzonej wówczas [w Lublinie, w latach 
70-tych i 80-tych] rewaloryzacji były niekorzystne przemiany struktury 
funkcjonalnej tego obszaru – udział funkcji mieszkaniowej w omawianych 
obiektach był znikomy a budynki po renowacji przekazywane były 
przeważnie użytkownikom z działu usług kultury i administracji. (...) takie 
same kierunki przekształceń funkcjonalnych i przestrzennych, polegające 
na rugowaniu funkcji uznawanych za ‘niereprezentacyjne’, w tym 
mieszkaniowe i podstawowych usług, miały miejsce w innych zabytkowych 
dzielnicach miast polskich, jak Sandomierz czy Zamość. Tworzenie  
z obszarów staromiejskich swoistych "skansenów", pewnego rodzaju 

                                            
47 Porównaj: rozdział # 4.3.2 „Ograniczenia zaangażowania środków prywatnych”. 



 

 

‘scenografii historycznej’, prowadziło do wyłączania tych rejonów  
z prawidłowego funkcjonowania w mieście." (Wojnarowska 2011: 65) 



 

 

Z kolei żywiołowe przekształcenia obszaru sprzyjają konfliktowi 

zlokalizowanych w ich obrębie funkcji. Tego rodzaju konflikt odnotowano na 

krakowskim Kazimierzu:  

"Od początku 2003 roku dla obszaru Kazimierza [w Krakowie] nie ma 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
nie jest on także opracowywany [dane na 01.01.2010]. W związku z tym  
w ciągu ostatnich kilku lat, działania inwestycyjne w tym rejonie 
prowadzone są na podstawie wydawanych poszczególnym inwestorom 
decyzji o warunkach zabudowy, co prowadzi do zagrożenia (i tak jest  
w istocie) silną presją rynkową. (…) Pojawiające się w różnych zakątkach 
dzielnicy kawiarnie, restauracje i puby są często powodem konfliktów 
pomiędzy właścicielami lokali i ich klientelą a pragnącymi ciszy i spokoju 
mieszkańcami." (Wojnarowska 2011: 153) 

Najważniejszym zabezpieczeniem prawnym przed niszczeniem ładu 

przestrzennego są Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.  

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony kluczowe znaczenie ma 

przeprowadzenie pełnego rozpoznania wartości wymagających ochrony 

konserwatorskiej. Efektem słabego rozpoznania konserwatorskiego bywają 

nieprecyzyjne wytyczne konserwatorskie na etapie pozwoleń na budowę 

(np. nakazujące badania archeologiczne dopiero bezpośrednio przed 

rozpoczęciem prac) lub roboty dodatkowe w razie niespodziewanych odkryć 

w zabytkowych budynkach. 

Jak ryzykowne mogą być takie sytuacje z punktu widzenia lawinowego 

wzrostu kosztów inwestycji, pokazuje przykład Muzeum Warszawskiej 

Pragi, gdzie z powodu braku informacji o fundamentach budynku przyjęto 

na etapie projektowania rozwiązania konstrukcyjne, które  należało 

całkowicie zmienić w trakcie realizacji inwestycji, wydłużając jej czas 

i ponosząc dodatkowe koszty. W przypadku niepełnego rozpoznania 

konserwatorskiego wzrost kosztów może wynikać nie tylko z konieczności 

robót dodatkowych lub zamiennych, podyktowanych wymogami 

konstrukcyjnymi, ale także z decyzji o zwiększeniu kosztów inwestycji 

w celu zachowania lub wyeksponowania odkrytego elementu dziedzictwa 

kulturowego (sala gimnastyczna w Chojnicach, gdzie jako element 

konstrukcyjny pozostawiono fragment murów miejskich; łączenia belek 

drewnianych w konstrukcji „domów tkaczy” w Zgierzu). 



 

 

 

4.4 Słabość monitoringu i ewaluacji 

W dotychczasowych przedsięwzięciach rewitalizacyjnych typowym 

problemem był brak wskaźników odnoszących się do stopnia, w jakim 

zostały osiągnięte cele interwencji. O ile stosowanie wskaźników 

dotyczących „produktów” przeprowadzonych działań (takich jak 

powierzchnia zmodernizowanych obiektów czy liczba godzin udzielonego 

wsparcia) było powszechne, o tyle wskaźniki rezultatu i oddziaływania 

wykorzystywano znacznie rzadziej. 

Błędem jest także definiowanie wskaźników w taki sposób, że zależą 

bardziej od zjawisk zewnętrznych, niż od interwencji, której efekty powinny 

mierzyć48. Nieodpowiedni system wskaźników może prowadzić wręcz do 

pozytywnej oceny procesów sprzecznych z celami rewitalizacji49. 

Brak odpowiednich (czyli przede wszystkim: zgodnych z celami interwencji  

i mierzalnych) wskaźników rezultatu i oddziaływania przynosi konkretne 

straty, ponieważ nie ukierunkowuje działań na osiąganie założonych celów.  

W skrajnym przypadku, nieodpowiednie wskaźniki mogą zachęcać do 

realizacji działań szkodliwych z perspektywy deklarowanych celów50. 

Badania ewaluacyjne wskazują, że problem braku odpowiednich 

wskaźników wynika z kilku przyczyn: 

 niechęci realizatorów interwencji do ujawnienia, w jakim stopniu cele 
zostały osiągnięte (zwłaszcza w sytuacji, gdy prowadzone działania 
nie były do nich dopasowane) 

 lekceważenia kwestii pomiaru efektów lub braku umiejętności 
zdefiniowania wskaźników, 

 braku odpowiednich danych lub środków na ich pozyskanie. 

                                            
48 Np. na poziom bezrobocia istotny wpływ ma ogólna sytuacja gospodarcza. Dlatego wskaźnik powinien odnosić 
się do różnicy pomiędzy poziomem bezrobocia na rewitalizowanym obszarze i w całym mieście lub województwie. 
49 Np. poprawa wskaźników wykluczenia społecznego wśród aktualnych mieszkańców rewitalizowanego obszaru 
(z pominięciem sytuacji osób, które go opuściły) może wynikać z gentryfikacji, w wyniku której mieszkańcy 
zagrożeni wykluczeniem zostali zmuszeni do opuszczenia obszaru. 
50 Np. do przenoszenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poza obszar rewitalizowany, zamiast 
udzielania im pomocy. 



 

 

Istotnym mankamentem procesu rewitalizacji jest również brak włączenia 
ewaluacji w cykl planowanej interwencji. Taka sytuacja ma miejsce, gdy: 

 ewaluacji nie zaplanowano w ogóle, lub zaplanowano jej 
przeprowadzenie zbyt późno, żeby wyniki mogły zostać 
wykorzystane 

 ewaluacja jest zamawiana lub prowadzona w celu wykazania 
zakładanego z góry sukcesu interwencji, zamiast służyć podniesieniu 
jej jakości (zagrożenie taką sytuacją zwiększa51 oczekiwanie ze 
strony władz lub instytucji finansujących interwencję, że 
przedsięwzięcie będzie doskonałe pod względem wizerunkowym) 

 ewaluacja ogranicza się do przedstawienia zmian zgodnych z celami 
interwencji, bez wskazania mechanizmów, od których zależało ich 
wystąpienie – przez co z badania nie wynika, w jaki sposób powinny 
być prowadzone dalsze działania. 

 sformułowane na podstawie ewaluacji wnioski lub rekomendacje nie 
są uwzględniane przez adresatów. 

                                            
51 Faktyczne lub zakładane. 



 

 

 

5 Zagrożenia rewitalizacji strefy wielkomiejskiej Łodzi 

5.1 Planowanie procesu rewitalizacji 

5.1.1 Diagnoza i wyznaczenie obszaru 

Obszar rewitalizacji (Strefa Wielkomiejska) ma ok. 1620 ha (5,5% 

powierzchni miasta). Zamieszkuje na nim około 190 tys. osób. Biorąc pod 

uwagę skalę tego obszaru, planowanie działań rewitalizacyjnych 

ograniczono do Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej. Obszar ten został 

podzielony w pracach Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy Miasta na 

55 jednostek (kwartałów), dla których planowane jest kolejno  

przygotowanie i wdrożenie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych52. 

Dla tych jednostek prowadzona jest szczegółowa diagnoza, która ma 

doprowadzić do uszczegółowienia założeń Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Łodzi 2020+ (zwanego dalej Programem Rewitalizacji). 

Przyjęto następujący system jego opracowania: 

1) identyfikacja obszarów koncentracji działań, 

2) przeprowadzenie ewentualnych uzupełniających badań 

diagnostycznych, 

3) priorytetyzację problemów, 

4) opracowanie projektów odpowiadające na zdiagnozowane problemy, 

5) ocena skuteczności i efektywności podjętych działań53.  

Zanim jednak zakończony został etap diagnostyczny, powstała Mapa 

Priorytetowych Projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (zwana 

dalej Mapą), która wyznacza pierwszych 8 obszarów przeznaczonych do 

rewitalizacji. Obecnie (pierwsza połowa lipca 2015 r.) kończy się etap 

                                            
52 Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+, Założenia, Łódź, wersja 1.04.2015 r., s. 36. 
53 Tamże, s. 8. 



 

 

diagnostyczny prowadzony w ramach projektu pn. „Opracowanie modelu 

prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze 

w Mieście Łodzi”. Analizy prowadzone w projekcie koncentrują się na 

obszarze pilotażowym, tj. we fragmencie Rdzenia Stref Wielkomiejskiej, na 

który składają się: 

 „kwartał „Kamienna” (ulica Rewolucji 1905 r., ul. Kilińskiego, 
ul. Jaracza, ul. Wschodnia) 

 tzw. „łącznik Kilińskiego” (ul. Kilińskiego od ul. Jaracza do 
ul. Narutowicza) oraz I Strefa Nowego Centrum Łodzi (ul. 
Narutowicza, ul. Nowotargowa, ul. Tuwima, ul. Kilińskiego) 

 III Strefa Nowego Centrum Łodzi (ul. Narutowicza, ul. Kilińskiego, 
ul. Tuwima, ul. Piotrkowska)”. 

Zakres prowadzonej diagnozy i dokumentacji analitycznej jest imponujący 

i dostarcza pełnego spektrum informacji o badanym obszarze. Analizy nie 

zostały jeszcze zakończone, nie został także opracowany Program 

Rewitalizacji Łodzi 2020+. 

W Założeniach Programu Rewitalizacji54 zaznaczono, że ze względu na 

potrzebę bezzwłocznego objęcia Strefy Wielkomiejskiej i jej Rdzenia 

interwencją, wybór tego obszaru nie został poprzedzony wieloaspektową 

diagnozą przestrzennego rozkładu zjawisk kryzysowych w mieście. Taka 

decyzja jest zgodna ze strategicznymi celami miasta (rozkwit centrum – 

szczególnie istotnego dla rozwoju Łodzi obszaru o dużym, lecz obecnie 

w znacznej mierze zablokowanym potencjale. 

Należy jednak zaznaczyć, że kosztem przyjętego rozwiązania może być: 

 nieuwzględnienie części obszarów o większej koncentracji zjawisk 

kryzysowych 

 ograniczenie możliwości odpowiadania na argumenty 

interesariuszy kwestionujących przebieg wyznaczonych granic 

i powstanie po stronie opinii publicznej przekonania o arbitralnym 

wyznaczaniu obszaru planowanej interwencji (przedmiotem 

                                            
54 Tamże, s. 10. 



 

 

krytyki jest w szczególności przecięcie granicą Rdzenia obszaru 

dzielnicy Stare Polesie). 

Koncentracja interwencji na konkretnym (niezbyt dużym) obszarze 

zmniejsza ryzyko, że jego rewitalizacja nie powiedzie się ze względu na 

brak środków. 



 

 

Natomiast zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 wyznaczony w mieście obszar 

zdegradowany powinien obejmować tereny, na których występuje stan 

kryzysowy. Analiza danych poprzedzająca wyznaczenie obszaru 

zdegradowanego powinna obejmować całe miasto i kończyć się 

wyznaczeniem go w oparciu o dane ilustrujące skalę zjawisk kryzysowych. 

Dopiero kolejnym krokiem jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Zgodnie 

z przedstawioną w Wytycznych… sekwencją działań, pierwszym krokiem 

w wyznaczaniu obszaru powinna być analiza całego miasta, a następnie 

wyznaczenie obszaru rewitalizacji. Drugi z wymienionych kroków powinien 

uwzględniać zarówno koncentrację negatywnych zjawisk, jak i lokalne 

potencjały.  

W Założeniach Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ zdecydowano się na 

odwróconą kolejność, czyli na wyznaczenie obszaru rewitalizacji przed 

przeprowadzeniem kompleksowej diagnozy przestrzennego rozkładu 

zjawisk kryzysowych w mieście. 

„wstępnie wytypowano te zjawiska kryzysogenne, których rozkład 
terytorialny jest dokładnie znany, i na ich podstawie – po sprawdzeniu, czy 
nakładają się na nie inne zjawiska kryzysogenne, znane z bieżącej 
działalności służb publicznych – wyznaczono obszar rewitalizacji do objęcia 

LPR”55.  

Odwróconą kolejność uzasadniono tym, że „skala problemów w codziennej 

działalności służb miejskich wymusza interwencję bezzwłoczną”56.  Jako 

argument za wyborem Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej jako obszaru 

koncentracji działań wskazano szczególną koncentracją zjawisk 

kryzysowych i największy rozdźwięk między stanem obszaru a jego 

wartością kulturową57. 

Przyjęte „odwrócone” podejście wynikało z problemów w zdobyciu 

aktualnych danych i zakresu analizy. Analizy dotyczące zjawisk 

społecznych pochodziły z 2009 r., a danych dotyczących problemów 

                                            
55 Tamże, s. 10. 
56 Tamże, s. 10. 
57 Tamże, s. 11. 



 

 

urbanistycznych nie gromadzono na odpowiednim stopniu szczegółowości. 

Podane w Założeniach Programu Rewitalizacji dane są zagregowane do 

poziomu całej Strefy Wielkomiejskiej58. Przedstawione dane nie pozwalały  

– na etapie tworzenia Założeń Programu Rewitalizacji – umiejscowić 

w przestrzeni skupisk negatywnych zjawisk społeczno-ekonomicznych.  

Założono, że brakujące dane zostaną uzupełnione w kolejnych latach, aby 

umożliwić porównanie obszaru objętego interwencją z obszarami 

sąsiadującymi oraz monitorowanie zmian sytuacji w poszczególnych 

kwartałach. 

Tymczasem w Łodzi już w latach 90-tych XX wieku została wypracowana 

metodyka badań społecznych na potrzeby interwencji w obszarach 

ubóstwa. W badaniach przeprowadzonych w 1996 roku pod kierunkiem 

Wielisławy Warzywody-Kruszyńskiej, ujawniono w Łodzi 17 „enklaw biedy”, 

zdefiniowanych jako obszary, gdzie odsetek ludzi w gospodarstwach 

domowych otrzymujących zasiłki z pomocy społecznej przekraczał 30%59. 

Liczba enklaw biedy jest różnicowana w poszczególnych dzielnicach. 

Najwięcej takich obszarów zidentyfikowano na Górnej - 8 i na Bałutach - 4, 

znacznie mniej w Śródmieściu - 1 oraz na Polesiu -  2 i na Widzewie - 2.  

W 2008 roku  zespół pod kierunkiem prof. W. Warzywody-Kruszyńskiej 

powtórzył  badania nad  zjawiskiem biedy w Łodzi. Badania pokazały 

wzmocnienie procesów ubożenia na terenie wyznaczonych wcześniej 

enklaw. Dziesięć lat po pierwszym badaniu zaobserwowano  koncentrację 

osób o bardzo niskich dochodach na obszarach zdefiniowanych jako 

enklawy biedy. Dodatkowo procesom tym towarzyszyła postępująca 

degradacja techniczna substancji mieszkaniowej60. 

Od 2006 roku w obszarach sąsiadujących ze śródmiejskimi  enklawami 

biedy rozpoczęto działania w  zakresie rewitalizacji przestrzennej, które 

skutkowały wypieraniem mieszkańców o niskich dochodach z atrakcyjnych 

                                            
58 Liczba osób korzystających z pomocy społecznej – 30 530; długotrwała lub ciężka choroba – 8 131 osób itp. – 
porównaj: Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+, Założenia, op. cit., s. 12. 

59 Zgodnie z wynikami badania w łódzkich enklawach biedy żyło wówczas blisko 44 tysiące osób, co stanowiło 
5,4% ogółu mieszkańców miasta i więcej niż 12% ogółu łódzkich biednych. Co ósmy biedny łodzianin i co 
dwudziesty mieszkaniec miasta żył w bardzo biednym sąsiedztwie. 
60 Warzywoda-Kruszyńska W. (red), 2001, (Żyć) na marginesie wielkiego miasta, Instytut Socjologii UŁ, Łódź. 



 

 

kwartałów na obrzeża miasta. Wyniki badań prowadzonych w 2008 r. przez 

zespół Warzywody-Kruszyńskiej w ramach projektu „Społeczna Strategia 

Rewitalizacji” potwierdziły zagrożenie procesami wykluczenia 

ekonomicznego i  społecznego na obszarze objętym LPR. Dodatkowo 

autorka  zwróciła uwagę na  rozpoczynające się procesy gentryfikacji na 

obszarze pierwszych działań remontowych61. 

Badania dotyczące innych rodzajów problemów społecznych w Łodzi 

podejmowały także przez inne zespoły łódzkich naukowców. Można 

wskazać np. granty badawcze dotyczące bezpieczeństwa dzieci w szkole 

i w rodzinie prowadzone przez E. Michałowską w ramach grantów Urzędu 

Miasta Łodzi62 lub jakości życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzennego 

zróżnicowania prowadzone przez E. Rokicką63.  

Wyniki wymienionych badań byłyby przydatnym wkładem do analiz już na 

etapie opracowywania Założeń Programu Rewitalizacji. Fakt, że tak się nie 

stało, pokazuje, że istotnym zagrożeniem procesu rewitalizacji Strefy 

Wielkomiejskiej Łodzi są ograniczenia w przepływie informacji pomiędzy 

środowiskiem naukowym a urzędem miasta oraz wewnątrz urzędu miasta 

pomiędzy poszczególnymi departamentami.  

Szansą na powstrzymanie zagrożenia jest zasilenie powstającego Centrum 

Wiedzy o wszelkie informacje pochodzące z badań finansowanych 

z grantów Urzędu Miasta oraz udostępnione przez łódzkich naukowców. 

Wartościowym rozwiązaniem byłoby także przywrócenie systemu grantów 

Urzędu Miasta i zapewnienie, przy wykorzystaniu tych środków, 

regularnego zasilania Centrum Wiedzy informacjami o zmianach 

zachodzących m.in. na obszarze rewitalizacji. Koniecznym wymogiem 

w takim przypadku byłby odpowiedni stopień szczegółowości 

przestrzennego zróżnicowania badanych zjawisk. 

                                            
61 Wypowiedź na spotkaniu „Partnerstwa dla Łodzi”, spotkanie inicjujące zawiązanie porozumienia  na rzecz  walki 
z ubóstwem w Łodzi pod nazwą „Partnerstwo na rzecz walki z biedą” odbyło się  28.02.2011.   
62 Michałowska E., 2008, Bezpieczeństwo dzieci w szkole i w rodzinie w Łodzi, 500/111/200040 (2007-2008), 
grant Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny i Katedra Pedagogiki Społecznej, Łódź. 
63 Rokicka E. (red.), 2014, Jakość życia mieszkańców Łodzi i jej przestrzenne zróżnicowanie, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź. 



 

 

 

5.1.2 Stopień zapewnienia adekwatności planowanych działań 

Zagrożenia związane z ewentualnym niepełnym wykorzystaniem efektów 

badań diagnostycznych do planowania działań rewitalizacyjnych ujawniły 

się w Łodzi w poprzednim okresie programowania. Na potrzeby realizacji 

Uproszczonego lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów 

śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013 przeprowadzono 

szereg badań społecznych, w tym z mieszkańcami domów 

familijnych. Efektem prac badawczych było przygotowanie Projektu 

Społecznej Strategii Rewitalizacji64. Dokument zawierał m.in. aktualną 

diagnozę problemów społecznych oraz wskazywał grupy docelowe, do 

których powinna trafić pomoc. Określał także potencjalne sposoby 

rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych65. 

Mimo przeprowadzenia tych badań, Społeczna Strategia Rewitalizacji nie 

została wdrożona. Nie wykorzystano także wówczas wyników tych badań 

do profilowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Dotychczasowe kontrowersje dotyczące działań rewitalizacyjnych w Łodzi 

wskazują66, że część aktorów życia społecznego (mieszkańców, organizacji 

pozarządowych) mogła nabrać przeświadczenia, że urząd miasta przyjmuje 

postawę „wiemy lepiej” i nie dąży do faktycznego włączenia mieszkańców 

w planowanie rozwoju miasta. Tym większe znaczenie ma obecnie 

pieczołowite uwzględnienie wyników zrealizowanych badań w planowaniu 

rewitalizacji, w tym podczas konsultacji społecznych, oraz promocja tych 

wyników wśród interesariuszy. 

                                            
64 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
65 http://www.rewitalizacja.zabytki.lodz.pl/page/index.php?str=138&id=33 (odsłona 23.11.2013). 
66 W 2013 r. społeczność śródmieścia zareagowała sprzeciwem wobec planowanych działań remontowych, 
obawiając się po prostu przesiedlenia w inne rejony miasta pod „pretekstem” remontu i podniesienia standardu 
substancji mieszkaniowej. 



 

 

 

Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi jest kolejnym podejściem do 

zagadnień rewitalizacyjnych w tym mieście. Dotychczasowe próby nie 

zakończyły się powodzeniem, obecna – dzięki podniesieniu rewitalizacji do 

rangi strategicznego celu Łodzi – ma ogromne szanse na sukces. 

W Założeniach Programu Rewitalizacji proces ten został zdefiniowany jako  

„wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych 
obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe 
(integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni 
i lokalnej gospodarki, a także kultury tożsamości i dziedzictwa), 
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną 
społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie 
i realizację programów rewitalizacji”67. 

Definicja ta została zaczerpnięta z Założeń Narodowego Planu Rewitalizacji 

2022. Rozwijając powyższą definicję sformułowano 10 fundamentalnych 

zasad, stwarzających ramy dla rewitalizacji Łodzi: 

1) obszar wymagający rewitalizacji zostanie wyznaczony w oparciu 
o wyniki kompleksowe diagnozy i zostanie wytyczony w sposób 
umożliwiający skoncentrowanie działań na terenie o największej 
koncentracji problemów przy największym potencjale i dziedzictwie 
kulturowym; 

2) działania koordynowane w ramach Lokalnego Programu będą 
etapowane w celu powiązania różnorodnych działań na kolejnych 
obszarach i uzyskania efektu synergii terytorialnej; 

3) punktem wyjścia do realizacji Lokalnego Programu są działania 
społeczne (pobudzające aktywność lokalną), które będą 
skoordynowane z działaniami w pozostałych sferach (przestrzennej 
i gospodarczej), a przez cały okres realizacji Lokalnego Programu 
będą integralną częścią procesu rewitalizacji; 

4) jako priorytetowe traktuje się działania ukierunkowane na 
rozwiązanie kluczowych problemów zidentyfikowanych w diagnozie 
jako przyczyniające się do powstania i trwania kryzysu w danym 
obszarze; 

                                            
67 Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+, Założenia, op. cit., s. 3. 



 

 

5) przyjmuje się podejście kompleksowe, uwzględniające wszystkie 
konteksty procesu rewitalizacji; 



 

 

 

6) zakłada się koordynację instrumentów wsparcia ze środków 
publicznych oraz wykorzystanie jak najszerszej palety różnorodnych 
instrumentów finansowych, w tym środków prywatnych 
(np. w formule partnerstwa publiczno-prywatnego); 

7) obligatoryjnym elementem procesu rewitalizacji jest umożliwienie 
szerokiej partycypacji społecznej na wszystkich etapach 
prowadzenia działań w ramach Lokalnego Programu; 

8) podstawowe znaczenie ma zaangażowanie możliwie szerokiej liczby 
interesariuszy procesu na zasadach partnerskich; 

9) dąży się do zrównoważenia interesu społeczności całego miasta 
w odniesieniu do śródmieścia Łodzi z interesami społeczności 
lokalnych zamieszkujących obszary objęte Lokalnym Programem; 

10) prowadzonym działaniom przypisane zostały odpowiednie wskaźniki 
umożliwiające monitoring i ewaluację efektów prowadzonych działań 
oraz elastyczne reakcje w czasie trwania procesu rewitalizacji. 

Przywołane zasady określają prawidłowy przebieg rewitalizacji, dlatego 

uzasadnione jest rozpatrywanie odstępstw od tych zasad jako zagrożeń.  

Pierwszą różnicą pomiędzy zakładanym a faktycznym przebiegiem procesu 

jest – omówione w poprzednim rozdziale68 – wyznaczenie obszaru 

rewitalizacji przed przeprowadzeniem kompleksowej diagnozy. 

Z perspektywy przyjętych zasad warto przeanalizować ogłoszony w lipcu br. 

przetarg na opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych w ośmiu 

priorytetowych projektach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi69. 

Zgodnie z SIWZ ideą wszystkich priorytetowych projektów Rewitalizacji 

Obszarowej Centrum Łodzi jest kompleksowa rewitalizacja w czterech 

sferach: materialno-przestrzennej i kulturowej, społecznej, gospodarczej 

i środowiskowej. Waga spójności pomiędzy działaniami we wszystkich 

                                            
68 Porównaj rozdział # 5.1.1 „Diagnoza i wyznaczenie obszaru”. 
69 SIWZ, Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zadań komplementarnych w 
zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (Projekty 1-8), nr sprawy ZDiT – 
DZ.3322.5.2015. 



 

 

sferach została dodatkowo wzmocniona zapisami OPZ zawartymi we 

wstępie tego dokumentu oraz w opisie celu realizacji zamówienia.  



 

 

 

Cel ten określono jako: 

„przygotowanie do procesu Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, 
również przy uwzględnieniu kluczowych działań komplementarnych oraz 
sprawdzenie, czy istnieją i jakie są możliwości finansowe, techniczne, 
organizacyjne i prawne, które umożliwią realizację całościowej koncepcji 
priorytetowych Projektów (1-8)”70. 

Wstępna analiza zakresu konkretnych zadań (Zadania 1 oraz Zadania 2), 

stojących przed Wykonawcą, sugeruje, że opracowane zgodnie z OPZ 

dokumenty będą miały techniczno-prawny charakter. Zgodnie z OPZ 

Zadanie 1 obejmuje: 

 „opracowanie studiów wykonalności dla całego zakresu za wyjątkiem 
przebudowy/budowy dróg; 

 przeprowadzenie wielobranżowych inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych, 
uzyskanie wytycznych i decyzji konserwatorskich; 

 wykonanie niezbędnych ekspertyz i orzeczeń o stanie technicznym 
budynków wraz z innymi opracowaniami wymaganymi przez 
właściwego konserwatora zabytków; 

 przygotowanie kompletnego/-ych wniosku/-ów o dofinansowanie unijne, 
dla każdego z priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Łodzi; 

 wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie 
koncepcji zagospodarowania terenu całego za wyjątkiem części 
dotyczącej przebudowy, budowy dróg, oszacowanie kosztów realizacji 
całości przedsięwzięcia z podziałem na koszty poszczególnych 
komponentów projektów”71. 

                                            
70 OPZ, Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem zadań komplementarnych w 
zakresie ośmiu priorytetowych projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (Projekty 1-8), nr sprawy ZDiT – 
DZ.3322.5.2015. 
71 OPZ, op. cit., s. 6. 



 

 

Zadanie 2 obejmuje uzupełniająco zadania związane z przebudową budową 

dróg: 

 „opracowanie studiów wykonalności dla zakresu dotyczącego 
przebudowy budowy dróg; 

 uzyskanie decyzji środowiskowej dla obszaru zamówienia objętego 
Częścią I (Projekty 2 i 3) i Częścią II (Projekty 5 i 6) – zapis dot. Części 
I; 

 uzyskanie decyzji środowiskowej dla obszaru zamówienia objętego 
Częścią III (Projekty 1 i 4) i Częścią IV (Projekty 7 i 8) – zapis dot. 
Części III; 

 wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych, opracowanie 
koncepcji zagospodarowania terenu dla części dotyczącej przebudowy, 
budowy dróg” 72. 

Przedmiot zamówienia może zostać opcjonalnie rozszerzony dla Części IV 

(Projekty 7 i 8) o audyty energetyczne. 

Termin wykonania zamówienia wyznaczono na 9 miesięcy od daty 

podpisania umowy. W związku z tym przy podpisaniu umowy na początku 

października 2015 r.73, wszystkie wskazane dokumenty,  w tym kompletne 

wnioski o dofinansowanie projektów, mają zostać opracowane przez 

Wykonawców do końca czerwca 2016 r. Wskazane ramy czasowe 

sugerują, że istnieje potencjalne zagrożenie dotyczące odstąpienia od 

części założeń Programu Rewitalizacji. Poniżej wskazano założenia, 

których dotyczy to ryzyko. 

 Założenie o ukierunkowaniu działań na podstawie diagnozy. 

Uszczegóławianie Założeń Programu Rewitalizacji (opracowywanie 

Programu), w oparciu o wyniki diagnozy, będzie przebiegało 

równocześnie ze sporządzaniem dokumentów dotyczących zadań 

inwestycyjnych (zamiast poprzedzać ten etap). 

                                            
72 Tamże, s. 7. 
73 Należy przyjąć najwcześniej początek października 2015 r. przy założeniu sprawnego przeprowadzenia 
procedury przetargowej. 



 

 

 Założenie o koordynacji działań w sferze społecznej z działaniami 

w sferze przestrzennej. Pomimo wskazania miejsca dla działań 

komplementarnych, w tym „miękkich”, w dokumentacji przetargowej 

nie wskazano sposobu integracji tych działań z wynikami prac 

projektowych. Nie jest także jasne, jakie działania społeczne (poza 

funkcjami zadeklarowanymi dla konkretnych nieruchomości 

w opisach poszczególnych Części) mógłby przewidzieć Wykonawca 

w swoich opracowaniach. 

Przekazanie wykonawcy PFU wyników analiz ograniczy wymienione 

ryzyka, natomiast zniwelować je całkowicie może szczegółowa analiza 

przedstawionych przez Wykonawców projektów, studiów wykonalności 

i wniosków o dofinansowanie (przeprowadzona najpóźniej na etapie ich 

odbiorów), w kontekście wyników diagnozy. 

 Założenie o partycypacji. Zgodnie z OPZ wykonawca będzie 

zobowiązany do udziału w procedurze postępowania z udziałem 

społeczeństwa. Zakres tego zobowiązania został jednak ograniczony 

do: 

o współpracy z Zamawiającym oraz z zespołem projektowym 

w przygotowaniu konsultacji społecznych, 

o przedstawienia w trakcie spotkań zagadnień wynikających 

z przedmiotu zamówienia, 

o odpowiedzi na uwagi i pytania, 

o opracowaniu wraz z Zamawiającym oraz z zespołem 

projektowym raportu z konsultacji społecznych. 

W OPZ nie zawarto wymogu uwzględnienia wniosków z konsultacji 

w ostatecznych opracowaniach projektowych. Co do zasady powinno 

to być oczywiste, a uwzględnienie wniosków z konsultacji może 

zostać wyegzekwowane przez Zamawiającego, jednak brak 

konkretnego zapisu zwiększa ryzyko fasadowej partycypacji.  

W związku z tym warto rozważyć możliwość „uspołecznienia” 

procesu odbioru zamówienia, poprzez stworzenie możliwości 



 

 

odniesienia się do dokumentów sporządzonych przez Wykonawców 

przez Komitet Rewitalizacji (jeżeli zostanie do tego czasu powołany) 

lub przez istniejące gremia, takie jak łódzka Doraźna Komisja Rady 

Miejskiej ds. Rewitalizacji  oraz Komisja Dialogu obywatelskiego 

ds. Rewitalizacji. 



 

 

 

 Założenie o zaangażowaniu interesariuszy na zasadzie partnerstwa:  

zgodnie z OPZ: 

„realizacja przedmiotu zamówienia musi brać pod uwagę komplementarne 
działania […], wsparcie inwestycji we wspólnotach mieszkaniowych oraz 
spółdzielniach, ulg dla właścicieli prywatnych oraz planowanych inwestycji 
prywatnych […]”74.  

Nieostre stwierdzenie o obowiązku „wzięcia pod uwagę 

komplementarnych działań” stwarza, podobnie jak w przypadku 

zasady partycypacji, ryzyko fasadowej komunikacji z najłatwiejszymi 

do zidentyfikowania interesariuszami, bez uwzględnienia większości 

planowanych inwestycji prywatnych. 

Już na etapie przygotowania procesu rewitalizacji pojawia się zagrożenie 

odstąpienia od podejścia do rewitalizacji określonego w dokumentach 

rządowych: Umowie Partnerstwa, Założeniach Narodowego Planu 

Rewitalizacji, projekcie Krajowej Polityki Miejskiej. Zgodnie z tymi 

dokumentami, w procesie rewitalizacji kluczowe jest właściwe zdefiniowanie 

i rozumienie tego pojęcia oraz nadanie odpowiednich priorytetów 

poszczególnym rodzajom planowanych działań. Podstawę działań 

rewitalizacyjnych powinno stanowić rozwiązywanie występujących na 

wyznaczonym obszarze problemów społecznych występujących na 

wyznaczonym obszarze, a nie – jak działo się to dotychczas w wielu 

polskich miastach – działania zmierzające do poprawy przestrzennych 

walorów obszaru. Działania inwestycyjne często uchodzą za najważniejsze, 

ponieważ ich efekty są bardziej widoczne i pewne, niż efekty działań 

prowadzonych w innych sferach. W związku z tym należy szczególnie 

starannie zadbać o kompleksowość uruchamianego procesu 

i o skoordynowanie w programie rewitalizacji działań we wszystkich sferach 

(przestrzennej, społecznej, gospodarczej, kulturowej). 

Zagrożenie, że działania służące poprawie w sferze przestrzennej będą 

miały pierwszeństwo przed działaniami służącymi przezwyciężeniu 

                                            
74 Tamże, s. 16. 



 

 

problemów w sferze społecznej, zwiększa spodziewana presja na szybkie 

pozyskiwanie i wydatkowanie funduszy unijnych na inwestycje. Presja ta 

będzie prawdopodobnie tym silniejsza, że z powodów organizacyjnych 

Łodzi nie udało się w poprzednim okresie programowania wykorzystać 

szansy pozyskania tych środków. 

5.1.3 Partycypacja 

W Założeniach Programu Rewitalizacji jasno zadeklarowano, że: 

„obligatoryjnym elementem procesu rewitalizacji jest umożliwienie szerokiej 
partycypacji społecznej na wszystkich etapach prowadzenia działań 
w ramach Lokalnego Programu”. 

Zgodnie z tą zasadą, w ramach projektu pilotażowego przeprowadzono 

szeroko zakrojone konsultacje z mieszkańcami, dotyczące każdego z 20 

kwartałów rdzenia Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. Zastosowanie 

zróżnicowanych technik (spotkania w stacjonarnym punkcie konsultacyjnym 

i w punktach mobilnych, formularze konsultacyjne, spacery), przyczyniło się 

do zebrania od znacznej grupy uczestników75 wielu opinii i propozycji.  

Zarazem dotychczas jedynie w niewielkim stopniu poddano konsultacjom 

całościową koncepcję rewitalizacji wybranego obszaru. Wobec braku 

Programu Rewitalizacji, przedmiotem takich konsultacji były jedynie 

stosunkowo ogólne Założenia tego programu. Udział w konsultacjach 

Założeń był nieliczny: w spotkaniu uczestniczyło 13 osób, a 4 osoby złożyły 

wypełnione formularze konsultacyjne. 

Rozpoczęcie sporządzania dokumentacji dla zadań inwestycyjnych76 przed 

przyjęciem Programu Rewitalizacji, uwzględniającego wyniki konsultacji 

społecznych, zwiększa zagrożenie polegające na niewystarczającym 

dostosowaniu przedsięwzięć w sferze przestrzennej do określonych, we 

współpracy z lokalną społecznością, celów rewitalizacji.  

                                            
75 W ramach konsultacji dotyczących obszarów 1-8: w otwartych spotkaniach wzięło udział 375 osób, a w 
spacerach badawczych 55 osób, złożono 127 ważnych (podpisanych) formularzy konsultacyjnych. – źródło: 
Raport z konsultacji społecznych dotyczących priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi na 
lata 2014-2020+, s. 142-143. 

76 Porównaj: rozdział # 5.1.2 „Stopień zapewnienia adekwatności planowanych działań”. 



 

 

 

Zminimalizowaniu tego zagrożenia sprzyjałaby (oprócz przyjęcia Programu 

Rewitalizacji) ścisła współpraca w ramach Komitetu Rewitalizacji, a jeszcze 

przed jego powołaniem – w istniejących gremiach, takich jak Doraźna 

Komisja Rady Miejskiej ds. Rewitalizacji oraz Komisja Dialogu 

Obywatelskiego ds. Rewitalizacji (KDO).  

Ze względu na konieczność zapewnienia, że rewitalizacja będzie 

prowadzona we współpracy z lokalna społecznością, potrzebne jest 

odbudowanie zaufania organizacji pozarządowych i działaczy społecznych, 

że urząd miasta jest faktycznie zainteresowany działaniem w sposób 

partycypacyjny. Zaufanie to zostało znacząco obniżone na skutek 

perturbacji w funkcjonowaniu KDO w okresie realizacji projektu 

pilotażowego77, a także niezrealizowania projektu dotyczącego Ogrodów 

Karskiego78, zakwalifikowanego do finansowania z budżetu obywatelskiego. 

5.1.4 Integracja polityk gminnych z planowaną rewitalizacją 

Z powodu rangi śródmieścia w historii, kulturze i tożsamości Łodzian 

rewitalizacja Strefy Wielkomiejskiej jest priorytetem podkreślanym we 

wszystkich dokumentach strategicznych. Rolą Programu Rewitalizacji jest 

zsynchronizowanie działań i strumieni środków, które zostały przewidziane 

w innych dokumentach, ale dotyczą osób, obiektów bądź przestrzeni 

w Strefie Wielkomiejskiej. Sposób integracji przedstawia poniższy schemat. 

                                            
77 Odroczenie spotkań Komisji na około 3 miesiące, uzasadniane zastrzeżeniami dotyczącymi udziału w jej 
pracach przedstawicieli podmiotów będących jednocześnie (potencjalnymi) Wykonawcami zadań zlecanych przez 
Urząd Miasta w przetargach dotyczących rewitalizacji. Opinie prawne nie potwierdziły tych zastrzeżeń. 

78 http://budzet.dlalodzi.info/bo2015-ogrody-karskiego-nie-powstana/ Zaistniała sytuacja nie była związana z 
rewitalizacją obszarową, ale przez część działaczy społecznych została uznana za symptom niewystarczającej 
dbałości urzędu miasta o rzeczywistą partycypację społeczną (a także za przejaw brak koordynacji pomiędzy 
różnymi komórkami organizacyjnymi urzędu miasta). 

http://budzet.dlalodzi.info/bo2015-ogrody-karskiego-nie-powstana/


 

 

Schemat 1: Powiązanie LPR z miejskimi strategiami i politykami sektorowymi 

 

Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+, Założenia, Łódź, wersja 1.04.2015, s.7 

Zagrożenia wynikające z degradacji zabudowy i z problemów społecznych 

powiązanych z mieszkalnictwem czynią z polityki mieszkaniowej 

i społecznej dwie najważniejsze polityki sektorowe wspierających działania 

rewitalizacyjne w Strefie Wielkomiejskiej. Obecnie powiązanie to zaczyna 

być widoczne, lecz istotna część barier i zagrożeń nie została jeszcze 

właściwie uwzględniona.  



 

 

 

 Polityka mieszkaniowa i jej uwarunkowania 

Polityka mieszkaniowa jest w Łodzi jedną z najważniejszych polityk 

sektorowych wymagających powiązania z działaniami rewitalizacyjnymi, 

przede wszystkim z uwagi na największy w Polsce udział mieszkań 

komunalnych w całkowitym zasobie mieszkaniowym oraz ich szczególnie 

zły stan79.  

W Polityce mieszkaniowej Miasta Łodzi 2020+  zamiar integracji działań 

prowadzonych w różnych sferach jest widoczny już w sformułowanej misji, 

którą jest: 

„Poprawa warunków mieszkaniowych łodzian poprzez stworzenie 
sprzyjających warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego  
i działalności remontowo-modernizacyjnej.”  

Realizacji misji ma bowiem służyć: 

„stworzenie warunków konkurencyjnych: rynkowych, przestrzennych 
i organizacyjnych, sprzyjających modernizacji i remontom oraz rozwojowi 
nowego budownictwa w centralnych obszarach Łodzi”. 

Dążenie do integracji jest też widoczne we fragmencie poświęconym  

operacjonalizacji celu „Miasto odnowionych kamienic”. Cel ten ma być 

osiągany poprzez działania organizacyjne (wprowadzenie systemu 

zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym, wsparcie najuboższych 

mieszkańców m.in. w sferze zamiany, remontu czy modernizacji 

mieszkania) oraz finansowe (nowe zasady gospodarki czynszowej 

w zasobie komunalnym z zamkniętym obiegiem finansowym, wsparcie 

najuboższych mieszkańców w sferze finansowej). 

W Polityce mieszkaniowej… założono restrukturyzację zasobu 

komunalnego. Ma ona pozwolić na wyodrębnienie zasobu lokali socjalnych 

i pomieszczeń tymczasowych, którego remonty będą finansowane nie tylko 

z czynszów (preferencyjnych), ale także z częściowej prywatyzacji zasobu 

                                            
79 18% w 2009 r. według Kucharska-Stasiak, Załęczna M., Żelazowski K., 2011, Stan gospodarki mieszkaniowej w 
gminie Łódź. Pożądane kierunki zmian, Łódź, s. 5. 



 

 

komunalnego.  Prywatyzacja ma zmierzać do ograniczenia zasobu lokali 

komunalnych do poziomu ok. 15.000 mieszkań (nie licząc lokali socjalnych 

i pomieszczeń tymczasowych). Pozostałe mieszkania komunalne mają 

kreować modę na mieszkanie w centrum, zgodnie ze Strategią 

przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+80. W programie zarządzania zasobem 

komunalnym gminy to założenie powinno zostać skonkretyzowane.  

Przy założeniu koordynacji działań rewitalizacyjnych i polityki mieszkaniowej 

istotnym komponentem tej polityki powinno być wsparcie najuboższych 

mieszkańców. Mieszkańcy podobszarów kryzysowych oraz najubożsi 

mieszkańcy całej Strefy Wielkomiejskiej powinni automatycznie zostać 

objęci działaniami wymienionymi w Polityce mieszkaniowej Łodzi 2020+81. 

Powinno się również nadać priorytet działaniom dotyczącym obszarów 

kryzysowych. Należy przyjąć, a następnie wdrożyć zapisy 

przeciwdziałające: 

 koncentrowaniu w obszarach kryzysowych zasobu socjalnego 

 wyprzedawaniu w obszarach kryzysowych mieszkań komunalnych. 

To właśnie tereny największego nasilenia zjawisk kryzysowych powinny być 

obszarem zwiększenia intensywności działań w sferze polityki 

mieszkaniowej. Kreowanie mody na mieszkanie w centrum (poprzez 

prywatyzację tylko najbardziej atrakcyjnych lokali) powinno współgrać 

z ochroną socjalną ubogich mieszkańców, modernizacją zasobu 

i wynajmem mieszkań komunalnych m.in. studentom. Z tego względu 

konieczne jest rozwinięcie w  programie zarządzania zasobem komunalnym 

gminy założeń programów „Strych” i „Remontuj i miej”82, które powinny 

zostać uwzględnione w zaktualizowanej Polityce mieszkaniowej.  

Integracja polityki mieszkaniowej i działań rewitalizacyjnych, której brak 

stanowiłby zagrożenie dla procesu rewitalizacji, powinna przejawiać się 

również wyraźnym dążeniem do utrzymania stałego zasobu lokali służących 

                                            
80 Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, s. 36. 
81 Polityka Mieszkaniowa Łodzi 2020+, 2012, Łódź, s. 9, 13. 
82 Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, op. cit., s. 37. 



 

 

realizacji przedsięwzięć z zakresu integracji społecznej, usamodzielniania 

oraz interwencji kryzysowej. 

Najważniejszym problemem i barierą utrudniającą integrację polityki 

mieszkaniowej z działaniami rewitalizacyjnymi jest w Łodzi wieloletnie 

niedoinwestowanie zasobu komunalnego, skutkujące jego niską jakością. 

Według danych z 2010 r. około 10% budynków mieszkalnych znajdujących 

się w komunalnym zasobie mieszkaniowym (624 mieszkania)83 

kwalifikowało się do wyłączenia z użytkowania i rozbiórki. Ponad 35% 

(około 2300 budynków) było zużytych w 51-70%, co kwalifikowało je – 

zgodnie z ówczesną polityką miasta - do użytkowania do momentu tzw. 

śmierci technicznej. W tym zasobie, obejmującym prawie 22,3 tys. 

mieszkań, nie planowano działań remontowych. Stwierdzono, że tylko 

niespełna 2% budynków (z 2654 mieszkaniami) jest w stanie dobrym84.  

W Założeniach Programu Rewitalizacji podano zaktualizowane dane, które 

również nie budzą optymizmu: 

 26% zasobu jest wyeksploatowane w więcej niż 70%, 

 około 70 budynków wyłączono z użytkowania, w tym 49 

przeznaczono do rozbiórki, 

 jedynie 4% budynków w zasobie komunalnym jest zużytych w mniej 

niż 30%85. 

Założenia Programu Rewitalizacji podają szacunkowy koszt remontu 

zdekapitalizowanego zasobu: 

„Przyjmując uśredniony koszt remontu w wysokości ok. 3 mln dla budynku 
zużytego w 50-70% i 5 mln zł dla budynku zużytego w ponad 70%, tylko 
sam koszt remontów budynków we władaniu Miasta, zdegradowanych w 
ponad 50% można oszacować na ok. 7,86 mld zł, przy czym kwota ta nie 
obejmuje kosztów uzupełnienia brakującej i modernizacji istniejącej 
infrastruktury, remontów ulic czy zagospodarowania sąsiednich przestrzeni. 

                                            
83 W analizie uwzględniono budynki należące w 100% do gminy, a także budynki SP oraz wspólnot 
mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (Kucharska-Stasiak, Załęczna M., Żelazowski K., 2011, Stan 
gospodarki mieszkaniowej…, op. cit., s. 8). 
84 Tamże.  
85 Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+, Założenia…, op. cit., s. 13. 



 

 

Przywrócenie wszystkich – także prywatnych – łódzkich nieruchomości do 

stanu świetności wymagać będzie kwoty czterokrotnie większej.”86 

Z przytoczonego zapisu widać wyraźnie, jak poważnym zagrożeniem jest 

brak wystarczających środków i odraczanie inwestycji remontowych, które 

w niedalekim horyzoncie czasowym mogłoby doprowadzić do technicznej 

śmierci większości budynków należących do zasobu komunalnego Łodzi.  

Jednocześnie widoczna jest zmiana podejścia władz lokalnych od czasu 

poprzedniej analizy87. W zasobie zdekapitalizowanym w 51-70%, zwłaszcza 

gdy jest to zasób zabytkowy, planowane są remonty kapitalne. Z punktu 

widzenia tożsamości Łodzi zachowanie tego zasobu ma fundamentalne 

znaczenie, a nieprzestrzeganie zasad konserwatorskich rodziłoby kolejne 

zagrożenia związane z utratą dotychczasowych walorów urbanistycznych.  

Problemem sygnalizowanym w analizach jest także wyposażenie zasobu. 

W danych na 2011 r. w większości miast z grupy referencyjnej ponad 99,7% 

budynków posiadała podłączenie do wodociągu. Łódź ze wskaźnikiem 

95,5% odbiegała od większości ośrodków o porównywalnej zabudowie lub 

problemach społecznych. W połowie z porównywanych miast ponad 99% 

budynków było włączonych do kanalizacji miejskiej. W Łodzi ten wskaźnik 

wynosił 94,5%. Zarówno pod względem kanalizacji jak wodociągów oprócz 

Łodzi jeszcze dwa miasta cechował niski wskaźnik: Radom i Kraków. 

W sześciu miastach udział budynków posiadających podłączenie do gazu 

z sieci w ogólnej liczbie budynków przekraczał 75%. Łódź wraz 

z Radomiem i Kaliszem charakteryzowały się wskaźnikiem na poziomie 

60%.  Udział budynków posiadających centralne ogrzewanie w ogólnej 

liczbie budynków dla połowy miast przekraczał 84%. Łódź charakteryzowała 

się wskaźnikiem 78,3%; podobnymi miastami są pod tym względem Radom 

i Kraków. Ze względu na stosunkowo duży udział domów jednorodzinnych 

w ogólnej liczbie budynków w Łodzi wyposażenie mieszkań w media 

wypada nieco lepiej niż w przypadku budynków, ale są to różnice rzędu 

1 punktu procentowego.  

                                            
86 Tamże, s. 13-14. 

87 Kucharska-Stasiak, Załęczna M., Żelazowski K., 2011, Stan gospodarki mieszkaniowej…, op. cit. 



 

 

Poniższe problemy, cechujące zasób mieszkaniowy w Łodzi, stanowią 

bariery procesu rewitalizacji. 

 Niski udział lokali socjalnych w całkowitym zasobie mieszkaniowym 

gminy, mimo znaczących zasobów w zabudowie mieszkaniowej 

o niższej jakości. Spośród niespełna 60 tys. lokali mieszkalnych 

wymienionych w Wieloletnim programie gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-201688, jedynie 

1851 było w 2012 r. wynajęte jako socjalne, a 80 jako pomieszczenia 

tymczasowe89. Brakuje nie tylko lokali socjalnych, ale także 

pomieszczeń tymczasowych i lokali zamiennych, szczególnie 

potrzebnych w czasie intensywnej akcji remontowej. Miasto nie jest 

w stanie ich zapewnić, a zarazem ma problemy z pozyskaniem ich 

od właścicieli innych zasobów. W przetargach ogłoszonych przez 

Urząd Miasta na wynajem lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia 

potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach nie pojawiły się 

oferty90. Nie ma obecnie możliwości pełnej realizacji założeń 

dotyczących dostarczenia lokali socjalnych i pomieszczeń 

tymczasowych, zakładanych w Wieloletnim programie. 

 Wysokie zadłużenie najemców. Brak możliwości finansowania lub 

chociaż refinansowania remontów z dochodów z czynszu ze względu 

na zbyt dużą dysproporcję między wpłatami a potrzebami 

remontowymi. 

 Brak weryfikacji zakresu potrzeb mieszkaniowych najemców. Wśród 

najemców występuje duże zróżnicowanie dochodowe, a spełnianie 

kryterium dochodowego zarówno wśród posiadających przydział 

lokalu komunalnego, jak i oczekujących nań nie jest monitorowane.  

 Skala działań inwestycyjnych i koniecznych przekwaterowań. Koszty 

przekwaterowań obejmują nie tylko fizyczną przeprowadzkę, ale 

także dostarczenie lokali zamiennych w odpowiednim standardzie 

                                            
88 Uchwała nr XLIV/826/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012-2016. 
89 Tamże, s. 3. 
90 Kucharska-Stasiak, Załęczna M., Żelazowski K., 2011, Stan gospodarki mieszkaniowej…, op. cit., s. 29. Analiza 
dotyczyła lat 2006-2010. 



 

 

i w lokalizacji najbardziej zbliżonej do dotychczasowego miejsca 

zamieszkania. Z wcześniejszych punktów wynika, jak dużym 

problemem jest zapewnienie tego typu lokali zamiennych. 



 

 

 

 Zagrożeniem dla procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej jest też 

w tym kontekście wysokie zadłużenie części dotychczasowych 

najemców, którzy w związku z zaległościami nie będą mogli na czas 

remontu znaleźć zakwaterowania w budynkach, które zostały już 

wyremontowane i w związku z tym mogą zostać przeniesieni do 

lokali w innej części miasta, skąd w związku z zadłużeniem mogą już 

mieć utrudniony powrót do śródmieścia. Należy w tym kontekście 

zwrócić uwagę na zróżnicowanie przyczyn zadłużenia najemców. 

W tej samej kategorii umieszczane są na przykład wielodzietne 

rodziny próbujące wydźwignąć się z problemów ekonomicznych (dla 

których ważne jest zamieszkiwanie w pobliżu placówek edukacyjnych 

i miejsc pracy), jak i osoby konsekwentnie odmawiające korzystania 

ze wsparcia w zakresie integracji społecznej i zawodowej. Formalne 

rozróżnienie tych grup w systemie przyznawania lokali socjalnych nie 

jest możliwe. Jednak nieuwzględnianie zachodzących pomiędzy nimi 

różnic może rodzić kolejne zagrożenie (z pogranicza polityki 

mieszkaniowej i pomocy społecznej) procesu rewitalizacji. Dlatego 

potrzebne wydaje się włączenie w działania z zakresu polityki 

mieszkaniowej, jako aktywnych uczestników, pracowników pomocy 

społecznej, których rolą powinno być opiniowanie przydziału lokali 

socjalnych oraz inicjowanie procedury służącej wyprowadzaniu 

z zadłużenia każdego dłużnika w remontowanych kamienicach. 

Każdy z wymienionych problemów jest osobnym zagrożeniem dla 

powodzenia procesu rewitalizacji, a ich współwystępowanie wymaga 

położenia szczególnego nacisku na działania w obszarze mieszkalnictwa. 

W obliczu wymienionych barier procesu rewitalizacji należy podkreślić, że 

komunalny zasób mieszkaniowy to nie tylko źródło zagrożeń, ale przede 

wszystkim ogromna szansa powodzenia działań rewitalizacyjnych w Łodzi. 

Najważniejsze atuty dotyczące zasobu mieszkalnego w Łodzi wymieniono 

poniżej. 



 

 

 

 Znaczna koncentracja lokali mieszkalnych w centralnej części miasta, 

przy największej średniej powierzchni użytkowej mieszkań 

komunalnych w tej części miasta. W Śródmieściu koncentruje się 

22% komunalnego zasobu mieszkaniowego (dane z 2010 r.)91, ale 

lokale te mają największą średnią powierzchnię użytkową (48,1 m2). 

Średnia ta przewyższa przeciętną wartość dla całego zasobu 

komunalnego o prawie 4 m2. 

 Unikatowe w skali Europy struktura urbanistyczna oraz zabytkowe 

zasoby mieszkaniowe miasta przemysłowego z XIX i przełomu XIX 

oraz XX wieku.  

 Ogromna liczba pustostanów oraz działek niezagospodarowanych. 

Według szacunków MPU, przytoczonych w Założeniach Programu 

Rewitalizacji:  

„zakres pustostanów w granicach Rdzenia Strefy Wielkomiejskiej obejmuje 
ok. 4 500 budynków z rezerwami lokalowymi na cele mieszkalne (ok. 1/5 
znajduje się w zasobie gminnym), ok. 200 całkowicie opuszczonych i 
nieużytkowanych budynków (ok. ¼ w zasobie gminnym) […] dodatkowo w 
rejonie Strefy Wielkomiejskiej ok. 1000 działek bez zabudowy („nieużytków” 
miejskich) o łącznej powierzchni ok. 100 ha, prawie 8% Strefy 

Wielkomiejskiej”92.  

Tak znaczne zasoby wolnych terenów inwestycyjnych oraz 

opuszczonych budynków pozwala na prowadzenie działań 

rewitalizacyjnych z dużo większym rozmachem i niższym ryzykiem 

zjawisk gentryfikacji93, które w tym szczególnym wypadku – przy 

ograniczonym ryzyku wypierania dotychczasowych mieszkańców 

dzięki znacznym rezerwom terenu – powinny wesprzeć odnowę 

Łodzi. 

                                            
91 Tamże, s. 6. 
92 Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+, Założenia…, op. cit., s. 15. 

93 Porównaj: rozdział 4.3.3 „Gentryfikacja”. 



 

 

Działania projektowe, które będą prowadzone w ramach rewitalizacji 

obszarowej, powinny być zsynchronizowane z tworzeniem rozwiązań 

zabezpieczających potrzeby mieszkaniowe najemców lokali w 

remontowanych kamienicach. Dzięki temu może zostać ograniczone 

zagrożenie polegające na niedostosowaniu tych rozwiązań do 

zwiększonego zapotrzebowania na lokale dla mieszkańców budynków 

poddawanych remontom kapitalnym (co jest szczególnie ważne biorąc pod 

uwagę duża skalę planowanych działań remontowych). 

Polityka społeczna i jej uwarunkowania 

W Łodzi opracowane dokumenty stanowią dobrą podstawę integracji 

działań społecznych i rewitalizacyjnych. Od 2011 r. obowiązuje Strategia 

rozwiązywania problemów społecznych w mieście Łodzi na lata 2011-2015. 

Uwzględniając wyniki badań diagnostycznych w sferze społecznej, 

podkreślono w niej:  

„konieczność uzupełnienia działań ratowniczych działaniami prewencyjnymi 
i pilną potrzebę podejmowania w pierwszym rzędzie działań skierowanych 
na wzmacnianie dzieci i młodzieży, zwłaszcza dorastających w rodzinach 

dysfunkcyjnych i w miejscach określanych jako enklawy biedy”94.  

Przedstawione w tym dokumencie kierunki działania powinny być w trakcie 

opracowywania Programu Rewitalizacji uszczegółowione jako konkretne 

projekty lub części składowe projektów ogólnomiejskich95.  

Integracja powinna dotyczyć wszystkich zagadnień, których dotyczyć będą 

działania realizowane będą na obszarze rewitalizowanym (w tym z zakresu 

integracji społecznej, edukacji, sportu), stosownie do wyników 

kompleksowej diagnozy przeprowadzonej na potrzeby Programu 

Rewitalizacji oraz Polityki Społecznej Miasta Łodzi 2020+. 

                                            
94 Strategia rozwiązywania problemów społecznych Łodzi na lata 2011-2015, s. 6. 
95   Np. planowany do kontynuacji projekt „Nowy obraz pomocy społecznej w Łodzi”, w którym oferowane są m.in. 
warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego, szkolenia zawodowe, staże, poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne i prawne, turnusy rehabilitacyjne i ćwiczenia, usługi asystenta osób niepełnosprawnych, kursy 
komputerowe dla niepełnosprawnych, finansowanie kosztów nauki dla wychowanków rodzin zastępczych, pomoc i 
wsparcie dla streetworkerów dla bezdomnych mieszkańców miasta. (http://www.projekt.mops.lodz.pl/o-
projekcie.html) 



 

 

W sferze społecznej poważne zagrożenia wynikają z obciążenia 

demograficznego. Łódź wyludnia się najszybciej spośród polskich miast, 

a w jeszcze szybszym tempie następuje starzenie się lokalnej 

społeczności96, szczególnie w obszarze śródmiejskim. Trudno oszacować 

koszty pogłębiania się tego zjawiska, m.in. potencjalny wzrost kosztów 

usług zdrowotnych, pomocy społecznej, dostosowania mieszkań i części 

wspólnych budynków do potrzeb osób starszych. Ograniczenie tych 

tendencji jest jednym z celów działań rewitalizacyjnych, wskazanych w wizji 

obszaru po rewitalizacji zawartej w Założeniach Programu Rewitalizacji. 

Rozpoznane tendencje mogą się jednak utrzymać i skutkować 

koniecznością uwzględnienia związanych z nimi kosztów w budżecie 

miasta.  

Z dzisiejszej perspektywy trudno ocenić także potencjał miasta, jeśli chodzi 

o migracje wewnętrzne. Łódź ma bardzo niski wskaźnik zameldowań, 

zdecydowanie niższy niż inne duże miasta, co świadczy o jej niskiej 

atrakcyjności. Przełamanie negatywnych tendencji w tym zakresie jest 

niepewne. Wskazuje się co prawda, że w grupie wiekowej 20-29 lat saldo 

migracji w latach 2011-2012 było dodatnie, jednak jest to jednorazowy 

wynik, który niekoniecznie świadczy o odwróceniu negatywnego trendu. 

W ramach programów Miasto Kamienic i Młodzi w Łodzi podjęto działania, 

które mają zachęcić trwale młodych ludzi do mieszkania w Łodzi. Część 

wyremontowanych mieszkań jest przeznaczonych do wynajmu dla 

najlepszych studentów i absolwentów łódzkich uczelni, którzy planują 

karierę zawodową w Łodzi. Tworzone są nowe miejsca w żłobkach 

i klubach dziecięcych. Żłobki, przedszkola i kluby dziecięce są także 

planowane w ramach rewitalizacji obszarowej w rewitalizowanych 

kwartałach zabudowy. Założono ich zaprojektowanie w ramach OPZ 

w przetargu na program funkcjonalno-użytkowy. 

Kolejnym problemem w sferze społecznej jest wysoki poziom bezrobocia, 

niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców Łodzi i utrwalone bierne 

postawy życiowe (uzależnienie od pomocy społecznej). Ich zmiana jest 

                                            
96 W 2013 r. na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym przypadało 171 osób w wieku poprodukcyjnym. Tendencja 
ta jest bardzo dynamiczna, w związku z czym w 2020 r. relacja ta może się pogłębić i na każdego młodego 
mieszkańca Łodzi przypadać będą 2 osoby w wieku poprodukcyjnym (Projekt Polityki społecznej dla Miasta Łodzi 
2020+, s. 15). 



 

 

możliwa jedynie w długim okresie, a w chwili obecnej nie ma możliwości 

określenia, jak duża jest skala problemu w poszczególnych kwartałach 

objętych rewitalizacją obszarową. W związku z koniecznością długotrwałej 

interwencji należy kontynuować i zwiększyć intensywność działań 

edukacyjnych i wspierających aktywność społeczną i zawodową 

mieszkańców Strefy Wielkomiejskiej. Konieczne jest też tworzenie 

warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, w tym 

oferty mieszkań na wynajem dla osób o dochodach nie zapewniających 

zdolności kredytowej, a zarazem wyższych niż progi umożliwiające 

korzystanie z mieszkań komunalnych. W tym miejscu widoczna jest 

konieczność koordynacja polityki mieszkaniowej i społecznej w rewitalizacji 

obszarowej. Opracowany projekt Polityki społecznej 2020+ Miasta Łodzi 

wyznacza szeroki zakres integracji tych sfer, jest to jednak tylko warstwa 

deklaracji zawartych w dokumencie strategicznym. Rolą Komitetu 

Sterującego jest (w razie przyjęcia tego dokumentu) wplecenie do działań 

inwestycyjnych projektowanych w Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej działań 

zapewniających realizację założonych celów z zakresu polityki społecznej. 

5.1.5 Dostępność instrumentów prawnych 

Działania rewitalizacyjne planowane w Łodzi zostały zakrojone na szeroką 

skalę. Przygotowano rozwiązania, które w jak największym stopniu będą 

mogły wykorzystać narzędzia zapisane w projektowanej ustawie 

o rewitalizacji. Najistotniejsze zapisy, które mogą znaleźć zastosowanie 

w Łodzi po utworzeniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR), dotyczą: 

 ułatwienia procedur wywłaszczeniowych w inwestycjach celu 

publicznego w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie 

prawnym – zapisy projektowanej ustawy uwalniają od konieczności 

deponowania równowartości wartości rynkowej nieruchomości 

w depozycie; jest to próba przełamania ograniczenia podejmowania 

wywłaszczeń wobec tego typu nieruchomości z uwagi na ryzyko 

oskarżenia o niegospodarność 

 możliwość realizacji inwestycji służących rozwojowi społecznego 

budownictwa czynszowego na terenie SSR jako inwestycji celu 

publicznego 



 

 

 

 możliwość przekazywania dotacji właścicielom nieruchomości, którzy 

podejmą działania remontowe lub konserwatorskie zgodne 

z programem rewitalizacji, w wysokości do 50% kosztów; 

 zaspokajanie roszczeń majątkowych dotyczących nieruchomości 

położonych na obszarze Strefy następuje poprzez świadczenie 

w pieniądzu (a nie zwrot nieruchomości). 

Ustawa może także stworzyć lepsze warunki dla rozwoju ekonomii 

społecznej w Łodzi. Tego typu inicjatyw do tej pory jest niewiele. Jako 

przykład można wskazać działające od 2006 roku Centrum Integracji 

Społecznej MEA, prowadzone przez fundację Uwolnienie, która uzyskała 

status CIS. Uzyskanie statusu CIS przez fundację pozwoliło na rozpoczęcie 

realizacji programu zatrudnienia socjalnego, umożliwiającego walkę 

z ubóstwem i wykluczeniem społecznym97. Zapisy ustawy będą wspierać 

tego typu inicjatywy, dzięki możliwości preferowania w zamówieniach 

publicznych podmiotów zatrudniających osoby z obszaru rewitalizacji, 

którym potrzeba wsparcia w integracji lub reintegracji zawodowej. 

W kontekście niezamkniętego procesu programowania w Łodzi ważny jest 

także zapis dotyczący gwarantowania wszystkim mieszkańcom obszaru 

rewitalizacji możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu 

rewitalizacji, w szczególności w zakresie warunków korzystania z gminnego 

zasobu nieruchomości. Oznacza to, że na gruncie projektowanej ustawy nie 

będzie można przekwaterować mieszkańca obszaru rewitalizacji do innej 

części miasta, pozbawiając go możliwości korzystania ze wsparcia. 

Projektowana ustawa ma stworzyć odpowiednie warunki do prowadzenia 

działań rewitalizacyjnych, a członkowie łódzkiego Biura ds. rewitalizacji 

                                            
97 Uczestnicy CIS pobierają miesięczne świadczenie integracyjne. Realizacja zadań Centrum związana jest ze 

ścisłą współpracą z PUP i OPS z terenu województwa łódzkiego. W ramach dodatkowego wsparcia wydawany 

jest ciepły posiłek, a uczestnicy mają zapewnioną: terapię indywidualną i grupową; kursy zawodowe i szkolenia, w 

tym naukę zawodu z wybranej tematyki (prace porządkowe i pielęgnacja terenów zielonych lub prace remontowo-

budowlane, w tym renowacja mebli i stolarka) oraz szkolenie komputerowe; możliwość korzystania z 

indywidualnych konsultacji  zawodowych i psychologicznych. W ramach CIS prowadzona jest działalność 

CISDOM w zakresie  zarządzania nieruchomościami prywatnymi, komercyjnymi oraz należącymi do wspólnot 

mieszkaniowych. 



 

 

aktywnie uczestniczyli w pracach nad jej przygotowaniem. Jedynym 

zagrożeniem w tym kontekście jest nieuchwalenie ustawy przez Parlament 

przed październikowymi wyborami. 

ZAGROŻENIA PLANOWANIA REWITALIZACJI 

Charakterystyka: 

SFERY, KTÓRYCH 
DOTYCZY ZAGROŻENIE: 

przestrzenna społeczna gospodarcza kulturowa 

WPŁYW WŁADZ MIASTA  
NA ZAGROŻENIE: 

mały średni duży 

Ocena dla Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi: 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
WYSTĄPIENIA: 

niskie średnie wysokie 

 Ze względu na potrzebę bezzwłocznego objęcia Strefy Wielkomiejskiej i jej Rdzenia 
interwencją, wybór tego obszaru nie został poprzedzony wieloaspektową diagnozą 
przestrzennego rozkładu zjawisk kryzysowych w mieście.  

 Zagrożenia związane z ewentualnym niepełnym wykorzystaniem efektów badań 
diagnostycznych do planowania działań rewitalizacyjnych ujawniły się w Łodzi 
w poprzednim okresie programowania. Na potrzeby realizacji Uproszczonego 
lokalnego programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz 
pofabrycznych Łodzi na lata 2004-2013 przeprowadzono szereg badań 
społecznych, w tym z mieszkańcami domów familijnych. Efektem prac badawczych 
było przygotowanie Projektu Społecznej Strategii Rewitalizacji. Mimo 
przeprowadzenia tych badań, przełożenie ich wyników na konkretne działania było 
niewielkie. Strategia nie została wdrożona, a wyników badań nie wykorzystano do 
profilowania współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 W lipcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla zadań 
inwestycyjnych w ośmiu priorytetowych projektach Rewitalizacji Obszarowej 
Centrum Łodzi. Termin wykonania zamówienia przewidziano na 9 miesięcy od daty 
podpisania umowy. Fakt, że uszczegóławianie Założeń Programu Rewitalizacji 
(opracowywanie Programu), w oparciu o wyniki diagnozy, prawdopodobnie będzie 
przebiegało równolegle z etapem projektowania, a także presja czasu stwarzają 
zagrożenie odstąpienia od Założeń Programu Rewitalizacji98, dotyczących: 

o ukierunkowania interwencji na podstawie diagnozy 

o koordynacji działań w sferze społecznej i gospodarczej z działaniami 
w sferze przestrzennej 

o partycypacji społecznej. 

 Mankamenty w dotychczasowej współpracy urzędu miasta ze stroną społeczną 
obniżają, z perspektywy działaczy społecznych, wiarygodność deklaracji o dążeniu 
urzędu miasta do prowadzenia rewitalizacji w sposób partycypacyjny.  

SKALA EW. STRATY: mała średnia duża 

                                            
98 Natomiast nie sprawiają, że odstępstwo jest nieuniknione – porównaj: rozdział # 5.1.2 „„Stopień zapewnienia 
adekwatności planowanych działań””. 



 

 

Potencjalne straty są dwojakiego rodzaju:  

 niewykorzystanie przeznaczonych środków na skuteczne zrealizowanie celów 
rewitalizacji i polityki społecznej miasta 

 konieczność zwrotu wydatkowanych środków, jeśli zostanie poddana w wątpliwość 
kolejność realizowanych działań, np. oderwaniem opracowanych projektów od 
wyników analiz i wyników konsultacji społecznych. 

5.2 Organizacja i uczestnicy 

5.2.1 Jednostki organizacyjne oraz instytucje 

Szansą na zmniejszenie zagrożenia polegającego na odstąpieniu od 

założeń interwencji jest zakotwiczenie Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju 

Zabudowy Miasta wysoko w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. 

Schemat organizacyjny działań rewitalizacyjnych zakłada koordynację 

wszystkich działań przygotowawczych i znacznej części realizacyjnych 

przez to biuro, we współpracy z innymi jednostkami Urzędu.  

Dotychczasowe, jednoznacznie inwestycyjne rozumienie rewitalizacji jest 

jednak nadal rozpowszechnione w Urzędzie Miasta Łodzi. Internalizacja idei 

rewitalizacji w jednostkach wspomagających Biuro ds. Rewitalizacji 

i Rozwoju Zabudowy Miasta w planowanych działaniach może okazać się 

procesem długotrwałym. Priorytet rozwiązywania problemów społecznych 

i dostosowania rozwiązań przyjmowanych w działaniach inwestycyjnych do 

lokalnych potrzeb powinien być sygnalizowany na każdym etapie prac, m.in. 

w czasie spotkań Komitetu Sterującego. 

Zagrożeniem jest  także brak umocowania Zarządu Dróg i Transportu (dalej 

ZDiT) w strukturze zespołu zajmującego się działaniami rewitalizacyjnymi. 

Jest to jednak zagrożenie czasowe, ponieważ od stycznia 2016 r. zadania 

ZDiT w odbiorze wyników opracowań projektowych przejmuje Zarząd 

Inwestycji Miejskich (dalej ZIM), w którego strukturę zostanie włączony 

ZDiT. ZIM jest z kolei istotnym aktorem rewitalizacji obszarowej, 

odpowiadającym za działania inwestycyjne. 

Opracowana przez Urząd Miasta struktura organizacyjna podmiotów, które 

są lub mają zostać zaangażowane w proces rewitalizacji Rdzenia Strefy  



 

 

Wielkomiejskiej w Łodzi, obejmuje szerokie spektrum uczestników99. 

Wskazane byłoby poszerzenie tego grona  o podmioty ekonomii społecznej 

oraz instytucje kultury. 

 

Schemat 2: Struktura organizacyjna jednostek zaangażowanych w działania 
rewitalizacyjne w Łodzi 

 

Źródło: materiały Urzędu Miasta, grudzień 2014 r. 

                                            
99 Zgodnie ze Schematem: „dostawców”. 



 

 

Komitet Sterujący pełni rolę gwaranta spójności procesu rewitalizacji 

i zgodności jego przebiegu z właściwym rozumieniem rewitalizacji. Utrata tej 

zgodności wiązałaby się z istotnym zagrożeniem, w postaci 

niekwalifikowalności środków wydatkowanych w procesie rewitalizacji 

obszarowej. 

Schemat 3: Koordynacja działań rewitalizacyjnych w Urzędzie Miasta Łodzi 

 

Źródło: materiały Urzędu Miasta, grudzień 2014 r. 

Jako przykład potencjalnych zagrożeń organizacyjnych, dotyczących 

współpracy w rozbudowanej strukturze organizacyjnej, można wskazać brak 

powiązań rozwiązań transportowych z działaniami rewitalizacyjnymi. 

Dokument strategiczny dotyczący transportu jest w trakcie opracowania. 

Istnieją natomiast aktualizacje studium systemu transportowego dla Łodzi 

oraz pomiary natężenia ruchu z 2013 r. z prognozami na rok 2025100. 

                                            
100 http://www.zdit.uml.lodz.pl/pl/strona/Konsultacje%20spoleczne/219. 



 

 

 

Wobec braku dokumentów kierunkowych działania integrujące 

synchronizację polityki transportowej i działań rewitalizacyjnych można 

analizować obecnie na podstawie Założeń Programu Rewitalizacji 

i wytycznych do projektów, które mają zostać opracowane w ramach 

zamówienia na PFU dla ośmiu kwartałów pilotażowych. W Założeniach 

Programu Rewitalizacji problematyka transportowa nie została podjęta. 

W dokumentacji przetargowej znajdują się natomiast: 

 szczegółowy zakres działań projektowych w odniesieniu do 

przestrzeni publicznych, dróg, ciągów pieszo-jezdnych, przebić 

wewnątrz kwartałowych w ramach obszarów101, 

 szczegółowe wytyczne projektowe102, 

 zawarte w opisach koncepcji oraz rysunkach zalecenia Biura 

Architekta Miasta dotyczące rozwiązań projektowych w 8 kwartałach 

w odniesieniu do działań planowanych przez miasto oraz 

oczekiwanych działaniach inwestorów prywatnych. 

Najwięcej informacji dotyczących planowania rozwiązań transportowych 

w powiązaniu z rewitalizacją dostarcza pierwszy z wymienionych 

dokumentów. Oczekiwane przekształcenia dotyczą w prawie każdym 

przypadku przebudowy układu drogowego (poza projektem 2, gdzie istnieją 

już szczegółowe opracowania sporządzone na potrzeby Nowego Centrum 

Łodzi). Trudno w tym momencie stwierdzić, jakie rozwiązania transportowe 

powinny zostać przyjęte, bez projektu przebudowy budynków mieszkalnych, 

usługowych i bez zaprojektowania pożądanych usług na terenie 

analizowanych kwartałów. W sferze organizacji procesu występuje istotne 

zagrożenie niezgrania rozwiązań transportowych i rewitalizacyjnych (takie 

rozwiązania powinny zostać wprowadzone do projektów oraz rozważone 

w studiach wykonalności). 

                                            
101 Załącznik nr 1 do SOPZ, Szczegółowy zakres rzeczowy priorytetowych projektów rewitalizacji obszarowej 
centrum Łodzi. 
102 Załącznik nr 2A do SOPZ. Szczegółowe zalecenia dotyczące przygotowania studiów wykonalności w zakresie 
części drogowej projektu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych. 



 

 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na zagrożenie dotyczące internalizacji 

rozumienia pojęcia „rewitalizacja” w jednostkach i komórkach 

organizacyjnych zajmujących się działaniami rewitalizacyjnymi.  

Prymat działań inwestycyjnych mógłby doprowadzić do daleko idących 

skutków polegających na przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych 

nie dostosowanych do potrzeb społecznych i do potrzeb w zakresie 

wzmacniania lokalnej gospodarki. W tym kontekście trzeba podkreślić 

zagrożenie kryjące się za zapisem wielokrotnie powtarzanym w omawianej 

dokumentacji przetargowej:  

„dokumentacje te powinny również uwzględniać szczegółowe wytyczne 
Zamawiającego, chyba że stoją w sprzeczności z wnioskami i wytycznymi 
zawartymi w studiach wykonalności”.  

Mimo zapisów promujących podnoszenie jakości życia mieszkańców 

i tworzenie dobrych warunków dla działalności gospodarczej i twórczej, 

może się okazać, że studia wykonalności (które będą kosztownymi 

dokumentami) zostaną opracowane zanim powstaną szczegółowe 

koncepcje w odniesieniu do przestrzeni publicznych, organizacji 

pożądanych usług w rewitalizowanych kwartałach, planowanych działań 

społecznych. W takiej sytuacji wprowadzanie zmian korygujących 

w studiach wykonalności i wnioskach o dofinansowanie może być zbyt 

kosztowne, aby rzeczywista integracja działań była możliwa.  

Dlatego najważniejszym zagrożeniem procesu rewitalizacji w sferze 

organizacyjnej jest projektowanie działań inwestycyjnych przed 

zakończeniem planowania działań społecznych i działań wzmacniających 

lokalną gospodarkę. Dopiero z planu dotyczącego tych działań powinny 

wynikać wskazania dla działań w sferze przestrzennej (dotyczące 

przestrzeni publicznych, w tym ciągów komunikacyjnych).  

Zidentyfikowane zagrożenia zostaną ograniczone, jeśli projekty i studia 

wykonalności zostaną sporządzone zgodnie z właściwym rozumieniem 

rewitalizacji, zakładającym prymat rozwiązywania problemów społeczno-

ekonomicznych nad działaniami inwestycyjnymi103. Jest to możliwe pod 

                                            
103 Porównaj: # rozdział 5.1.2 „Stopień zapewnienia adekwatności planowanych działań”. 



 

 

warunkiem właściwej koordynacji działań prowadzonych przez 

zaangażowane jednostki i komórki organizacyjne oraz częstych spotkań 

z Wykonawcą opracowań projektowych. W tym kontekście istotnym 

walorem formuły programu funkcjonalno-użytkowego jest skupienie 

wszystkich działań projektowych i analitycznych po stronie Wykonawcy, bez 

konieczności wyliczenia wszystkich elementów projektów, których 

ostateczny kształt powstanie w trakcie pracy z Zamawiającym i powinien 

zostać zweryfikowany w czasie konsultacji społecznych. 

5.2.2 Społeczność Strefy Wielkomiejskiej – aspiracje i dążenia 

W przypadku Łodzi problem sprzężeń negatywnych czynników sięga okresu 

przed I wojną światową. W tym okresie oprócz ulicy Piotrkowskiej w Łodzi 

można wskazać jedynie trzy reprezentacyjne ulice: ulicę Spacerową 

(obecnie północna część alei Kościuszki), ulicę Dzielną (obecna ul. 

Narutowicza) oraz Pasaż Mayera (obecnie ul. Moniuszki)104. Brakowało 

infrastruktury, a także ważnych instytucji administracyjnych oraz 

kulturalnych. Społeczeństwo łódzkie było spolaryzowane, bogatej burżuazji 

przemysłowej zamieszkującej ścisłe Śródmieście i wille w osiedlach 

fabrykanckich towarzyszyło ubóstwo i zacofanie (m.in. analfabetyzm105). 

Rozwarstwienie było tym bardziej widoczne, że związane z kontrastami 

kulturowymi i narodowościowymi. Owocowało to pogłębiającą się 

segregacją. W rejonie Starego Miasta dominowali Żydzi, ewangelicy 

zajmowali przede wszystkim teren południowy, głównie dawną osadę 

Łódka, Polacy – rejony peryferyjne. Segregacja ta stopniowo zmieniała się 

wraz z liberalizacją polityki osiedleńczej, jednak była jeszcze widoczna w 

przeddzień wybuchu II wojny światowej (Warzywoda-Kruszyńska, 

Jankowski 2013: 21).  

                                            
104 Kazimierczak J., 2014, Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na organizację przestrzeni centralnej w 
Manchesterze, Lyonie i Łodzi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 184. 
105 Jewtuchowicz A., Suliborski A., 2009, Życie społeczne i kulturalne Łodzi w latach 1918-1989, [w:] Liszewski S. 
(red.),  Łódź monografia miasta, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź. 



 

 

Mimo dynamicznego rozwoju przemysłu, koniec XIX wieku i pierwsze 

dwudziestolecie XX w. to zły okres w dziejach miasta. Pogłębiające się 

rozwarstwienie społeczne, zmuszanie ludności do pracy w ciężkich 

warunkach przy minimalnych płacach, a następnie kryzys wywołany wojną 

i załamaniem rynku zbytu w Rosji, spowodowały, że ludność robotnicza była 

w pewnym sensie „przyzwyczajona” do życia w złych warunkach bytowych 

i niskich oczekiwań (Warzywoda-Kruszyńska, Jankowski 2013: 23). 

Dysproporcje jakości życia były tym bardziej widoczne, że wiązały się 

z podziałami religijnymi i narodowościowymi, i – chociaż mniej widoczne – 

nadal były obecne w przestrzeni miasta. W bogatym śródmieściu 

dominowali Żydzi i ewangelicy – głównie Niemcy. Z tego powodu 

doświadczenie holocaustu odcisnęło specyficzne piętno na życiu Łodzi – 

głównie polscy robotnicy przejmowali pozostawione mienie pożydowskie, 

a po II wojnie światowej także poniemieckie mieszkania, niekiedy 

z dorobkiem wielu pokoleń poprzednich mieszkańców. Niejednokrotnie 

resentymenty związane z latami życia w beznadziei powodowały niszczenie 

pozostawionego mienia jeszcze przed przejęciem. Podobny los – przejęcie 

i stopniową degradację – spotkał też budynki mieszkalne w biedniejszych 

dzielnicach pożydowskich (część Bałut). Pracownicy przemysłu 

włókienniczego, najczęstsi lokatorzy przejmowanych mieszkań, byli jedną 

z najniżej wynagradzanych grup zawodowych106. W najmniejszym stopniu 

także respektowane były ich żądania. Można zaryzykować sformułowanie 

tezy, że po raz kolejny łódzkie społeczeństwo było „przyzwyczajane” do 

godzenia się na złe warunki życia i ograniczanie swoich aspiracji.  

„Przemiany społeczno-gospodarcze, jakie dokonały się po 1989 r., okazały 
się dla ‘włókienniczej Łodzi’ niekorzystne. Dominacja przemysłu lekkiego, 
który jako pierwszy uległ likwidacji, miała bezsprzeczny wpływ na sytuację, 
która wytworzyła się w mieście już na początku okresu transformacji. Miejsc 
pracy nie obroniły ani związki zawodowe, które w porównaniu ze związkami 
górników czy hutników okazały się bardzo słabe, ani polityczni 
reprezentanci regionu łódzkiego”. (Warzywoda-Kruszyńska, Jankowski 
2013: 26) 

Efektem było wytworzenie licznej, biernej warstwy społeczeństwa.  

                                            
106 „Średnia płaca w przemyśle włókienniczym była prawe o jedną czwartą niższa od przeciętnej płacy krajowej, a 
w Łodzi zarabiano o połowę mniej niż w zakładach tej branży w innych regionach kraju” (Warzywoda-Kruszyńska, 
Jankowski 2013: 25). 



 

 

Dążenie do poprawienia jakości życia wiązało się raczej z perspektywą 

przeprowadzki poza Łódź, a na pewno poza obszar śródmieścia, gdzie 

skoncentrowana była największa grupa biednych robotników. 

„Ci, którym się udało, szybko decydowali się na poprawę swoich warunków 
mieszkaniowych. Wyprowadzali się więc z kamienic do bloków 
posiadających urządzenia sanitarne, których brakowało w starych 
przedwojennych czynszówkach. W latach 90. Odbywało się to za tzw. 
odstępne. Gdy utrata pracy spowodowała zadłużenie w spółdzielni 
mieszkaniowej tych, którzy wcześniej mieli szczęście dostać mieszkanie w 
blokach, ludzie ci w obawie przed eksmisją poszukiwali chętnych do 
zamiany mieszkania w zamian za spłacenie zadłużenia i pewną sumę 
pieniędzy daną dotychczasowemu lokatorowi bloków „pod stołem”, czyli za 
tzw. odstępne (Warzywoda-Kruszyńska 2003). Z procederu tego byli 
zadowoleni wszyscy: spółdzielnie mieszkaniowe, bo pozbywały się 
dłużników, nowi nabywcy, bo poprawiali swoje warunki mieszkaniowe, 
poprzedni lokatorzy, bo nie groziła im już eksmisja za długi. Ci ostatni 
dopiero z czasem zdawali sobie sprawę z zagrożeń, jakie wiązały się ze 
zmianą sąsiedztwa, ale najczęściej było już za późno. Z terenu dzisiejszych 
enklaw wyprowadzali się więc bardziej przedsiębiorczy i zamożniejsi, 
a wprowadzali biedniejsi i mniej zaradni”. (Warzywoda-Kruszyńska, 
Jankowski 2013: 28) 

Efekty ponownej segregacji – tym razem ekonomicznej – widoczne są 

w strukturze miasta do dnia dzisiejszego w postaci archipelagu biedy: 

miejsc, gdzie – pomimo stosunkowo niskiego poziomu bezrobocia w całym 

mieście (11% na koniec maja 2015 r. – GUS) – występuje koncentracja 

problemów związanych z bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem 

społeczno-ekonomicznym. Według danych na 2001 r. na terenie łódzkich 

enklaw biedy mieszkało około 44 tys. osób (5,4% ówczesnych mieszkańców 

miasta). 

Osoby wepchnięte poprzez trudności życiowe do enklaw biedy nie mają już 

możliwości, aby samodzielnie się z nich wydostać, a problemy, które 

występują na tych obszarach są klasycznym przykładem złożenia 

wszystkich możliwych sprzężeń czynników kryzysowych. Brakuje więzi 

społecznych, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Dojmującym problemem 

jest dziedziczenie biedy, wykazane dzięki kolejnym badaniom łódzkich 

socjologów. Kolejnym, następującym w logicznej sekwencji –  coraz gorszy 



 

 

stan zdrowia (fizycznego i psychicznego) mieszkańców enklaw biedy 

i stopniowe pogrążanie w kolejnych stadiach ubóstwa.  

Spadkobierców „niewielkich dążeń i aspiracji” w Łodzi jest wielu. To także 

jedno z najpoważniejszych zagrożeń procesu rewitalizacji Strefy 

Wielkomiejskiej, zwłaszcza że podstawowym dobrem powstającym w tym 

procesie są rodzące się aspiracje mieszkańców zdegradowanych obszarów 

– ich dążenie do poprawy własnego losu i warunków życia, a stopniowo do 

włączania się w życie sąsiedzkie i społeczne. Z tego powodu zupełnie 

niemierzalnym, ale niezwykle istotnym elementem niepewności co do 

możliwości przeprowadzenia zakładanych działań rewitalizacyjnych jest 

głębokie zakorzenienie biernych postaw życiowych w obszarze 

śródmiejskim Łodzi. 

„Budynki, nieremontowane przez lata, a teraz jeszcze rujnowane przez 
lokatorów, stawały się w coraz większym stopniu miejscem zamieszkania 
osób biednych, których nie stać na wysokie opłaty za mieszkanie w innym 
miejscu, bez pracy, czasem uzależnionych od nałogów, niezakorzenionych 
społecznie. Segregacji przestrzennej towarzyszyła izolacja społeczna, 
wyrażająca się jako postępujące ujednolicanie się statusu społeczno-
ekonomicznego mieszkańców, prowadzące do braku przykładów lepszego 
życia i awansu społecznego zarówno w rodzinie, jak i w najbliższym 
otoczeniu”. (Warzywoda-Kruszyńska, Jankowski 2013: 28) 

Z dzisiejszej perspektywy jedyną szansą na ograniczenie tego zagrożenia 

jest pobudzanie aktywności mieszkańców i wzmożona akcja edukacyjna, 

w trakcie której promowane będą pozytywne wzorce zachowań wraz 

z czytelnymi przykładami korzystnych skutków aktywnych postaw 

życiowych. Nieodzowne są także przedsięwzięcia z zakresu integracji 

społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 

społecznym, ponieważ bez wsparcia i stworzenia sprzyjających warunków 

realizacja promowanych wzorców może okazać się dla nich nierealna107. 

                                            
107 Niniejszy rozdział dotyczy kwestii uczestnictwa w procesie rewitalizacji, dlatego podkreślono w nim znaczenie 
aktywnych postaw życiowych. Należy jednak zaznaczyć, że udziału w wynikających z rewitalizacji korzyściach nie 
powinny być pozbawione również osoby, które ze względu na swoją sytuację nie są w stanie aktywnie włączyć się 
w ten proces ani w poprawę swojej sytuacji. 



 

 

Istotnym partnerem w tych działaniach mogą być organizacje pozarządowe 

i grupy nieformalne, które od początku działań w ramach łódzkiego pilotażu 

są aktywnie zaangażowane w promowanie zmian świadomościowych 

w lokalnej społeczności. 

 

ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ORAZ UCZESTNIKÓW REWITALIZACJI 

Charakterystyka: 

SFERY, KTÓRYCH 
DOTYCZY ZAGROŻENIE: 

przestrzenna społeczna gospodarcza kulturowa 

WPŁYW WŁADZ MIASTA  
NA ZAGROŻENIE: 

mały średni duży 

Ocena dla Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi: 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
WYSTĄPIENIA: 

niskie średnie wysokie 

 Dotychczasowe, jednoznacznie inwestycyjne rozumienie rewitalizacji jest nadal 
rozpowszechnione w Urzędzie Miasta Łodzi. Internalizacja idei rewitalizacji 
w jednostkach wspomagających Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy 
Miasta w planowanych działaniach może okazać się procesem długotrwałym. 

 W Łodzi występuje na znaczną skalę problem braku aspiracji i możliwości poprawy 
własnej sytuacji przez osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji życiowej.  

SKALA EW. STRATY: mała średnia duża 

Potencjalne straty są dwojakiego rodzaju – dotyczące problemów w Rdzeniu Sfery 
Wielkomiejskiej i zarządzania procesem rewitalizacji:  

 Prymat działań inwestycyjnych mógłby doprowadzić do daleko idących skutków, 
polegających na przekształceniach funkcjonalno-przestrzennych nie 
dostosowanych do potrzeb społecznych i koniecznych działań w zakresie 
wzmacniania lokalnej gospodarki. 

 Niezgodność interwencji z właściwym rozumieniem rewitalizacji wiązałaby się 
z istotnym zagrożeniem niekwalifikowalności środków wydatkowanych w procesie 
rewitalizacji obszarowej. 

 



 

 

 

5.3 Realizacja 

5.3.1 Korzystanie z funduszy unijnych i krajowych 

Istotnym zagrożeniem w fazie realizacji działań rewitalizacyjnych może być 

pojawienie się silnej presji czasu w związku z koniecznością terminowego 

wydatkowania środków wspierających realizację programu rewitalizacji. 

Głównym elementem presji może być wydatkowanie środków z działania 

6.3.1. RPO WŁ 2014-2020. Presja szybkiego wydatkowania środków na 

działania inwestycyjne w związku z koniecznością realizacji założonych 

kamieni milowych w realizacji RPO może sprzyjać realizacji tych inwestycji, 

które są najbardziej dopracowane i mogą być zgłoszone w konkursach. Tym 

ważniejsze jest jak najszybsze opracowanie programu rewitalizacji, który 

będzie koordynował wszystkie sfery działań rewitalizacyjnych (społeczne, 

przestrzenne, gospodarcze i kulturowe), określając pożądaną kolejność 

przeprowadzanych interwencji, aby możliwe było uzyskanie zakładanych 

celów przy najwyższym możliwym wsparciu finansowym ze środków 

zewnętrznych. 

Presja czasu w tym przypadku jest w Łodzi szczególnie silna ze względu na 

dotychczasowe doświadczenia. Łódź przyjęła w 2004 r. Uproszczony 

lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz 

pofabrycznych Łodzi na lata 2004 – 2013. Dokument ten wyznaczył obszar 

kryzysowy o największej koncentracji problemów przestrzennych 

i społecznych i powstał jako jeden z pierwszych programów zgodnych 

z wymogami związanymi z absorpcją środków unijnych. Biorąc pod uwagę 

skalę degradacji Łodzi  stwierdzono, że: 

„niezbędne jest określenie stref wzajemnego pozytywnego i negatywnego 
oddziaływania obszarów zdegradowanych, obszarów prosperujących, 
obszarów w transformacji i obszarów buforowych (mogą to być określone 
typy siedlisk, linie komunikacyjne, tereny otwarte itd.). Jest to warunek 
konieczny dla określenia minimalnej (progowej) skali przekształceń 



 

 

gwarantującej samoistny (trwały) rozwój każdego zrewitalizowanego 

fragmentu miasta”108.  

Pod tym względem ULPR Łodzi był zdecydowanie najbardziej 

zaawansowanym programem rewitalizacji spośród programów dużych miast 

w Polsce. W innych programach zazwyczaj nie analizowano związków 

między zdegradowanymi obszarami i ich wzajemnych oddziaływań w trakcie 

procesów rewitalizacyjnych, a działań w strefie śródmiejskiej nie wiązano 

z przeciwdziałaniem suburbanizacji. 

Podobnie jak w innych dużych miastach zrealizowano w Łodzi w latach 

2004-2006 pierwsze projekty „twarde”109. Następnie zaczęto przygotowywać 

realizację projektu Nowego Centrum Łodzi (rewitalizacja EC-1), 

zrealizowano w ramach ŁSSE projekt modernizacji i zagospodarowania 

kompleksu fabrycznego Grohmanna oraz przekształcono kompleks Geyera 

na skansen architektury przemysłowej. Część planowanych projektów 

rewitalizacyjnych nie została jednak zrealizowana ze względu na błędy 

w dokumentacji lub brak środków. W odniesieniu do zrealizowanych trudno 

jednak mówić, aby udało się wykorzystać potencjał projektów „miękkich”110.  

W perspektywie finansowej 2007-2013 wystąpiły problemy we współpracy 

pomiędzy Miastem a władzami regionu w zakresie finansowania działań 

rewitalizacyjnych ze środków unijnych. Miasto Łódź przygotowało na 

potrzeby perspektywy finansowej 2007-2013 projekt obejmujący działania 

na terenie o powierzchni 45 ha, złożony z 10 projektów składowych, w skład 

którego wchodziły: 

 renowacja i modernizacja zabudowy mieszkaniowej, 

 odnowa przestrzeni publicznych, 

 poprawa dostępu do wnętrz kwartałów, 

                                            
108 Uproszczony lokalny program rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata 
2004 – 2013, s. 4. 

109 „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – renowacja budynków przy ul. Nawrot 7” 
oraz „Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy Łodzi w rejonie ul. Nawrot – renowacja budynków przy ul. 
Sienkiewicza 67/Nawrot 16”. 

110 Przykładem jest projekt „Kultura i tradycja włókienniczej Łodzi dla bezrobotnych” – nie ma danych z ewaluacji i 
nie można określić, jakiej liczbie uczestników udało się trwale wrócić na rynek pracy. 



 

 

 podniesienie estetyki i funkcjonalności kamienic wspólnot 

mieszkaniowych, 

 ograniczenie niskiej emisji, 

 przygotowanie zabudowy pod kątem stwarzania warunków do 

prowadzenia działalności gospodarczej. 

 rewaloryzacja parku im. H. Sienkiewicza111. 

Projekt został zakwalifikowany jako kluczowy w województwie łódzkim, ale 

nie został przygotowany w odpowiedni sposób i nie otrzymał dotacji. 

W kontekście przygotowywanej dokumentacji pod kątem projektu 

o podobnych celach, a znacznie większym zakresie, należy zwrócić uwagę 

na przyczyny tego niepowodzenia w uzyskaniu środków: 

 brak zespołu odpowiedzialnego za zarządzanie projektem 

i harmonogramu działań – obecnie zagrożenie taką sytuacją nie 

występuje, zespół pracujący nad przygotowaniem i organizacją 

działań jest interdyscyplinarny, a działania zostały wstępnie 

rozplanowane 

 problemy z pozyskaniem wymaganych do wniosku o dofinansowanie 

dokumentów od partnerów (wspólnot mieszkaniowych) – zagrożenie 

tego typu nie występuje, ponieważ miasto prowadzi działania 

projektowe jedynie w odniesieniu do zasobu będącego w całości 

własnością komunalną 

 nieuregulowane stany prawne nieruchomości – zagrożenie takie nie 

występuje w chwili obecnej, jednak mogą pojawić się roszczenia 

w związku z potencjalnym wzrostem wartości remontowanych 

kamienic. 

Obecnie główne ryzyko związane z publicznym finansowaniem działań 

rewitalizacyjnych wiąże się ze sposobem rozumienia rewitalizacji. Jeżeli – 

pod presją czasu – nie zostaną rozwiązane zidentyfikowane problemy 

społeczne, wskazane jako kluczowe w programie rewitalizacji, a poprawa 

będzie dotyczyła jedynie infrastruktury i przestrzeni, może pojawić się 

ryzyko niekwalifikowalności wydatkowanych środków. Dlatego na każdym 

etapie prowadzenia działań rewitalizacyjnych, a szczególnie na etapie 

                                            
111 Lokalny Program Rewitalizacji Łodzi 2020+, Założenia…, op. cit., s. 23. 



 

 

realizacji ważne jest właściwe koordynowanie działań w ramach polityki 

społecznej, edukacyjnej, gospodarczej i przestrzennej w ramach 

prowadzonego procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi112. 

Pewnym zagrożeniem byłoby także niewystarczające uwzględnienie 

funduszy krajowych, dostępnych w ramach programów rządowych  

(np. w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, za który odpowiada 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz środkach funduszy 

celowych. Zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych w Polsce istnieje od 1 stycznia 2011 r. tylko jeden rodzaj 

funduszy celowych. Państwowe fundusze celowe nie posiadają osobowości 

prawnej i mają postać wydzielonych z budżetu ogólnego środków 

gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Dysponują nimi 

ministrowie wskazani w ustawach powołujących fundusze i określających 

zasady ich funkcjonowania, ponieważ państwowe fundusze celowe 

powstają tylko z mocy odrębnej ustawy. Zgodnie z ust. 7 art. 29 powołanej 

ustawy ze środków funduszu celowego mogą być udzielane pożyczki 

jednostkom samorządu terytorialnego, jeśli ustawa ustanawiająca fundusz 

przewiduje taką możliwość. 

Obecnie funkcjonuje w Polsce kilka funduszy celowych, które realizują cele 

związane z rewitalizacją, choć explicite się do niej nie odwołują: 

 Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego środki 

przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych, remontowych i remontów domów 

jednorodzinnych finansowanych w części ze środków komercyjnych. 

Wsparcie obejmuje przyznanie odpowiednio premii: 

o termomodernizacyjnej, 

o remontowej, 

o kompensacyjnej. 

                                            
112 Porównaj: rozdział # 5.2.1 „Jednostki organizacyjne oraz instytucje” 



 

 

Z premii mogą korzystać wszyscy inwestorzy, bez względu na status 

prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki 

prawa handlowego), jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty 

mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele domów jednorodzinnych. 

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest poprawa 

efektywności energetycznej użytkowania budynku mieszkalnego oraz 

zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody 

użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz 

budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, 

które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych. 

Premia remontowa skierowana jest do właścicieli i zarządców 

prowadzących działania remontowe w budynkach, których użytkowanie 

rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Natomiast premia 

kompensacyjna jest dostępna dla właścicieli nieruchomości, które zostały 

odzyskane w związku z reprywatyzacją mienia. 

 Fundusz Dopłat, którego środki przeznaczane są na bezzwrotne 

wsparcie dla gmin, powiatów, ich związków oraz organizacji pożytku 

społecznego, na pokrycie części kosztów tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni, domów dla bezdomnych oraz 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

niestanowiących lokali socjalnych (lokale komunalne). 

Wymienione źródła finansowania mają ograniczony budżet roczny, 

a konkurencja o środki jest bardzo duża, ponieważ wsparciem objęty jest 

teren całego kraju. Korzystanie z nich powinno zostać zaplanowane z góry i 

skoordynowane z planami w zakresie wykorzystania innych środków, aby 

maksymalnie wykorzystać potencjalne źródła finansowania. Z punktu 

widzenia ogromnych braków mieszkań socjalnych w Łodzi, na który 

wskazują zarówno „Polityka społeczna 2020+ dla Miasta Łodzi”, jak 

i „Polityka mieszkaniowa Łodzi 2020+”, a także problemów z noclegowniami 

dla osób bezdomnych, korzystanie Fundusz Dopłat powinien być jednym ze 

sztandarowych źródeł finansowania, wspierających realizację Programu 

Rewitalizacji. Niewykorzystanie wszystkich możliwych źródeł finansowania 

jest jednym z istotnych zagrożeń procesu rewitalizacji Rdzenia Strefy 



 

 

Wielkomiejskiej w Łodzi, przy czym – z uwagi na skalę projektowanych 

działań i brak dokładnego wykazu projektów – nie można jednoznacznie 

określić skali tego zagrożenia. Należy jednak podkreślić konieczność 

stosowania zasady komplementarności źródeł finansowania także 

w przypadku realizacji łódzkiego programu. 



 

 

Oprócz nieuzyskania wystarczających funduszy, zagrożeniem dla budżetu 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest także pojawienie się dodatkowych 

kosztów (robót dodatkowych, zamiennych, przedłużania się fazy 

inwestycyjnej projektów z powodu opieszałości wykonawców itp.). Analiza 

prac prowadzonych w ramach projektu Księży Młyn pokazuje, że kluczem 

do minimalizacji ryzyka jest odpowiednie planowanie i kosztorysowanie 

inwestycji, a także zakładanie odpowiednio długich terminów realizacji, 

uwzględniających możliwość przedłużeń, np. z powodu zmian 

technologicznych, odkryć archeologicznych lub – jak to miało miejsce 

w przypadku robót budowlanych prowadzonych przez Akademię Sztuk 

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w czasie remontu 

budynku Akademickiego Centrum Design – kolizje z tytułu nieprecyzyjnej 

mapy do celów projektowych. Ze względu na konieczność wykonania 

dokumentacji projektowej zamiennej dla budowy kanalizacji deszczowej 

i odwodnienia terenu, jak również dla instalacji oświetlenia ulicznego etap 

projektowania wydłużył się i pojawiła się konieczność równoległego 

prowadzenia prac przez obu inwestorów zaangażowanych w projekt 

modernizacji przestrzeni publicznych (ASP oraz Miasto Łódź), mimo 

wcześniejszego założenia sekwencyjnego działania. 

W przypadku inwestycji infrastrukturalnych dodatkowe koszty mogą być 

spowodowane przede wszystkim ujawnieniem podczas prac 

nierozpoznanych wcześniej uwarunkowań (na przykład gorszego od 

zakładanego stanu remontowanego obiektu). Teoretycznie to ryzyko 

powinno zostać wyeliminowane dzięki dokładnych działaniom 

inwentaryzacyjnym, jednak część dodatkowych kosztów wyniknie dopiero 

na początku działań remontowych. W związku z zastosowaniem na etapie 

planowania projektu formuły programu funkcjonalno-użytkowego, jako 

sposobu na kompleksowe podejście do dokumentacji, należałoby na 

podobnej zasadzie rozważyć realizację projektu rewitalizacji obszarowej 

(przynajmniej w znaczącej części) w partnerstwie publiczno-prywatnym. 

Należało by wtedy rozważyć zapewnienie odpowiedniej liczby mieszkań, 

lokali usługowych i pomieszczeń przeznaczonych na funkcje społeczne 

w ramach zobowiązań partnera prywatnego, podobnie jak obowiązku 

utrzymania obiektu. Osobną analizą powinna być w takiej sytuacji 



 

 

wariantowa analiza możliwości realizacji tego zamówienia w formule PPP, 

obejmująca koszty oraz podział ryzyka w poszczególnych wariantach. 

Pulę środków przewidzianych na rewitalizację może poważnie uszczuplać 

finansowanie i utrzymywanie inwestycji flagowych. Wraz z programem 

rewitalizacji obszarowej programowana i realizowana jest inwestycja 

o charakterze flagowym (Nowe Centrum Łodzi). Ma się ona stać symbolem 

i katalizatorem rewitalizacji, a przekształcenia funkcjonalno-użytkowe na 

tym terenie mają doprowadzić do powstania atrakcyjnej wizerunkowo 

przestrzeni, szeroko wykorzystywanej w strategii marketingowej miasta, 

a w dalszej kolejności także regionu. Projekty o takiej skali (Birmingham, 

Bilbao) często przesłaniały działania mniej kosztowne, ale dużo bardziej 

potrzebne lokalnej społeczności. W rezultacie w związku z koniecznością 

ponoszenia znacznych nakładów na inwestycje flagowe, mniej 

spektakularne działania mogą być odsuwane w czasie z powodu 

niewystarczających środków (finansowych, organizacyjnych itp.). Taka 

sytuacja nie jest przesądzona, ale w celu jej uniknięcia potrzebne 

szczególnie ważne jest zabezpieczenie w Programie Rewitalizacji działań 

najbardziej pilnych i potrzebnych z punktu widzenia rozwiązywania 

lokalnych problemów społecznych. 

5.3.2 Prywatne inwestycje w nieruchomości 

Inwestycje prywatne w Łodzi są obarczone dużym poziomem ryzyka. 

W ostatnich latach zrealizowano kilka inwestycji w galerie handlowe. Jednak 

zyski na rynku nieruchomości mieszkaniowych (dużo ważniejsze z punktu 

widzenia realizacji celów rewitalizacji obszarowej) są wciąż 

niesatysfakcjonujące. 

Analiza rynku najmu mieszkań w Łodzi pokazuje jego znaczną słabość 

w porównaniu do innych rynków lokalnych (Warszawa, Kraków, Lublin, 

Wrocław). W Warszawie za kwotę 1 500 zł miesięcznie można było wynająć 

kawalerkę o powierzchni 35 m2, za tę samą sumę w Łodzi można było 

wynająć duże osiemdziesięciometrowe mieszkanie. Średnie ceny najmu 

w Łodzi w analizowanym okresie zasadniczo mieściły się w przedziale 20-

25 zł za m2, natomiast w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, 

Lublinie i Krakowie nie spadały poniżej 27 zł za m2. Analiza rynku najmu 



 

 

w Polsce wskazuje na dostrzegalny podział pozostałych miast na dwie 

grupy cenowe:  



 

 

 

• Poznań, Katowice, Gdańsk, Wrocław, Lublin i Kraków (27-31 zł za 

m2), 

• Bydgoszcz, Łódź, Szczecin, Gdynia (20-25 zł za m2). 

W miastach w drugiej grupie zmiany stawek czynszu mają większą 

dynamikę. Największy roczny spadek w analizowanej grupie wystąpił 

w Łodzi (–34,7% w roku 2012) (Jadach-Sepioło i in. 2014: 174-175). 

W ostatnich latach w Łodzi występuje stopniowy wzrost różnic pomiędzy 

ofertowymi a transakcyjnymi cenami najmu. W 2011 i 2012 roku zazwyczaj 

nie przekraczały one kilku – kilkunastu procent. Od początku 2013 r. ceny 

ofertowe zdecydowanie wzrosły, przekraczając pułap 25 zł za m2, jednak 

najemcy nie byli skłonni tyle płacić, dlatego w 2013 roku rozbieżności 

między ofertą a transakcją przekraczały nawet 30%. Najwięcej za najem 

płacono w pierwszym kwartale 2011 r. – 27, 10 zł za m2 . Najniższa cena, 

17,70 zł za m2, wystąpiła rok później. Natomiast czynsz na koniec 2014 r. 

wynosił 22,80 zł, to jest o 4,30 zł mniej, niż na początku. Spadek opłat 

w Łodzi na przestrzeni czterech lat wyniósł więc 16% (Jadach-Sepioło 

i in. 2014: 186). 

Opisane zjawiska na rynku najmu lokali mieszkaniowych w Łodzi pokazują, 

jak niestabilny jest to rynek. Mimo to ceny transakcyjne zakupu 

nieruchomości są tu na tyle atrakcyjne, że pojawiają się zakupy na cele 

spekulacyjne, w oczekiwaniu wzrostu cen m.in. w wyniku poprawy 

koniunktury spowodowanej udanymi działaniami rewitalizacyjnymi. 

Inwestycje tego rodzaju nie sprzyjają jednak odnowie miasta.  

Należy w wyraźny sposób odróżnić inwestycje prywatne o charakterze 

oszczędnościowym (tezauryzacyjnym)113 od inwestycji o charakterze 

spekulacyjnym. W pierwszym przypadku inwestorzy inwestują środki 

w nieruchomości w długim okresie, dążąc do utrzymania stabilnego wzrostu 

                                            
113 Tezauryzacja w tym przypadku oznacza zakup nieruchomości w celu przechowania zgromadzonych 
oszczędności. W sytuacji równowagi na lokalnym rynku nieruchomości, nawet przy niskich cenach, nieruchomości 
są najprostszą lokatą kapitału gwarantującą uzyskanie w dłuższym okresie przynajmniej początkowej wartości 
zainwestowanego kapitału zwaloryzowanej o wskaźnik inflacji. 



 

 

ich wartości. Inwestycje tego rodzaju są najbardziej pożądane w Łodzi, 

ponieważ w trosce o realizację założonego celu inwestorzy z tej grupy 

prowadzą działania remontowe i dbają o stan nieruchomości. W drugim 

przypadku głównym motywem inwestycji jest spekulacja, a więc nastawienie 

na osiągnięcie zysku w związku z niezależnym od inwestora wzrostem 

wartości nieruchomości. Inwestorzy z tej grupy najmniej są skłonni 

inwestować, licząc na pozytywne efekty sąsiedztwa z odnawianymi 

kamienicami. Rozróżnienie obu typów inwestorów może być trudne lub 

nawet niemożliwe. Celowe jest natomiast wspieranie inwestycji  

o charakterze tezauryzacyjnym poprzez dotacje na cele remontowe (już 

wkrótce dostępne, jeśli w życie wejdzie ustawa rewitalizacyjna). Z drugiej 

strony jako zabezpieczenie przez inwestycjami spekulacyjnymi należy we 

współpracy z powiatowym inspektoratem nadzoru budowlanego ścisłą 

kontrolę prowadzenia remontów w zasobach prywatnych łącznie 

z obowiązkowymi nakazami wykonania tych remontów. 

Istotnym kontekstem dla inwestycji prywatnych w zasobach 

mieszkaniowych są zmiany demograficzne. Spadek populacji jest 

charakterystyczny dla większości miast w Polsce. Publikowane zestawienia 

GUS pozwalają na obserwację tego zjawiska na przestrzeni 20 lat (1995-

2014). W okresie tym ludność Łodzi zmniejszyła się o 14,2%. W okresie 

ostatnich 20 lat rocznie liczba mieszkańców malała zazwyczaj o 5 do 7 tys. 

osób. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w kolejnych latach 

tendencja spadkowa utrzyma się.  

Wykres 1: Przewidywana liczba mieszkańców Łodzi wg prognozy GUS 
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Należy więc spodziewać się około 30-tysięcznego spadku liczby 

mieszkańców w ciągu każdych pięciu lat, czyli średnio 6 tys. osób rocznie. 

W okresie od 2015 do 2030 r. prognozuje się spadek liczby ludności 

w Łodzi łącznie o 92 269 osób, czyli 13,2%. Zbliżony wskaźnik 

przewidywany jest jedynie w Bytomiu (12,8%). 

Prognoza liczby ludności jest istotnym kontekstem dla decyzji  

i planowanych przez gminę działań w zakresie mieszkalnictwa. Dodatkowo 

należy przeanalizować trzy wskaźniki, które najsilniej kształtują 

zapotrzebowanie na mieszkania: przyjazdy na pobyt stały, zawarte 

małżeństwa i urodzenia. 

Saldo migracji w Łodzi jest ujemne. Co roku osób wyjeżdżających jest od 

1400 do 1700 więcej niż osób przyjeżdżających na pobyt stały. Saldo 

wynosi od -1,8 do -2,3 osób na 1000 mieszkańców. Liczba osób 

przyjeżdżających do Łodzi na stałe oscyluje w ostatnich latach w pobliżu 4 

000 osób rocznie. Większość to osoby przyjeżdżające z innych miast, jest 

ich w zależności od roku od 58% do 60%. Przyjezdni ze wsi stanowią 

odsetek pomiędzy 35 a 37%. Pozostali to osoby z zagranicy. Stanowią oni 

co roku kilka procent wszystkich osiedlających się na stałe, co w liczbach 

bezwzględnych oznacza od 140 do 190 osób każdego roku. Wyjątkowy był 

rok 2014, kiedy z zagranicy przyjechało 220 osób na pobyt stały. Choć rok 

do roku ich liczba podlega wahaniom, przeplatają się spadki i wzrosty, to 

dostrzegalny jest trend wzrostowy tych przyjazdów. 

Na przestrzeni ostatnich najwięcej małżeństw zawarto w Łodzi w 2008 r., 

kiedy pobrało się 4267 par. Od następnego roku rozpoczął się okres 

spadkowy. Najmniej małżeństw zawarto w 2013 r., tylko 2757, co oznacza 

spadek w okresie 2008-2013 o 35%. W ostatnich kilku latach dynamika 

spadku zmniejszyła się. W roku 2014 zawarto 2966 małżeństw, czyli nieco 

więcej niż w roku poprzednim. Trudno powiedzieć, czy dane te zapowiadają 

odwrócenie trendu. Można jednak przyjąć, że liczba zawieranych rocznie 

małżeństw w kolejnych latach będzie oscylować w pobliżu 3000, czyli 4,2 

małżeństwa na 1000 ludności (w 2008 r. wskaźnik ten wynosił 5,7 na 1000). 

W porównaniu z innymi dużymi miastami wskaźnik zawieranych małżeństw 

był w Łodzi najniższy w okresie 2008-2014. 



 

 

 

Przyrost naturalny w Łodzi jest ujemny. W ostatnich dziesięciu latach 

wynosił od -4,9 do -6,5 na 1000 ludności. Występuje znaczna różnica 

między Łodzią a pozostałymi dużymi miastami. W większości miast przyrost 

naturalny jest ujemny, ale wskaźnik na 1000 mieszkańców nie spada 

poniżej -3, a dla kilku miast utrzymuje się stale lub okresowo powyżej zera 

(Kraków, Warszawa, Poznań, Gdańsk). Wskaźnik urodzonych dzieci na 

1000 mieszkańców w Łodzi wynosił w latach 2005-2014 od 7,6 do 9,3 i nie 

odbiegał zasadniczo od wskaźnika dla pozostałych miast. Istotne są liczby 

bezwzględne. W Łodzi rocznie przychodzi na świat od 5900 do 6500 dzieci. 

Maksimum przypadało na rok 2009, kiedy urodziło się 6892 dzieci. Ostatnie 

lata charakteryzują się spadkiem, ale możliwe jest odwrócenie trendu. 

W 2014 r. urodziło się 5935 dzieci. Można zakładać, że w najbliższych 

latach liczba narodzin będzie utrzymywać się na poziomie około 6000 

rocznie. 

W 2014 roku w Łodzi osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 60,7% 

ludności. Osób w wieku przedprodukcyjnym było 14,2% i jest to najniższy 

wskaźnik w grupie miast dużych. Struktura wiekowa Łodzi charakteryzuje 

się więc wyraźnie zwiększonym udziałem osób starszych. W latach 2005-

2014 wskaźniki te przyjmowały następujące wartości: 

 udział osób w wieku przedprodukcyjnym: spadek od 14,6% do 14,2% 

(dynamika -2,7%). 

 udział osób w wieku produkcyjnym: spadek od 66% do 60,7% 

(dynamika -8%), 

 udział osób w wieku poprodukcyjnym: wzrost od 19,4% do 25,1% 

(dynamika 29%). 

Wskaźnik udziału osób młodych jest stabilny. Zmiany wskaźnika osób 

produkcyjnych są widoczne, ale nie przekroczyły wartości jednocyfrowej. 

Natomiast wskaźnik udziału osób starszych w ciągu 10 lat wzrósł o niemal 

1/3.  



 

 

 

We wszystkich miastach dużych w latach 2005-2014 udział osób w wieku 

produkcyjnym spadał, a osób w wieku poprodukcyjnym – rósł. Natomiast 

udział osób w wieku przedprodukcyjnym był albo stabilny, jak w Łodzi, albo 

rósł. Poniższa tabela zestawia przewidywany przebieg opisanych zjawisk 

w kolejnych latach. Podstawą obliczeń były prognozy GUS. 

Tabela 4: Prognozowane zmiany liczby osób w poszczególnych kategoriach 
wiekowych w Łodzi w latach 2015-2035 

  
wiek produkcyjny 

wiek 
przedprodukcyjny 

wiek poprodukcyjny 

  osoby % osoby % osoby % 

różnica 2020-2015 -31 578 -7,4% -2 646 -2,7% 3 537 2,1% 

różnica 2025-2020 -26 184 -6,6% -5 774 -6,0% 1 577 0,9% 

różnica 2030-2025 -11 049 -3,0% -11 547 -12,8% -8 605 -4,9% 

różnica 2035-2030 -13 033 -3,6% -7 408 -9,4% -11 775 -7,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Z tabeli wynika, że liczba osób w wieku produkcyjnym, czyli potencjalnie 

mających największe możliwości finansowe zakupu mieszkania, w ciągu 5 

lat od 2015 do 2020 r. spadnie o ponad 30 tys. (7,4%). W kolejnym 

pięcioletnim okresie spadek będzie mniejszy, 6,6%. Jednak łącznie do roku 

2025 z Łodzi ubędzie niemal 58 tys. osób w wieku produkcyjnym. 

W kolejnych okresach pięcioletnich skala spadku zmniejszy się o połowę. 

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym również będzie maleć, ale 

dynamika spadku zwiększy się. W pierwszym pięcioletnim okresie, do 2020 

r., spadek wyniesie 2,7%, ale w kolejnych pięciu latach będzie to już 6%, po 

czym od 2025 do 2030 r. znów nastąpi podwojenie dynamiki. Przyrost liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym w pierwszym okresie wyniesie 2,1%, 

w kolejnym już tylko 0,9%. Z kolei między rokiem 2025 a 2030 liczba osób 

starszych spadnie o 4,9%. 

Podsumowując należy podkreślić, że możliwe jest mniejsze niż oczekiwane 

zagrożenie presją demograficzną na rynku mieszkaniowym, szczególnie 

w odniesieniu do inwestycji deweloperskich. Łódź ma szansę stać się 

miastem ludzi młodych i aktywnych zawodowo. Żeby tak się stało, 



 

 

potrzebna jest jednak realizacja założonych planów rewitalizacyjnych, nie 

tylko w sferze przestrzennej, ale przede wszystkim w odniesieniu do jakości 

życia. 

5.3.1 Perspektywa gentryfikacji 

W kontekście prywatnych inwestycji, zwłaszcza mieszkaniowych, istotne 

znaczenie ma potencjalna presja gentryfikacyjna. Każdy z nakreślonych 

w rozdziale # 4.3.3 scenariuszy odpowiada w pewnym stopniu specyfice 

Łodzi. Pierwszym istotnym elementem analizy jest bardzo niska cena 

mieszkań – w ostatnich czterech latach średnia cena metra kwadratowego 

mieszkania w Łodzi oscylowała w granicach 3,2-4 tys. zł, co stawiało Łódź 

daleko za innymi dużymi miastami (dwukrotnie niższa kwota niż 

w Warszawie). Na tej podstawie jednoznacznie można stwierdzić, że 

potencjalny możliwy do uzyskania dochód zdecydowanie przewyższa 

dochód uzyskiwany obecnie przez właścicieli nieruchomości. Z tego 

powodu inwestycje mieszkaniowe, zwłaszcza w odniesieniu do całych 

kamienic w Śródmieściu, mogą być atrakcyjne z punktu widzenia 

spekulacyjnego, a jeszcze bardziej z punktu widzenia utrzymywania 

trwałego wzrostu wartości. To nie przesądza jednak o poprawie stanu 

zasobu mieszkaniowego, ponieważ w niewielkim zakresie jest aktywna 

strona popytowa – wymienieni powyżej pionierzy i gentryfikatorzy.  

Łódzki rynek nieruchomości mieszkaniowych jest specyficznym przykładem, 

dla którego scenariusz gentryfikacyjny jest jedynym możliwym 

rozwiązaniem. A brak gentryfikacji jest tu paradoksalnie większym 

zagrożeniem niż jej wystąpienie. 

Z punktu widzenia podażowego lokale mieszkalne i wolne parcele pod 

zabudowę mieszkaniową występują w Łodzi w wystarczającym natężeniu, 

aby można było jako najbardziej prawdopodobne rozważać scenariusze 1b 

lub 2, a więc stosunkowo najłagodniejsze. Należy jednak zauważyć, że 

poprzez wzmożone działania inwestycyjne w tkance mieszkaniowej władze 

miasta mogą gwałtownie zmienić równowagę na rynku. W roku 2011 

mieszkania komunalne stanowiły 22,6% wszystkich mieszkań w Łodzi, 

a większość z nich była zlokalizowana w Strefie Wielkomiejskiej. 



 

 

 

Zgodnie z OPZ dotyczącego PFU114 Wykonawca jest zobowiązany do 

pozyskania informacji o liczbie lokali mieszkalnych, których wykwaterowanie 

będzie konieczne z punktu widzenia realizacji celu założonego 

w dokumentacji projektowej. OPZ obliguje także Wykonawcę do 

„uwzględnienia kwestii zapewnienia lokali zamiennych dla planowanych 

wykwaterowań przy realizacji przedmiotu zamówienia”115. Intensyfikacja 

akcji remontowej prowadzonej równolegle w 8 kwartałach może prowadzić 

do wyeliminowania łagodnych scenariuszy ewolucyjnego dostosowania 

rynku nieruchomości do zwiększającej się atrakcyjności terenu. Rugującymi 

nie byłyby w takiej sytuacji podmioty rynkowe, ale działający w imieniu 

władz miasta inwestor zastępczy prowadzący inwestycje w ramach 

Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi. 

Zastrzeżenia budzi scenariusz, w którym po zakończeniu akcji remontowej 

do nowych wyremontowanych budynków kwaterowani byliby tylko lokatorzy 

o uregulowanym czynszu, gotowi do ponoszenia nowych, wyższych opłat 

(niejednokrotnie będzie to oznaczało osoby, które nie spełniają kryterium 

dochodowego, ale na zasadzie dziedziczenia weszły w prawo najmu lokalu 

komunalnego). Dotychczasowe zadłużenie nie powinno automatycznie 

skutkować przeniesieniem do lokalu odległego od dotychczasowego ani do 

lokalu o niższym standardzie. Osobom z problemami ekonomicznymi należy 

w ramach działań rewitalizacyjnych zapewnić możliwość wyjścia z trudnej 

sytuacji. 

Przed tym ryzykiem zabezpieczyć może nie zapis dotyczący wymogu 

uwzględnienia potrzeb wykwaterowań w dokumentacji projektowej, lecz 

przede wszystkim zaplanowanie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych 

przekwaterowywanych mieszkańców, najlepiej w pobliżu dotychczasowych 

miejsc zamieszkania. 

                                            
114 OPZ Opracowanie dokumentacji dla zadań inwestycyjnych, op. cit., s. 15. 

115 Tamże. 



 

 

 

Byłoby paradoksem, gdyby rewitalizacja, której cele obejmują 

przezwyciężanie problemów społecznych, miała niekorzystne skutki dla 

mieszkańców przeznaczonego do rewitalizacji obszaru, których te problemy 

dotyczą. 

Zagrożenie przenoszeniem mieszkańców jest tym bardziej prawdopodobne, 

że na obszarze pilotażowym nie ma obecnie wystarczającej liczby lokali 

zamiennych, biorąc pod uwagę skalę zaplanowanych generalnych 

remontów kamienic. 

Zagrożenia gentryfikacyjne związane z nasileniem akcji remontowej 

w łódzkich mogą wystąpić także w fazie powrotów części dotychczasowych 

mieszkańców po zakończonych remontach. Budżety domowe znacznej 

liczby dotychczasowych mieszkańców nie pozwalają bowiem na ponoszenie 

zwiększonych nakładów na utrzymanie mieszkania. 

W tym kontekście jako fundamentalne należy wskazać skorygowanie 

polityki mieszkaniowej Łodzi, jako podstawowego instrumentu 

wspomagającego realizację działań rewitalizacyjnych. 

„Polityka mieszkaniowa miasta jest jedną z ważniejszych strukturalnych 
przyczyn tworzenia i trwania skupisk biedoty w śródmiejskiej części miasta”. 
(Warzywoda-Kruszyńska 2013: 29) 

Na etapie realizacji działań rewitalizacyjnych koniecznymi instrumentami są 

dodatki mieszkaniowe, których wypłacanie powinno równoważyć 

ewentualne wzrosty cen najmu. Należy także przeprowadzić kampanię 

informacyjno-edukacyjną dotyczącą ich przyznawania oraz zapewnić  

skuteczne oddziaływanie na budżety domowe osób potrzebujących tego 

wsparcia. Skala potrzebnych dodatków mieszkaniowych powinna wynikać z 

dokładnej analizy sytuacji mieszkaniowej i dochodowej najemców. 



 

 

 

ZAGROŻENIA REALIZACJI REWITALIZACJI, DOTYCZĄCE FINANSOWANIA 

Charakterystyka: 

SFERY, KTÓRYCH 
DOTYCZY ZAGROŻENIE: 

przestrzenna społeczna gospodarcza kulturowa 

WPŁYW WŁADZ MIASTA  
NA ZAGROŻENIE: 

mały średni duży 

Ocena dla Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi: 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
WYSTĄPIENIA: 

niskie średnie wysokie 

 Ograniczone środki własne miasta (wysoki poziom zadłużenia) przesądzają o tym, 
że kluczowym źródłem finansowania rewitalizacji będą fundusze zewnętrzne. 
W związku z tym skala i rodzaj działań będą uzależnione przede wszystkim od 
pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym z funduszy unijnych. 

 Presja szybkiego pozyskiwania i wydatkowania środków na działania inwestycyjne 
(związana z koniecznością osiągania założonych „kamieni milowych” w realizacji 
RPO), może utrudniać integrowanie ich z przedsięwzięciami w innych sferach 
i zachowanie optymalnej sekwencji działań.  

 W przypadku inwestycji infrastrukturalnych mogą wystąpić dodatkowe koszty 
spowodowane przede wszystkim ujawnieniem podczas prac nierozpoznanych 
wcześniej uwarunkowań (na przykład gorszego od zakładanego stanu 
remontowanego obiektu). Teoretycznie to ryzyko powinno zostać wyeliminowane 
dzięki dokładnych działaniom inwentaryzacyjnym, jednak część dodatkowych 
kosztów ujawni się dopiero na początku działań remontowych. 

 Trudno ocenić możliwości realnego zaangażowania podmiotów prywatnych w 
działania rewitalizacyjne prowadzone przez władze miasta ze środków publicznych. 
Na tym etapie pojawiają się już inwestycje podmiotów prywatnych. Niektóre 
inwestycje są zgodne z założeniami programu (remonty kamienic w sąsiedztwie 
budynków remontowanych w ramach Mia100 kamienic), a niektóre mogą 
przeciwdziałać jego realizacji (nowe galerie handlowe, które mogą zakłócić 
funkcjonowanie rynku najmu lokali użytkowych w sąsiedztwie ul. Piotrkowskiej). 
Ponieważ nie każda inwestycja prywatna na obszarze rewitalizacji stanowi 
wsparcie tego procesu, potrzebna jest czytelna polityka władz lokalnych 
pokazująca kierunek prowadzonych działań, zwłaszcza tych, które mają otrzymać 
wsparcie finansowe ze środków RPO WŁ lub innych środków przeznaczonych na 
rewitalizację. 

 Inwestycje prywatne w Łodzi są obarczone dużym poziomem ryzyka. Rynek najmu 
lokali mieszkaniowych w Łodzi nie jest w równowadze. Mimo to ceny transakcyjne 
zakupu nieruchomości są tu na tyle atrakcyjne, że pojawiają się zakupy na cele 
spekulacyjne (w oczekiwaniu wzrostu cen m.in. w wyniku poprawy koniunktury 
spowodowanej udanymi działaniami rewitalizacyjnymi). Inwestycje tego rodzaju nie 
sprzyjają jednak odnowie miasta. 

SKALA EW. STRATY: mała średnia duża 

 Skala potencjalnej straty jest trudna do oceny w związku ze zbyt wczesnym etapem 
programowania działań rewitalizacyjnych. 



 

 

ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE NAJEMCÓW LOKALI W OBSZARZE REWITALIZACJI 

Charakterystyka: 

SFERY, KTÓRYCH 
DOTYCZY ZAGROŻENIE: 

przestrzenna społeczna gospodarcza kulturowa 

WPŁYW WŁADZ MIASTA  
NA ZAGROŻENIE: 

mały średni duży 

Ocena dla Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi: 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO 
WYSTĄPIENIA: 

niskie średnie wysokie 

Czynniki zwiększające zagrożenie: 

 Władze miasta poprzez zintensyfikowaną akcję remontową w 8 kwartałach, dla 
których został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej, mogą 
doprowadzić do pozostania w obszarze rewitalizacji tylko osób o uregulowanych 
czynszach (niejednokrotnie będzie to oznaczało osoby, które nie spełniają 
kryterium dochodowego, ale na zasadzie dziedziczenia weszły w prawo najmu 
lokalu komunalnego). 

 Władze miasta zamierzają podnieść o 30% stawkę bazową czynszu  
w mieszkaniach usytuowanych w budynkach stanowiących własność komunalną, 
w których przeprowadzono remont kapitalny116. W przypadku mieszkań, dla których 
przed remontami stosowano stawki obniżone, podwyżka czynszu może być 
jeszcze wyższa (maksymalnie 60%) (źródło: Wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012 – 2016, s. 10-11). 

 W przedstawionej w Założeniach Lokalnego programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ 
„Wizji obszaru po rewitalizacji” spójność społeczna jest rozumiana przede 
wszystkim jako skutek „odbudowania więzi sąsiedzkich” oraz „mnogości oddolnych 
mikro-inicjatyw” (s. 21), bez bezpośredniego odniesienia do systemowego 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

Czynniki zmniejszające zagrożenie: 

 W Założeniach Lokalnego programu Rewitalizacji Łodzi 2020+ zaplanowano 
„Działania wzmacniające potencjał dochodowy mieszkańców tak, by nie czuli się 
oni zagrożeni perspektywą wyższych czynszów” (s. 30-31). 

SKALA EW. STRATY: mała średnia duża 

Przesłanki: 

 W skali całego miasta, zaległości czynszowe dotyczą aż 37% lokatorów (źródło: 
Polityka mieszkaniowa Łodzi 2020+, s. 22);w Rdzeniu Strefy Wielkomiejskiej ponad 
1/5 (22%) lokali jest obciążona ponad trzymiesięcznym zadłużeniem (źródło: 
Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Łodzi 2020+, s. 15) 

 Badania przeprowadzone w Łodzi w związku z programem Prorevita wykazały, że 
tylko „1/3 obecnych mieszkańców obszarów pilotażowych byłaby w stanie ponosić 
wyższe koszty utrzymania mieszkania” (Wojnarowska 2011: 114) 

                                            
116 Z wyjątkiem mieszkań usytuowanych w budynkach przekazanych do mieszkaniowego zasobu Miasta przez 

inwestorów z przeznaczeniem na lokale zamienne w ramach realizacji programów rewitalizacyjnych. 



 

 

 

5.4 Analiza ryzyka 

Teoretyczną osią metodologii identyfikacji wpływu poszczególnych ryzyk na 

przebieg procesu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej Łodzi, w szczególności 

zaś na stabilność przepływów pieniężnych gwarantujących możliwość 

realizacji planowanych zamierzeń, jest autorska metoda bazująca na 

metodach aktuarialnych. Analiza strategii ubezpieczeniowych jest – 

począwszy od lat osiemdziesiątych – stosowana także poza sektorem 

ubezpieczeniowym. Tendencję tę zapoczątkowały banki inwestycyjne 

w latach 80-tych XX wieku. Obecnie trudno wyobrazić sobie przygotowanie 

jakiegokolwiek procesu inwestycyjnego bez analizy ryzyka. 

Ryzyko to – zgodnie z definicją Brighama – prawdopodobieństwo 

wystąpienia niepożądanych zmian (najczęściej wyrażone w pieniądzu – jako 

wysokość strat lub zysków), powiązanych z daną czynnością, 

niebezpieczną próbą, podjęciem trudnej decyzji lub niebezpiecznego 

przedsięwzięcia (Brigham 1997: 172). W przypadku Łodzi tym 

przedsięwzięciem jest proces rewitalizacji rdzenia Strefy Wielkomiejskiej, 

przede wszystkim z uwagi na natężenie występujących tu problemów i ilość 

środków, które muszą być zaangażowane w celu ich rozwiązania. 

W związku z tym ryzyko będzie oznaczać w tym wypadku 

prawdopodobieństwo niepowodzenia procesu. W związku z ograniczonymi 

możliwościami oszacowania ewentualnych strat społecznych za moment 

niepowodzenia uznano sytuację, w której rzeczywiste koszty działań 

finansowanych ze środków publicznych przekroczą zakładany budżet 

przeznaczony na ten cel117, a zakładane efekty nie zostaną osiągnięte. 

Przyjęto podejście budżetowe, dążąc do oznaczenia wpływu czynników 

ryzyka na wydatki w poszczególnych pozycjach budżetowych. Na etapie 

tworzenia metodologii badania założono, że celem analizy ryzyka będzie 

próba kwantyfikacji zmiany w czasie: 

                                            
117 Może się tak stać z powodu dodatkowych, nieprzewidzianych kosztów lub dlatego, że wystąpią negatywne 
efekty zewnętrzne zwiększające koszty (np. koszty protestów społecznych, zwiększone zapotrzebowanie na 
lokale socjalne). 



 

 

 

 wysokości środków budżetowych przeznaczonych przez jednostkę 

publiczną prowadzącą proces rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w 

Łodzi na jego sfinansowanie, 

 wysokości środków pozyskanych przez jednostkę publiczną 

prowadzącą proces rewitalizacji ze źródeł zewnętrznych na 

sfinansowanie projektów przekraczających jej możliwości finansowe, 

a zaplanowanych w programie rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w 

Łodzi jako niezbędnych do uzyskania założonych efektów, 

 wysokości środków podmiotów innych niż jednostka publiczna 

prowadząca proces rewitalizacji przeznaczonych na sfinansowanie 

projektów i działań służących realizacji celów założonych w 

programie rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi jako 

niezbędnych do uzyskania założonych efektów. 

Zgodnie z podejściem budżetowym skonstruowano tabelę, w której 

planowano zestawić wartości środków przeznaczonych na rewitalizację 

w poszczególnych działach budżetu Gminy Miasta Łodzi i Łodzi jako miasta 

na prawach powiatu w poszczególnych latach118: 

Kolejne 
lata 

Rodzaj 
wydatków 

Dział Nazwa działu 

Łączne planowane wydatki 
związane z realizacją 

procesu rewitalizacji Strefy 
Wielkomiejskiej Łodzi 

2015 
Wydatki 
bieżące 

400 
gmina 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 

energię 
elektryczną, gaz i 

wodę 

 

400 
powiat 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 

energię 
elektryczną, gaz i 

wodę 

 

600 Transport i  

                                            
118 Zgodnie z planami określonymi w budżecie na rok 2015 oraz w planach określonych w wieloletniej prognozie 
finansowej. 



 

 

gmina łączność 

600 
powiat 

Transport i 
łączność 

 

630 
gmina 

Turystyka  

630 
powiat 

Turystyka  

700 
gmina 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

 

700 
powiat 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

 

710 
gmina 

Działalność 
usługowa 

 

710 
powiat 

Działalność 
usługowa 

 

750 
gmina 

Administracja 
publiczna 

 

750 
powiat 

Administracja 
publiczna 

 

754 
gmina 

Bezpieczeństwo 
publiczne i 

ochrona 
przeciwpożarowa 

 

754 
powiat 

Bezpieczeństwo 
publiczne i 

ochrona 
przeciwpożarowa 

 

757 
gmina 

Obsługa długu 
publicznego 

 

801 
gmina 

Oświata i 
wychowanie 

 

801 
powiat 

Oświata i 
wychowanie 

 

851 
gmina 

Ochrona zdrowia  

851 
powiat 

Ochrona zdrowia  

852 
gmina 

Pomoc społeczna  

852 
powiat 

Pomoc społeczna  

853 
gmina 

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej 
 



 

 

853 
powiat 

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej 
 

854 
gmina 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

 

854 
powiat 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

 

900 
gmina 

Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska 

 

900 
powiat 

Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska 

 

921 
gmina 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

 

921 
powiat 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

 

926 
gmina 

Kultura fizyczna  

926 
powiat 

Kultura fizyczna  

Wydatki 
majątkowe 

400 
gmina 

Wytwarzanie i 
zaopatrywanie w 

energię 
elektryczną, gaz i 

wodę 

 

600 
gmina 

Transport i 
łączność 

 

600 
powiat 

Transport i 
łączność 

 

630 
gmina 

Turystyka  

630 
powiat 

Turystyka  

700 
gmina 

Gospodarka 
mieszkaniowa 

 

750 
gmina 

Administracja 
publiczna 

 



 

 

754 
gmina 

Bezpieczeństwo 
publiczne i 

ochrona 
przeciwpożarowa 

 

801 
gmina 

Oświata i 
wychowanie 

 

801 
powiat 

Oświata i 
wychowanie 

 

851 
gmina 

Ochrona zdrowia  

852 
gmina 

Pomoc społeczna  

852 
powiat 

Pomoc społeczna  

853 
gmina 

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej 
 

853 
powiat 

Pozostałe zadania 
w zakresie polityki 

społecznej 
 

854 
gmina 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

 

854 
powiat 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

 

900 
gmina 

Gospodarka 
komunalna i 

ochrona 
środowiska 

 

921 
gmina 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

 

921 
powiat 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

 

926 
gmina 

Kultura fizyczna  

926 
powiat 

Kultura fizyczna  

Źródło: Opracowanie własne 



 

 

Na etapie pozyskiwania danych stało się jednak jasne, że nie ma 

możliwości, aby wyznaczyć konkretne środki w poszczególnych działach 

budżetu, które będą przeznaczane na działania rewitalizacyjne. Do tej pory 

działania takie nie były nigdy w budżecie Łodzi wyodrębniane, nie ma więc 

historycznych szeregów czasowych do tworzenia macierzy 

prawdopodobieństw, jak zmieniały się te środki w zależności od 

występowania konkretnych czynników. Z uwagi na niewielką skalę działań 

rewitalizacyjnych prowadzonych do tej pory w Łodzi w większości działów 

wymienionych w tabeli nie było do tej pory środków wydzielonych na 

rewitalizację. Z przeprowadzonych wywiadów wynika także, że wyraźne 

wyodrębnienie środków na rewitalizację w poszczególnych działach budżetu 

nie jest planowane także w najbliższych latach, mimo znaczenia rewitalizacji 

w hierarchii działań władz miasta. 

W związku z tym stało się niemożliwe wyznaczenie na tym etapie 

dokładniejszej postaci funkcji, która zgodnie z metodologią badania miała 

określać prawdopodobieństwo niepowodzenia procesu rewitalizacji: 

 

gdzie: 

  - oszacowana na potrzeby badania suma wydatków publicznych 

(gminy Miasta Łodzi i Łodzi jako miasta na prawach powiatu) 

przeznaczoną na działania rewitalizacyjne w horyzoncie czasowym 

przygotowywanego programu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej 

w Łodzi. Zakładano, że w szacunkach zostaną uwzględnione zostaną 

– w miarę dostępności – dane historyczne bazujące na 

dotychczasowych projektach (np. projekt rewitalizacji Księżego 

Młyna, projekt Mia100 Kamienic) oraz dane pochodzących ze 

sprawozdań z wykonania budżetu, uchwały budżetowej na rok 2015 

oraz wieloletniej prognozie finansowej 

  - oszacowana suma dodatkowych wydatków publicznych 

w horyzoncie czasowym przygotowywanego programu rewitalizacji 

Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi, dla których źródeł finansowania nie 



 

 

można w tym momencie zagwarantować (brak zapisów w WPF). 

Zakłada się, że ta część modelu zostanie zasilona danymi po 

zaplanowaniu projektów związanych z realizacją procesu rewitalizacji 

Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi, których realizacja będzie zależna od 

pozyskania środków zewnętrznych119. W trakcie badania podjęto 

próbę określenia przybliżonych wartości tych projektów w oparciu 

o aktualną wiedzę pracowników jednostki prowadzącej proces 

rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. 

  wydatki niepubliczne w horyzoncie czasowym przygotowywanego 

programu rewitalizacji Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi zgodnych 

z celami interwencji, których nie można w tym momencie 

zagwarantować, jednak Biuro ds. Rewitalizacji i Rozwoju Zabudowy 

Miasta lub inne jednostki miasta będą miały wiedzę o planowanych 

inwestycjach i projektach społecznych lub gospodarczych, które będą 

planowane przez podmioty niepubliczne w Strefie Wielkomiejskiej. 

Podobnie jak w poprzednim punkcie zakładano, że ta część modelu 

zostanie zasilona danymi po zaplanowaniu tych projektów na etapie 

przygotowania programu rewitalizacji. 

  - suma dodatkowych, niepożądanych wydatków publicznych 

koniecznych do poniesienia, które mogą wynikać w horyzoncie 

czasowym przygotowywanego programu rewitalizacji Strefy 

Wielkomiejskiej w Łodzi z wystąpienia czynników ryzyka 

zidentyfikowanych w trakcie badania. 

  obrazuje prawdopodobieństwo niepowodzenia procesu 

w horyzoncie czasowym przygotowywanego programu rewitalizacji 

Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi. 

Planowano wyznaczenie funkcji skokowo-ciągłych Sn, Kn, Cn i K0, 

będących rozkładami prawdopodobieństwa określonych wielkości 

przepływów pieniężnych, poprzez scalenie zbiorów informacji o sumach 

wszystkich przepływów pieniężnych w roku n. 

                                            
119 Po realizacji badania – na etapie opracowania programu rewitalizacji. 



 

 

Oszacowanie z góry tych kosztów jest niemożliwe zarówno z powodu braku 

danych historycznych, jak również z uwagi na współzależność między liczbą 

materializujących się ryzyk a wielkością kosztów wynikających z tego faktu. 

W sytuacji, gdy wystąpi część ryzyk, z uwagi na współzależności może 

dramatycznie wzrosnąć kwota strat. 

Z uwagi na konieczność odstąpienia od podejścia budżetowego proponuje 

się zastosowanie podejścia projektowego, zgodnie z którym na etapie 

przygotowania programu rewitalizacji rdzenia Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi 

zostaną wyodrębnione jednorodne portfele działań planowanych do 

realizacji, a następnie zostaną im przypisane poszczególne kategorie 

ryzyka. Z uwagi na brak możliwości budowy szeregów czasowych 

obrazujących wpływ poszczególnych typów zdarzeń na koszt 

poszczególnych działań rekomenduje się rozpoczęcie systematycznego 

zbierania danych dotyczących skutków finansowych tych zdarzeń. Jako 

wzorzec listy zdarzeń, których wystąpienie może powodować zmianę 

kosztów lub terminów działań prowadzonych w ramach programu 

rewitalizacji rdzenia Strefy Wielkomiejskiej w Łodzi, proponuje się zestaw 

wymieniony w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. 

w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie 

(Dz. U. 2015, poz. 284): 

a) grupa zdarzeń w ramach ryzyka budowy: 

 wady w dokumentacji projektowej, 

 opóźnienie w zakończeniu budowy, 

 niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów 

robót, 

 wzrost kosztów materiałów lub pracy, 

 warunki geologiczne, geotechniczne, hydrologiczne, 

 odkrycia archeologiczne, 

 prowadzenie sporów – w tym roszczenia reprywatyzacyjne, 



 

 

 protesty organizacji społecznych, 

 brak zasobów ludzkich i materialnych, 

 roszczenia podwykonawców, 

 zmiana celów politycznych, 

 brak środków finansowych; 



 

 

 

b) grupa zdarzeń w ramach ryzyka dostępności, skutkujących niższą 

jakością usług świadczonych w ramach działań rewitalizacyjnych: 

 niemożność dostarczenia zakontraktowanej ilości usług, 

 niemożność dostarczenia usług o określonej jakości i określonych 

standardach, 

 brak zgodności z ogólnymi przepisami oraz Polskimi Normami, 

 zmiany technologiczne, 

 wzrost kosztów materiałów lub pracy potrzebnych do świadczenia 

w/w usług, 

 brak zasobów ludzkich i materialnych, 

 niewłaściwe utrzymanie lub zarządzanie, 

 zniszczenie środków trwałych lub ich wyposażenia, 

 zmiany w zakresie własności składników środka trwałego, w oparciu 

o który świadczona jest usługa, 

 zdarzenia związane z podwykonawcami, 

 protesty organizacji społecznych lub strajki; 

c) grupa zdarzeń związanych ze zmiennością popytu na działania/usługi 

oferowane w ramach programu rewitalizacji: 

 zmiany cyklu koniunkturalnego, 

 zmiany demograficzne, 

 zmiany cen, 

 zmiany technologii, 



 

 

 inflacja, 

 zmiany stóp procentowych, 

 zmiany kursu walut. 



 

 

 

Wskazane rodzaje zdarzeń należy analizować w poszczególnych 

jednorodnych portfelach działań przewidzianych w programie rewitalizacji. 

Aby wyodrębnić jednorodne portfele działań należy wprowadzić na potrzeby 

analizy podział na trzy fazy działań: realizowane przed interwencją, w 

czasie interwencji i po niej. Następnie należy w każdej z faz wprowadzić 

podział na poszczególne sfery działania, zgodnie z przyjętymi 

w zamówieniu, tzn. sfera społeczna, przestrzenna, gospodarcza i kulturalna. 

Następnie w poszczególnych sferach należy wyodrębnić podział na 

działania inwestycyjne i projekty miękkie (usługi), a następnie wydzielić 

poszczególne typy działań inwestycyjnych i usług realizowanych w ramach 

projektów miękkich. Dla tych typów właśnie należy wprowadzać dane 

dotyczące finansowych skutków w/w zdarzeń. 

Tak skonstruowany szkielet bazy danych należy zasilać informacjami o 

odchyleniach kosztów w stosunku do zakładanych planów w kolejnych 

latach realizowanego programu rewitalizacji. Dzięki analizie odchyleń 

kosztów będzie możliwe udoskonalenie budżetowania środków na 

realizację działań w ramach realizowanych projektów, które będą 

współfinansowane ze środków zewnętrznych, jak również swoista 

reasekuracja w postaci możliwości przewidzenia dodatkowych rezerw 

budżetowych w odpowiednich jednostkach publicznych odpowiedzialnych 

za realizację zadań. 
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